

**ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH BÌNH ĐỊNH**

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc**

Số: /UBND-KT

Bình Định, ngày tháng 12 năm 2022

Về việc điều chỉnh, bổ sung Báo cáo KT-KT đầu tư xây dựng công trình Đường phía Tây huyện Vân Canh (đoạn từ xã Canh Hiền đến xã Canh Vinh).

Kính gửi:

- Sở Giao thông vận tải;
- Sở Kế hoạch và Đầu tư;
- UBND huyện Vân Canh.

Xét đề nghị của Sở Kế hoạch và Đầu tư tại Văn bản số 2579/SKHĐT-ĐTTĐ ngày 24/11/2022 về việc chủ trương điều chỉnh, bổ sung Báo cáo kinh tế kỹ thuật đầu tư xây dựng công trình Đường phía Tây huyện Vân Canh (đoạn từ xã Canh Hiền đến xã Canh Vinh), Chủ tịch UBND tỉnh có ý kiến chỉ đạo như sau:

1. Về chủ trương, đồng ý cho điều chỉnh, bổ sung Báo cáo kinh tế - kỹ thuật đầu tư xây dựng công trình Đường phía Tây huyện Vân Canh (đoạn từ xã Canh Hiền đến xã Canh Vinh), như đề nghị của Sở Kế hoạch và Đầu tư tại Văn bản nêu trên, cụ thể như sau:

- Bổ sung gia cố mái taluy tại cầu bản hộp L = 6m tại Km8+113,26; chân khay bằng bê tông xi măng M150 đá Dmax = 60mm, mái taluy bằng bê tông xi măng M200 đá Dmax = 40mm.

- Bổ sung xây dựng rãnh dọc dạng hình thang vuông bằng bê tông xi măng M200 đá Dmax = 40mm tại các đoạn Km8+116,19 - Km8+297,25 bên trái tuyến; Km8+129,73 - Km8+297,25 bên phải tuyến.

- Bổ sung cống thoát nước khẩu độ D100cm tại Km10+130,83 bằng bê tông li tâm; chân khay, sân cống bằng bê tông xi măng M150 đá Dmax = 60mm; tường đầu, tường cánh, mái taluy bằng bê tông xi măng M200 đá Dmax = 40mm.

- Cập nhật khối lượng cấp đất, đá đào nền đường đoạn Km9+254,79-Km9+409,81.

Phần kinh phí thực hiện xây dựng khối lượng điều chỉnh, bổ sung nêu trên do ngân sách huyện Vân Canh tự bố trí thực hiện và không vượt quá 1,2 tỷ đồng. Tổng mức đầu tư dự án sau khi điều chỉnh, bổ sung đảm bảo không vượt tổng mức đầu tư được duyệt tại Quyết định 1896/QĐ-UBND ngày 13/6/2022 của Chủ tịch UBND tỉnh.

2. Giao UBND huyện Vân Canh chủ trì, phối hợp với các đơn vị có liên quan thực hiện đầy đủ hồ sơ, thủ tục điều chỉnh, bổ sung nêu trên trình cơ quan thẩm quyền thẩm định, phê duyệt để triển khai thực hiện theo đúng quy định hiện hành.

Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị có liên quan phối hợp triển khai thực hiện./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- CT UBND tỉnh;
- PCT Nguyễn Tự Công Hoàng;
- CVP, PVP TD;
- Lưu VT, K19.

**KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH**

Nguyễn Tự Công Hoàng