

Số : /QĐ-UBND

Bình Định, ngày tháng 12 năm 2022

QUYẾT ĐỊNH

V/v phê duyệt quyết toán dự án hoàn thành

Dự án: Đầu tư nâng cấp hạ tầng kỹ thuật và ứng dụng của mô hình

Chính quyền điện tử tỉnh Bình Định giai đoạn 2016-2020

Tiểu dự án: Đầu tư và nâng cấp trang thiết bị công nghệ thông tin;

Phần mềm bản quyền hệ thống; thiết lập hệ thống mạng tại

Trung tâm tích hợp dữ liệu của tỉnh

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH

Căn cứ Luật Tổ chức Chính quyền địa phương ngày 19/6/2015; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 22/11/2019;

Căn cứ Nghị định số 99/2021/NĐ-CP ngày 11/11/2021 của Chính phủ Quy định về quản lý, thanh toán, quyết toán dự án sử dụng vốn đầu tư công;

Căn cứ Thông tư số 96/2021/TT-BTC ngày 11/11/2021 của Bộ Tài chính Quy định về hệ thống mẫu biểu sử dụng trong công tác quyết toán;

Theo đề nghị của Sở Tài chính tại Tờ trình số 587/TTr-STC ngày 24/11/2022.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt quyết toán dự án hoàn thành

1. Dự án: Đầu tư nâng cấp hạ tầng kỹ thuật và ứng dụng của mô hình Chính quyền điện tử tỉnh Bình Định giai đoạn 2016-2020

Tiểu dự án: Đầu tư và nâng cấp trang thiết bị công nghệ thông tin; Phần mềm bản quyền hệ thống; thiết lập hệ thống mạng tại Trung tâm tích hợp dữ liệu của tỉnh

- Hạng mục:

+ Đầu tư trang thiết bị CNTT để phục vụ triển khai hệ thống thông tin và dịch vụ công trực tuyến cho các cơ quan nhà nước cấp tỉnh và cấp huyện.

+ Đầu tư các trang thiết bị bảo mật, an toàn an ninh thông tin.

+ Đầu tư các thiết bị lưu trữ dữ liệu dự phòng.

+ Đầu tư và nâng cấp bản quyền phần mềm hệ thống.

+ Xây dựng mô hình triển khai hệ thống thông tin và an toàn thông tin cho Trung tâm Tích hợp dữ liệu của tỉnh.

2. Địa điểm thực hiện: Sở Thông tin và Truyền thông

3. Chủ đầu tư: Sở Thông tin và Truyền thông.
 4. Cấp quyết định đầu tư: UBND tỉnh Bình Định.
 5. Thời gian thực hiện, hoàn thành: Năm 2017-2020.
 + Gói thầu thực hiện năm 2017: 15/9/2017-13/12/2017
 + Gói thầu thực hiện năm 2018: 16/7/2018-12/11/2018
 + Gói thầu thực hiện năm 2019: 24/4/2019-22/8/2019
 6. Kết quả đầu tư:
 a. Chi phí đầu tư:

Đơn vị tính: đồng

TT	Nội dung	Dự toán duyệt lần cuối	Giá trị phê duyệt quyết toán
	Tổng cộng chi phí	8.432.300.000	8.377.769.000
I	Chi phí thiết bị	8.115.462.000	8.064.070.000
II	Chi phí quản lý dự án	146.575.000	130.700.000
	Năm 2017		41.660.000
	Năm 2018		35.296.000
	Năm 2019		53.744.000
III	Chi phí TV ĐTXD	108.335.000	108.333.000
1	Chi phí giám sát lắp đặt thiết bị	108.335.000	108.333.000
2	Chi phí thẩm tra dự toán	0	0
IV	Chi phí khác	61.928.000	74.666.000
1	Chi phí thẩm định giá	61.928.000	48.393.000
2	Chi phí thẩm ra phê duyệt quyết toán		26.273.000

- b. Vốn đầu tư:

Đơn vị tính: 1.000 đồng

T T	Nội dung	Dự toán lần cuối	Thực hiện			
			Giá trị		Số vốn còn được giải	Số vốn phải thu hồi so với

			quyết toán được phê duyet	Số vốn đã giải ngân	ngân so với giá trị quyết toán được phê duyet	giá trị quyết toán được phê duyet
1	2	3	4	5	6=4-5	7=5-4
	Tổng cộng chi phí	8.432.300	8.377.769	8.355.662	26.273	4.166
	Vốn đầu tư công NST: Đầu tư tập trung			8.355.662		
	Trong đó					
+	QLDA (năm 2017)		41.660	45.826	0	4.166
+	Chi phí khác (thẩm tra QT)		26.273	0	26.273	0

c. Chi phí đầu tư được phép không tính vào giá trị tài sản: Không

d. Giá trị tài sản hình thành qua đầu tư:

Đơn vị tính: đồng

Nội dung	Thuộc chủ đầu tư quản lý		Giao đơn vị khác quản lý	
	Giá trị thực tế	Giá trị quy đổi	Giá trị thực tế	Giá trị quy đổi
Tổng số			8.377.769.000	8.377.769.000
1-Tài sản dài hạn (tài sản cố định)			8.377.769.000	8.377.769.000

đ. Vật tư thiết bị tồn đọng: không

e. Trách nhiệm của chủ đầu tư, cơ quan thực hiện dự án và các đơn vị liên quan:

- Trách nhiệm của chủ đầu tư và cơ quan thực hiện dự án:

+ Được phép tất toán chi phí và vốn đầu tư là: 8.377.769.000 đồng.

Đơn vị tính: đồng

Nguồn	Số tiền	Ghi chú
Tổng số	8.377.769.000	
1) Đã bố trí : Vốn đầu tư công NST: Đầu tư tập trung	8.355.662.000	

2) Vốn phải thu hồi:	4.166.000	
3) Vốn còn thanh toán tiếp:	26.273.000	

- + Các khoản công nợ tính đến ngày lập báo cáo quyết toán: (25/7/2022) là:
- * Tổng nợ phải thu (Chi phí QLDA năm 2017) : 4.166.000 đồng.
 - * Tổng nợ phải trả (Chi phí khác: Chi phí thẩm tra, phê duyệt quyết toán): 26.273.000 đồng.
- Trách nhiệm của đơn vị tiếp nhận tài sản: Được phép ghi tăng tài sản:

Đơn vị tính: đồng

Tên đơn vị tiếp nhận tài sản	Tài sản dài hạn/cố định	Tài sản ngắn hạn
Trung tâm Công nghệ thông tin và Truyền thông Bình Định.	8.377.769.000	

Điều 2.

- Chủ đầu tư, đơn vị tư vấn chịu trách nhiệm về chất lượng, khối lượng, đơn giá và các hồ sơ có liên quan đến thực hiện Dự án nêu tại Điều 1 đã được nghiệm thu đưa vào Báo cáo quyết toán dự án hoàn thành. Đồng thời, có trách nhiệm tiếp thu, rút kinh nghiệm một số kiến nghị của Sở Tài chính nêu tại Tờ trình số 587/TTr-STC ngày 24/11/2022.

- Đơn vị tiếp nhận tài sản có trách nhiệm quản lý, sử dụng công trình theo đúng quy định hiện hành của Nhà nước. Căn cứ số liệu quyết toán được duyệt, các cơ quan liên quan tiến hành cấp phát, thanh toán, hạch toán vốn đầu tư xây dựng cơ bản công trình theo đúng quy định.

Điều 3. Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc Sở Tài chính, Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông; Giám đốc Kho bạc Nhà nước tỉnh và Thủ trưởng các đơn vị liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này kể từ ngày ký./

Nơi nhận:

- Như điều 3;
- CT, PCT Lâm Hải Giang;
- PVP VX;
- Lưu: VT, K9.

**KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH**

Lâm Hải Giang