

QUYẾT ĐỊNH

**Về việc phê duyệt dự án đầu tư xây dựng và Kế hoạch lựa chọn nhà thầu
Dự án: Kênh tưới thôn Thuận Hạnh, Thuận Hiệp, xã Bình Thuận, huyện Tây Sơn**

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015; Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 22/11/2019;

Căn cứ Luật Đầu tư công ngày 13/6/2019;

Căn cứ Luật Xây dựng ngày 18/6/2014; Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Xây dựng ngày 17/6/2020;

Căn cứ Luật Đấu thầu ngày 26/11/2013;

Căn cứ Nghị định số 40/2020/NĐ-CP ngày 06/4/2020 của Chính phủ về việc Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đầu tư công;

Căn cứ Nghị định số 10/2021/NĐ-CP ngày 09/02/2021 của Chính phủ về Quản lý chi phí đầu tư xây dựng; Nghị định số 15/2021/NĐ-CP ngày 03/3/2021 của Chính phủ về Quy định chi tiết một số nội dung về quản lý dự án đầu tư xây dựng;

Căn cứ Nghị định số 63/2014/NĐ-CP ngày 26/6/2014 của Chính phủ về Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà thầu;

Căn cứ Nghị định số 29/2021/NĐ-CP ngày 26/3/2021 của Chính phủ quy định về trình tự, thủ tục thẩm định dự án quan trọng quốc gia và giám sát, đánh giá đầu tư;

Căn cứ Thông tư số 08/2022/TT-BKHĐT ngày 31/5/2022 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư quy định việc cung cấp, đăng tải thông tin về lựa chọn nhà thầu trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia và Thông tư số 10/2015/TT-BKHĐT ngày 26/10/2015 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư về việc Quy định chi tiết về kế hoạch lựa chọn nhà thầu;

Căn cứ Quyết định số 66/2021/QĐ-UBND ngày 09/11/2021 của UBND tỉnh về việc Ban hành Quy định phân cấp và phân công trách nhiệm thẩm định Báo cáo nghiên cứu khả thi, Báo cáo kinh tế - kỹ thuật đầu tư xây dựng và thiết kế xây dựng triển khai sau thiết kế cơ sở đối với dự án đầu tư xây dựng sử dụng vốn đầu tư công trên địa bàn tỉnh Bình Định;

Căn cứ Quyết định số 2479/QĐ-UBND ngày 09/8/2022 của UBND tỉnh về việc điều chỉnh, bổ sung kế hoạch đầu tư công trung hạn vốn ngân sách nhà nước

giai đoạn 2021-2025 và kế hoạch năm 2022; Quyết định số 4268/QĐ-UBND ngày 18/12/2022 của UBND tỉnh về việc điều chỉnh, bổ sung kế hoạch đầu tư công trung hạn vốn ngân sách nhà nước giai đoạn 2021-2025;

Căn cứ Quyết định số 3017/QĐ-UBND ngày 17/9/2022 của Chủ tịch UBND tỉnh về việc phê duyệt chủ trương đầu tư, dự án Kênh tưới thôn Thuận Hạnh, Thuận Hiệp, xã Bình Thuận, huyện Tây Sơn;

Theo đề nghị của Ban Quản lý dự án Nông nghiệp và PTNT tại Tờ trình số 317/TTr-BQL ngày 26/12/2022, ý kiến thẩm định của Sở Nông nghiệp và PTNT tại Văn bản số 3653/SNN-QLXDCT ngày 26/12/2022 và đề nghị của Sở Kế hoạch và Đầu tư tại Báo cáo số 867/BC-SKHĐT ngày 27/12/2022.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt dự án đầu tư xây dựng và Kế hoạch lựa chọn nhà thầu, dự án Kênh tưới thôn Thuận Hạnh, Thuận Hiệp, xã Bình Thuận, huyện Tây Sơn, với các nội dung chủ yếu như sau:

I. Phê duyệt dự án đầu tư xây dựng

1. Tên dự án: Kênh tưới thôn Thuận Hạnh, Thuận Hiệp, xã Bình Thuận, huyện Tây Sơn.

2. Cấp quyết định chủ trương đầu tư: UBND tỉnh Bình Định.

3. Người quyết định đầu tư: Chủ tịch UBND tỉnh Bình Định.

4. Chủ đầu tư: Ban Quản lý dự án Nông nghiệp và PTNT Bình Định.

5. Mục tiêu đầu tư: Đảm bảo cung cấp nước tưới ổn định cho khoảng 230 ha đất sản xuất nông nghiệp thuộc thôn Thuận Hiệp, xã Bình Thuận, huyện Tây Sơn, nhằm phát triển sản xuất, góp phần ổn định đời sống cho người dân vùng dự án, cải thiện môi trường và thúc đẩy phát triển kinh tế địa phương theo hướng bền vững.

6. Nội dung và quy mô đầu tư xây dựng: Đầu tư xây dựng hệ thống kênh tưới dài 12.000 m và các công trình trên kênh để lấy nước từ hệ thống kênh Thuận Ninh dẫn nước tưới cho khoảng 230 ha đất sản xuất nông nghiệp thôn Thuận Hiệp, xã Bình Thuận, huyện Tây Sơn.

7. Phương án thiết kế cơ sở:

7.1. Tiêu chí thiết kế:

- Mức đảm bảo tưới: $P = 85\%$.

- Tần suất lưu lượng lớn nhất tính toán thiết kế công trình tạm để phục vụ dẫn dòng: $P = 10\%$.

7.2. Phương án thiết kế: Đầu tư xây dựng hệ thống kênh tưới dài 12.000 m với lưu lượng đầu kênh $0,316 \text{ m}^3/\text{s}$; kết cấu kênh bằng ống HDPE, ống thép và bê tông, cụ thể như sau:

- Xây dựng 01 tuyến kênh cấp II: Chiều dài 6.120 m; mặt cắt kênh hình tròn, kết cấu kênh bằng ống HDPE đường kính ngoài (630÷355)mm, ống thép đường kính ngoài 610 mm.

- Xây dựng 07 tuyến kênh cấp III: Tổng chiều dài 5.880 m; mặt cắt kênh hình tròn kết cấu bằng ống HDPE, đường kính ngoài (280÷110)mm; ống thép đường kính ngoài 273,1 mm và mặt cắt kênh hình chữ U kích thước BxH = (0,30÷0,45) x (0,30÷0,55)m; kết cấu kênh bằng bê tông M200.

- Xây dựng các công trình trên kênh: Cụm điều tiết, cống qua đường, cống lấy nước, xi phông, hồ van chia nước, hồ van xả khí, hồ van xả cặn.

(Chi tiết nội dung và quy mô đầu tư xây dựng dự án theo như hồ sơ Báo cáo nghiên cứu khả thi do Viện Đào tạo và Khoa học ứng dụng Miền Trung lập, được Sở Nông nghiệp và PTNT Bình Định thẩm định tại Văn bản số 3653/SNN-QLXDCT ngày 26/12/2022).

8. Tổ chức tư vấn khảo sát, tư vấn lập Báo cáo nghiên cứu khả thi đầu tư xây dựng: Viện Đào tạo và Khoa học ứng dụng Miền Trung.

Chủ nhiệm lập dự án: Kỹ sư Hoàng Đình Giáp.

9. Địa điểm xây dựng và diện tích đất sử dụng:

- Địa điểm xây dựng: Xã Bình Thuận, huyện Tây Sơn, tỉnh Bình Định.

- Diện tích đất sử dụng: 5,5 ha (trong đó: diện tích chiếm đất vĩnh viễn 2,5 ha; diện tích chiếm đất tạm thời 3,0 ha).

10. Loại, nhóm dự án, cấp công trình: Công trình phục vụ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, dự án nhóm C, công trình cấp IV.

11. Số bước thiết kế, danh mục tiêu chuẩn chủ yếu được lựa chọn:

- Số bước thiết kế: Thiết kế hai bước.

- Danh mục Quy chuẩn, Tiêu chuẩn chủ yếu được lựa chọn: Theo hồ sơ Báo cáo nghiên cứu khả thi dự án do Viện Đào tạo và Khoa học ứng dụng Miền Trung lập, được Sở Nông nghiệp và PTNT thẩm định tại Văn bản số 3653/SNN-QLXDCT ngày 26/12/2022.

12. Tổng mức đầu tư dự án: 60.000.000.000 đồng (Sáu mươi tỷ đồng).

Trong đó:

- Chi phí bồi thường, hỗ trợ và TĐC	9.500.000.000	đồng;
- Chi phí xây dựng	39.950.235.000	đồng;
- Chi phí quản lý dự án	1.028.276.000	đồng;
- Chi phí tư vấn đầu tư xây dựng	2.595.612.000	đồng;
- Chi phí chi khác	1.100.075.000	đồng;
- Chi phí dự phòng	5.825.802.000	đồng.

13. Tiến độ thực hiện dự án: Năm 2023 - 2025.

14. Nguồn vốn đầu tư: Thực hiện theo Quyết định số 3017/QĐ-UBND ngày 17/9/2022 của Chủ tịch UBND tỉnh Bình Định.

15. Hình thức tổ chức quản lý dự án được áp dụng: Chủ đầu tư trực tiếp quản lý dự án.

16. Phương án bồi thường, hỗ trợ, tái định cư: Chủ đầu tư chịu trách nhiệm lập phương án bồi thường, GPMB theo quy định.

17. Đơn vị quản lý vận hành, khai thác công trình: Giao Công ty TNHH khai thác công trình thủy lợi Bình Định tiếp nhận quản lý, vận hành và khai thác sử dụng.

18. Các nội dung khác:

- Trước, trong quá trình triển khai thực hiện bước tiếp theo của dự án, Chủ đầu tư chịu trách nhiệm thực hiện đầy đủ các nội dung đã được Sở Nông nghiệp và PTNT thẩm định nêu tại Văn bản số 3653/SNN-QLXDCT ngày 26/12/2022.

- Chủ đầu tư chịu trách nhiệm hoàn thiện, bổ sung hồ sơ dự án đầy đủ theo các quy định tại Điều 18 Nghị định số 40/2020/NĐCP ngày 06/4/2020 của Chính phủ; khoản 2 và khoản 3 Điều 44, Điều 74 của Luật Đầu tư công ngày 13/6/2019; nội dung đánh giá dự án đầu tư công thực hiện theo quy định tại Điều 73 Luật Đầu tư công; phương pháp và tiêu chí đánh giá hiệu quả đầu tư dự án đầu tư công thực hiện theo quy định tại Khoản 4 Điều 55 của Nghị định số 29/2021/NĐ-CP của Chính phủ; đồng thời, cập nhật các thông tin báo cáo của dự án vào Hệ thống thông tin giám sát, đánh giá đầu tư theo quy định tại Điều 101 Nghị định số 29/2021/NĐ-CP ngày 26/3/2021 của Chính phủ; báo cáo cấp có thẩm quyền theo quy định.

II. Phê duyệt Kế hoạch lựa chọn nhà thầu dự án Kênh tưới thôn Thuận Hạnh, Thuận Hiệp, xã Bình Thuận, huyện Tây Sơn với nội dung chi tiết theo phụ lục kèm theo Quyết định này.

Điều 2. Ban Quản lý dự án Nông nghiệp và PTNT chịu trách nhiệm tổ chức thực hiện Quyết định này theo đúng quy định của Nhà nước về quản lý dự án, quản lý chi phí đầu tư xây dựng công trình và các quy định hiện hành của Nhà nước.

Điều 3. Chánh Văn phòng UBND tỉnh; Giám đốc các Sở: Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Nông nghiệp và PTNT; Giám đốc Kho bạc Nhà nước tỉnh; Giám đốc Ban Quản lý dự án Nông nghiệp và PTNT; Chủ tịch UBND huyện Tây Sơn; Giám đốc Công ty TNHH Khai thác công trình thủy lợi Bình Định và Thủ trưởng các đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này kể từ ngày ký./.

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- CT UBND tỉnh;
- Các PCT UBND tỉnh;
- LĐVP UBND tỉnh;
- Lưu: VT, K10.

**KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH**

Nguyễn Tuấn Thanh

PHỤ LỤC KẾ HOẠCH LỰA CHỌN NHÀ THẦU

Dự án: Kênh tưới thôn Thuận Hạnh, Thuận Hiệp, xã Bình Thuận, huyện Tây Sơn
(Kèm theo Quyết định số /QĐ-UBND ngày /12/2022 của Chủ tịch UBND tỉnh)

TT	Tên gói thầu	Giá gói thầu (1.000 đồng)	Nguồn vốn	Hình thức lựa chọn nhà thầu	Phương thức lựa chọn nhà thầu	Thời gian bắt đầu tổ chức lựa chọn nhà thầu	Loại hợp đồng	Thời gian thực hiện hợp đồng
1	Lập nhiệm vụ khảo sát giai đoạn lập Thiết kế BVTC và Dự toán	3.475	Vốn ngân sách nhà nước do tỉnh quản lý	Tự thực hiện	Thỏa thuận giao việc	Quý I/2023	Trọn gói	05 ngày
2	Lập HSMT và đánh giá HSDT gói thầu Tư vấn khảo sát lập Thiết kế BVTC và Dự toán	2.000		Tự thực hiện	Thỏa thuận giao việc	Quý I/2023	Trọn gói	02 tháng
3	Tư vấn khảo sát lập Thiết kế BVTC và Dự toán	921.904		Đấu thầu rộng rãi qua mạng	Một giai đoạn, hai túi hồ sơ	Quý I/2023	Trọn gói	02 tháng
4	Giám sát công tác khảo sát giai đoạn lập Thiết kế BVTC và Dự toán	4.717		Tự thực hiện	Thỏa thuận giao việc	Quý I/2023	Trọn gói	01 tháng
5	Tư vấn thẩm tra thiết kế BVTC và Dự toán	111.501		Chỉ định thầu	Thương thảo hợp đồng	Quý I; Quý II/2023	Trọn gói	01 tháng

TT	Tên gói thầu	Giá gói thầu (1.000 đồng)	Nguồn vốn	Hình thức lựa chọn nhà thầu	Phương thức lựa chọn nhà thầu	Thời gian bắt đầu tổ chức lựa chọn nhà thầu	Loại hợp đồng	Thời gian thực hiện hợp đồng
6	Tư vấn khảo sát lập thiết kế kỹ thuật và Dự toán kinh phí đo đạc bản đồ địa chính	8.000	Vốn ngân sách nhà nước do tỉnh quản lý	Chỉ định thầu	Thương thảo hợp đồng	Quý I; Quý II/2023	Trọn gói	01 tháng
7	Tư vấn đo đạc bản đồ địa chính	154.000		Chỉ định thầu	Thương thảo hợp đồng	Quý I; Quý II/2023	Trọn gói	03 tháng
8	Tư vấn kiểm tra, nghiệm thu đo đạc bản đồ địa chính	10.000		Chỉ định thầu	Thương thảo hợp đồng	Quý I; Quý II/2023	Trọn gói	03 tháng
9	Cắm mốc giải phóng mặt bằng	300.775		Chỉ định thầu	Thương thảo hợp đồng	Quý I; Quý II/2023	Trọn gói	02 tháng
10	Lập HSMT và đánh giá HSDT, gói thầu Thi công xây dựng công trình	79.900		Tự thực hiện	Thỏa thuận giao việc	Quý II/2023	Trọn gói	02 tháng

TT	Tên gói thầu	Giá gói thầu (1.000 đồng)	Nguồn vốn	Hình thức lựa chọn nhà thầu	Phương thức lựa chọn nhà thầu	Thời gian bắt đầu tổ chức lựa chọn nhà thầu	Loại hợp đồng	Thời gian thực hiện hợp đồng
11	Toàn bộ khối lượng xây dựng công trình	42.580.559 (Trong đó: - Chi phí xây dựng: 39.950.235; - Chi phí dự phòng phát sinh khối lượng 5%: 1.997.512; - Chi phí dự phòng trượt giá 1,584%: 632.812)	Vốn ngân sách nhà nước do tỉnh quản lý	Đấu thầu rộng rãi trong nước qua mạng	Một giai đoạn, hai túi hồ sơ	Quý II/2023	Theo đơn giá cố định	12 tháng
12	Giám sát thi công xây dựng công trình	789.562		Tự thực hiện	Thỏa thuận giao việc	Quý III/2023	Trọn gói	Theo thời gian thi công
Tổng cộng giá trị các gói thầu: 44.966.393.000 đồng (Bốn mươi bốn tỷ, chín trăm sáu mươi sáu triệu, ba trăm chín mươi ba nghìn đồng)								

Giá trị các gói thầu được lập theo kết quả tổng hợp trên cơ sở kết quả thẩm định Báo cáo nghiên cứu khả thi đầu tư xây dựng tại Văn bản số 3653/SNN-QLXDCT ngày 26/12/2022 của Sở Nông nghiệp và PTNT Bình Định; khi triển khai thực hiện Chủ đầu tư có trách nhiệm cập nhật lại giá các gói thầu (bước thiết kế bản vẽ thi công – dự toán) theo quy định hiện hành trước khi triển khai tổ chức lựa chọn nhà thầu.