

**ỦY BAN NHÂN DÂN  
TỈNH BÌNH ĐỊNH**

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc**

Số: /UBND-KT

Bình Định, ngày tháng năm 2022

V/v đẩy nhanh tiến độ triển khai công tác Xử lý khắc phục sạt lở mái taluy đường Nguyễn Tất Thành nối dài, thành phố Quy Nhơn

Kính gửi:

- Sở Xây dựng;
- Sở Tài nguyên và Môi trường;
- Sở Nông nghiệp và PTNT;
- Giao thông vận tải;
- UBND thành phố Quy Nhơn.

Xét đề nghị của UBND thành phố Quy Nhơn tại Báo cáo số 568/BC-UBND ngày 19/12/2022 về tiến độ triển khai dự án Xử lý khắc phục sạt lở mái taluy đường Nguyễn Tất Thành nối dài, thành phố Quy Nhơn, Chủ tịch UBND tỉnh có ý kiến như sau:

1. UBND thành phố Quy Nhơn tổ chức triển khai dự án Xử lý khắc phục sạt lở mái taluy đường Nguyễn Tất Thành nối dài quá chậm, không đạt yêu cầu, ảnh hưởng đến giao thông, mỹ quan đô thị.

Yêu cầu Chủ tịch UBND thành phố Quy Nhơn tập trung chỉ đạo, đẩy nhanh tiến độ thực hiện dự án; thực hiện nghiêm túc ý kiến chỉ đạo của UBND tỉnh tại Văn bản số 7615/UBND-KT ngày 14/12/2022; khẩn trương hoàn thành các thủ tục để triển khai thi công xây dựng công trình; xây dựng các mốc tiến độ cụ thể, gắn trách nhiệm, nhiệm vụ cụ thể cho từng tổ chức, cá nhân có liên quan trong việc lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức triển khai thực hiện; hoàn thành dự án chậm nhất tháng 9/2023.

2. Giao Sở Xây dựng, Sở Tài nguyên và Môi trường, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Sở Giao thông vận tải và các cơ quan có liên quan tăng cường công tác phối hợp, hỗ trợ, hướng dẫn, đôn đốc UBND thành phố Quy Nhơn khẩn trương triển khai thực hiện; kịp thời tháo gỡ các khó khăn, vướng mắc (nếu có). Nội dung nào vượt thẩm quyền thì kịp thời tham mưu đề xuất, báo cáo UBND tỉnh để xem xét, giải quyết.

Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị có liên quan phối hợp triển khai thực hiện./.

**Nơi nhận:**

- Như trên;
- Chủ tịch UBND tỉnh;
- Các PCT UBND tỉnh;
- Các Sở: KH&CN, KH&ĐT, TC;
- CVP, PVPKT;
- TCT của CT UBND tỉnh;
- Lưu: VT, K10, K13, K14.

**KT. CHỦ TỊCH  
PHÓ CHỦ TỊCH**

**Nguyễn Tự Công Hoàng**