

**ỦY BAN NHÂN DÂN  
TỈNH BÌNH ĐỊNH**

**CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

Số: /UBND-KT

Bình Định, ngày tháng năm 2022

V/v chủ trương điều chỉnh thời gian thực hiện dự án Kè sông Thạch Đê từ trạm bơm đội 5 Bằng Châu, Đập Đá đến giáp ranh cầu Bến Trén khu vực Lý Tây, Nhơn Thành

Kính gửi:

- Sở Kế hoạch và Đầu tư;
- UBND thị xã An Nhơn.

Xét đề nghị của UBND thị xã An Nhơn tại Tờ trình số 528/TTr-UBND ngày 20/12/2022 và đề nghị của Sở Kế hoạch và Đầu tư tại Văn bản số 2882/SKHĐT-KTN ngày 27/12/2022 về việc chủ trương điều chỉnh thời gian thực hiện dự án Kè sông Thạch Đê từ trạm bơm đội 5 Bằng Châu, Đập Đá đến giáp ranh cầu Bến Trén khu vực Lý Tây, Nhơn Thành; Chủ tịch UBND tỉnh có ý kiến như sau:

Đồng ý chủ trương cho điều chỉnh tiến độ tổng thể của dự án Kè sông Thạch Đê từ trạm bơm đội 5 Bằng Châu, Đập Đá đến giáp ranh cầu Bến Trén khu vực Lý Tây, Nhơn Thành như đề nghị của Sở Kế hoạch và Đầu tư và UBND thị xã An Nhơn tại các văn bản nêu trên do tình hình dịch bệnh Covid-19 diễn biến phức tạp trong thời gian thi công công trình và do vướng công tác đền bù, giải phóng mặt bằng, cụ thể như sau:

<b>Tên dự án</b>	<b>Thời gian thực hiện dự án được duyệt tại Khoản 7 Điều 1 Quyết định số 447/QĐ-UBND ngày 17/02/2020 của Chủ tịch UBND tỉnh</b>	<b>Thời gian thực hiện dự án điều chỉnh</b>
Kè sông Thạch Đê từ trạm bơm đội 5 Bằng Châu, Đập Đá đến giáp ranh cầu Bến Trén khu vực Lý Tây, Nhơn Thành	Năm 2020 - 2022	Năm 2020 - 2023

Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị có liên quan triển khai thực hiện./.

**Nơi nhận:**

- Như trên;
- CT UBND tỉnh;
- PCTTT Ng. T. Thanh;
- Sở Nông nghiệp và PTNT;
- CVP, PVPNN;
- Lưu: VT, K10

**KT. CHỦ TỊCH  
PHÓ CHỦ TỊCH**

**Nguyễn Tuấn Thanh**