

**ỦY BAN NHÂN DÂN  
TỈNH BÌNH ĐỊNH**  
Số: 167 /QĐ-UBND

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM**  
**Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**  
Bình Định, ngày 16 tháng 01 năm 2023

**QUYẾT ĐỊNH**  
**Về việc phê duyệt Kế hoạch lựa chọn nhà thầu bổ sung**  
**Dự án: Đập dâng Phú Phong, huyện Tây Sơn**

**CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH**

*Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015; Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật tổ chức Chính Phủ và Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 22/11/2019;*

*Căn cứ Luật Đấu thầu ngày 26/11/2013;*

*Căn cứ Nghị định số 63/2014/NĐ-CP ngày 26/6/2014 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà thầu;*

*Căn cứ Thông tư số 08/2022/TT-BKHĐT ngày 31/5/2022 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư quy định việc cung cấp, đăng tải thông tin về lựa chọn nhà thầu trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia và Thông tư số 10/2015/TT-BKHĐT ngày 26/10/2015 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư quy định chi tiết về kế hoạch lựa chọn nhà thầu;*

*Căn cứ Nghị quyết số 04/NQ-HĐND ngày 17/7/2020 của HĐND tỉnh về phê duyệt chủ trương đầu tư và sửa đổi, bổ sung chủ trương đầu tư một số dự án đầu tư công nhóm B của tỉnh Bình Định;*

*Căn cứ Nghị quyết số 39/NQ-HĐND ngày 02/7/2021 của HĐND tỉnh về việc sửa đổi, bổ sung chủ trương đầu tư dự án Đập dâng Phú Phong, huyện Tây Sơn; Nghị quyết số 36/NQ-HĐND ngày 07/9/2022 của HĐND tỉnh về việc điều chỉnh, bổ sung chủ trương đầu tư dự án Đập dâng Phú Phong, huyện Tây Sơn;*

*Căn cứ Quyết định 3939/QĐ-UBND ngày 24/9/2021 của UBND tỉnh về việc giao kế hoạch đầu tư công trung hạn vốn ngân sách Trung ương giai đoạn 2021 - 2025; Quyết định số 2479/QĐ-UBND ngày 09/8/2022 của UBND tỉnh về việc điều chỉnh, bổ sung kế hoạch đầu tư công trung hạn vốn ngân sách nhà nước giai đoạn 2021 - 2025 và kế hoạch năm 2022;*

*Căn cứ Quyết định số 5433/QĐ-UBND ngày 31/12/2020 của Chủ tịch UBND tỉnh về việc phê duyệt Dự án đầu tư xây dựng và Kế hoạch lựa chọn nhà thầu dự án Đập dâng Phú Phong, huyện Tây Sơn;*

*Căn cứ Quyết định số 4370/QĐ-UBND ngày 01/11/2021 của Chủ tịch UBND tỉnh Bình Định về việc phê duyệt điều chỉnh, bổ sung dự án đầu tư xây dựng dự án Đập dâng Phú Phong, huyện Tây Sơn;*

*Căn cứ Quyết định số 1348/QĐ-UBND ngày 14/4/2021; Quyết định số 3059/QĐ-UBND ngày 21/7/2021 của Chủ tịch UBND tỉnh Bình Định về việc phê duyệt điều chỉnh, bổ sung Kế hoạch lựa chọn nhà thầu dự án Đập dâng Phú Phong, huyện Tây Sơn;*

Căn cứ Quyết định số 3954/QĐ-UBND ngày 28/11/2022 của Chủ tịch UBND tỉnh về việc phê duyệt điều chỉnh, bổ sung dự án đầu tư xây dựng và Kế hoạch lựa chọn nhà thầu bổ sung Dự án: Đập dâng Phú Phong, huyện Tây Sơn;

Theo đề nghị của Ban Quản lý dự án Nông nghiệp và PTNT tại Tờ trình số 11/TTr-BQL ngày 11/01/2023 và đề nghị của Sở Kế hoạch và Đầu tư tại Báo cáo số 17/BC-SKHĐT ngày 11/01/2023.

### **QUYẾT ĐỊNH:**

**Điều 1.** Phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu bổ sung dự án Đập dâng Phú Phong, huyện Tây Sơn, với nội dung như sau:

- 1. Tên dự án:** Đập dâng Phú Phong, huyện Tây Sơn.
- 2. Cấp quyết định chủ trương đầu tư:** HĐND tỉnh Bình Định.
- 3. Người quyết định đầu tư:** Chủ tịch UBND tỉnh Bình Định.
- 4. Chủ đầu tư:** Ban Quản lý dự án Nông nghiệp và PTNT Bình Định.
- 5. Tổng mức đầu tư dự án:** 754.039.862.000 đồng.
- 6. Địa điểm xây dựng:** Huyện Tây Sơn, tỉnh Bình Định.
- 7. Nguồn vốn:** Thực hiện theo Quyết định số 4370/QĐ-UBND ngày 01/11/2021 của Chủ tịch UBND tỉnh.
- 8. Thời gian thực hiện dự án:** Từ tháng 12/2020 đến tháng 12/2024.
- 9. Phần Kế hoạch lựa chọn nhà thầu bổ sung:**

<b>TT</b>	<b>Tên gói thầu</b>	<b>Giá gói thầu (1.000 đồng)</b>	<b>Nguồn vốn</b>	<b>Hình thức lựa chọn nhà thầu</b>	<b>Phương thức lựa chọn nhà thầu</b>	<b>Thời gian bắt đầu tổ chức lựa chọn nhà thầu</b>	<b>Loại hợp đồng</b>	<b>Thời gian thực hiện hợp đồng</b>
1	Giám sát thi công xây dựng và lắp đặt thiết bị, hạng mục Tuyến đường kết nối từ đập dâng đi Quốc lộ 19B	803.479	Vốn Ngân sách nhà nước do tỉnh quản lý	Đấu thầu rộng rãi qua mạng	Một giai đoạn, hai túi hồ sơ	Quý I/2023	Hợp đồng trọn gói	Theo thời gian thi công

**- Lý do bổ sung kế hoạch lựa chọn nhà thầu:** Bổ sung gói thầu Giám sát thi công xây dựng và lắp đặt thiết bị, hạng mục Tuyến đường kết nối từ đập dâng đi Quốc lộ 19B chưa được duyệt trong Kế hoạch lựa chọn nhà thầu đề phù hợp với thực tế thực hiện dự án và theo quy định pháp luật.

**10. Nội dung khác:** Các nội dung khác không điều chỉnh, bổ sung tại Quyết định này vẫn thực hiện theo Quyết định số 5433/QĐ-UBND ngày 31/12/2020; Quyết định số 1348/QĐ-UBND ngày 14/4/2021; Quyết định số 3059/QĐ-UBND ngày 21/7/2021 và Quyết định số 3954/QĐ-UBND ngày 28/11/2022 của Chủ tịch UBND tỉnh Bình Định.

**Điều 2.** Giao Chủ đầu tư (Ban Quản lý dự án Nông nghiệp và PTNT) chịu trách nhiệm tổ chức lựa chọn nhà thầu theo quy định hiện hành của Nhà nước.

**Điều 3.** Quyết định này điều chỉnh, bổ sung Quyết định số 5433/QĐ-UBND ngày 31/12/2020; Quyết định số 1348/QĐ-UBND ngày 14/4/2021; Quyết định số 3059/QĐ-UBND ngày 21/7/2021 và Quyết định số 3954/QĐ-UBND ngày 28/11/2022 của Chủ tịch UBND tỉnh.

Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc các Sở: Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Nông nghiệp và PTNT, Giao thông vận tải, Giám đốc Kho bạc Nhà nước tỉnh, Giám đốc Ban Quản lý dự án Nông nghiệp và PTNT và Thủ trưởng các cơ quan đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này kể từ ngày ký. / *Fu*

**Nơi nhận:**

- Như Điều 3;
- CT UBND tỉnh;
- PCT Nguyễn Tuấn Thanh;
- CVP, PVPNN;
- Lưu: VT, K10. *llh*

**KT. CHỦ TỊCH  
PHÓ CHỦ TỊCH**



**Nguyễn Tuấn Thanh**