

**QUYẾT ĐỊNH**

**Về việc phê duyệt Kế hoạch lựa chọn nhà thầu  
Dự án: Đầu tư nâng cấp mở rộng tuyến đường  
từ cầu Phong Thạnh đến đường ĐT.629.**

**CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH**

*Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015; Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 22/11/2019;*

*Căn cứ Luật Đầu tư công ngày 13/6/2019;*

*Căn cứ Luật Xây dựng ngày 18/6/2014; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Xây dựng ngày 17/6/2020;*

*Căn cứ Luật Đấu thầu ngày 26/11/2013;*

*Căn cứ Nghị định số 40/2020/NĐ-CP ngày 06/4/2020 của Chính phủ về việc Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đầu tư công;*

*Căn cứ Nghị định số 10/2021/NĐ-CP ngày 09/02/2021 của Chính phủ về Quản lý chi phí đầu tư xây dựng; Nghị định số 15/2021/NĐ-CP ngày 03/3/2021 của Chính phủ về Quy định chi tiết một số nội dung về quản lý dự án đầu tư xây dựng;*

*Căn cứ Nghị định số 63/2014/NĐ-CP ngày 26/6/2014 của Chính phủ về Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà thầu;*

*Căn cứ Nghị định số 29/2021/NĐ-CP ngày 26/3/2021 của Chính phủ quy định về trình tự, thủ tục thẩm định dự án quan trọng quốc gia và giám sát, đánh giá đầu tư;*

*Căn cứ Thông tư số 10/2015/TT-BKHĐT ngày 26/10/2015 của Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư quy định chi tiết về kế hoạch lựa chọn nhà thầu và Thông tư số 08/2022/TT-BKHĐT ngày 31/5/2022 của Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư quy định chi tiết việc cung cấp, đăng tải thông tin về đấu thầu và lựa chọn nhà thầu trên hệ thống mạng đấu thầu quốc gia;*

*Căn cứ Quyết định số 2479/QĐ-UBND ngày 09/8/2022 của UBND tỉnh về việc điều chỉnh, bổ sung kế hoạch đầu tư công trung hạn vốn ngân sách nhà nước giai đoạn 2021-2025 và kế hoạch năm 2022;*

*Căn cứ Quyết định số 4279/QĐ-UBND ngày 19/12/2022 của UBND tỉnh về việc phân bổ và giao kế hoạch đầu tư công vốn ngân sách nhà nước năm 2023;*

*Căn cứ Quyết định số 3793/QĐ-UBND ngày 17/11/2022 của Chủ tịch UBND tỉnh về việc phê duyệt dự án đầu tư và kế hoạch lựa chọn nhà thầu tư vấn*

dự án Đầu tư nâng cấp mở rộng tuyến đường từ cầu Phong Thạnh đến đường ĐT.629;

Theo Quyết định số 2678/QĐ-UBND ngày 03/8/2022 của UBND huyện Hoài Ân về việc điều chỉnh, bổ sung kế hoạch vốn đầu tư năm 2022 và Quyết định số 5568/QĐ-UBND ngày 20/12/2022 của UBND huyện Hoài Ân về việc phân bổ kế hoạch đầu tư phát triển năm 2023;

Theo đề nghị của UBND huyện Hoài Ân tại Văn bản số 12/TTr-UBND ngày 17/01/2023 và đề nghị của Sở Kế hoạch và Đầu tư tại Văn bản số 28/BC-SKHĐT ngày 17/01/2023.

### QUYẾT ĐỊNH:

**Điều 1.** Phê duyệt Kế hoạch lựa chọn nhà thầu dự án Đầu tư nâng cấp mở rộng tuyến đường từ cầu Phong Thạnh đến đường ĐT.629. Chi tiết có Phụ lục kèm theo.

**Điều 2.** UBND huyện Hoài Ân chủ trì, phối hợp với các đơn vị có liên quan triển khai thực hiện Quyết định này theo đúng quy định hiện hành.

**Điều 3.** Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc các Sở: Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Giao thông vận tải, Giám đốc Kho bạc Nhà nước tỉnh, Chủ tịch UBND huyện Hoài Ân và Thủ trưởng các đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này kể từ ngày ký. 

**Nơi nhận:**

- Như Điều 3;
- CT UBND tỉnh;
- PCT Nguyễn Tự Công Hoàng;
- PVP TD;
- Lưu: VT, K19. 



**KT. CHỦ TỊCH  
PHÓ CHỦ TỊCH**

  
**Nguyễn Tự Công Hoàng**

**PHỤ LỤC**  
**KẾ HOẠCH LỰA CHỌN NHÀ THẦU**  
**Dự án: Đầu tư nâng cấp mở rộng tuyến đường từ cầu Phong Thạnh đến đường ĐT.629, huyện Hoài Ân.**  
*(Kèm theo Quyết định số:        /QĐ-UBND ngày        /01/2023 của Chủ tịch UBND tỉnh)*

| TT | Tên gói thầu                                             | Giá gói thầu<br>(1.000 đồng) | Nguồn vốn                                                                                              | Hình thức<br>lựa chọn<br>nhà thầu | Phương<br>thức lựa<br>chọn nhà<br>thầu | Thời gian<br>bắt đầu lựa<br>chọn nhà<br>thầu | Loại<br>hợp<br>đồng | Thời gian<br>thực hiện<br>hợp đồng |
|----|----------------------------------------------------------|------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|----------------------------------------|----------------------------------------------|---------------------|------------------------------------|
| 1  | Tư vấn lập HSMT<br>và đánh giá HSDT<br>thi công xây dựng | 74.720                       | Thực hiện<br>theo Quyết<br>định số<br>3793/QĐ-<br>UBND ngày<br>17/11/2022<br>của Chủ tịch<br>UBND tỉnh | Chỉ định<br>thầu                  | Thương<br>thảo hợp<br>đồng             | Quý I<br>Năm 2023                            | Trộn<br>gói         | 45 ngày                            |
| 2  | Tư vấn lập HSMT<br>và đánh giá HSDT<br>giám sát thi công | 7.944                        |                                                                                                        | Chỉ định<br>thầu                  | Thương<br>thảo hợp<br>đồng             | Quý I<br>Năm 2023                            | Trộn<br>gói         | 45 ngày                            |
| 3  | Tư vấn giám sát thi<br>công xây dựng                     | 973.678                      |                                                                                                        | Đấu thầu<br>rộng rãi<br>qua mạng  | Một giai<br>đoạn, hai<br>túi hồ sơ     | Quý I<br>Năm 2023                            | Trộn<br>gói         | Theo thời<br>gian thi<br>công      |
| 4  | Cấm cọc giải phóng<br>mặt bằng                           | 235.695                      |                                                                                                        | Chỉ định<br>thầu                  | Thương<br>thảo hợp<br>đồng             | Quý I<br>Năm 2023                            | Trộn<br>gói         | 15<br>ngày                         |
| 5  | Bảo hiểm thi công<br>xây dựng                            | 96.289                       |                                                                                                        | Chỉ định<br>thầu                  | Thương<br>thảo hợp<br>đồng             | Quý I<br>Năm 2023                            | Trộn<br>gói         | Theo thời<br>gian thi<br>công      |

[illegible]