

**UỶ BAN NHÂN DÂN
TỈNH BÌNH ĐỊNH**

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc**

Số: /UBND-KT

Bình Định, ngày tháng 01 năm 2023

Về việc tập trung đẩy nhanh công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng và tái định cư dự án đường bộ cao tốc Bắc - Nam phía đông giai đoạn 2021 - 2025 qua địa bàn tỉnh.

Kính gửi:

- Sở Tài nguyên và Môi trường;
- Sở Giao thông vận tải;
- Ban GPMB tỉnh;
- UBND các huyện Hoài Ân, Phù Mỹ, Phù Cát, Tây Sơn, Tuy Phước;
- UBND các thị xã Hoài Nhơn, An Nhơn;
- UBND thành phố Quy Nhơn;
- Ban QLDA 85, 2.

Theo Văn bản số 83/BQL-ĐHDA3 ngày 09/01/2023 của Ban QLDA 85 về việc công tác bồi thường, GPMB và TĐC, Dự án thành phần đoạn Hoài Nhơn - Quy Nhơn và đoạn Quy Nhơn - Chí Thạnh đoạn qua tỉnh Bình Định, Chủ tịch UBND tỉnh có ý kiến như sau:

1. Theo báo cáo của Ban QLDA 85, đến nay kinh phí bồi thường, giải phóng mặt bằng và tái định cư dự án thành phần đoạn Hoài Nhơn - Quy Nhơn và đoạn Quy Nhơn - Chí Thạnh thuộc dự án đường bộ cao tốc Bắc - Nam phía đông giai đoạn 2021 - 2025 qua địa bàn tỉnh thuộc kế hoạch năm 2022 đã chuyển cho các địa phương, đơn vị có liên quan là **1.080,93 tỷ đồng**; tuy nhiên, chỉ mới thực hiện giải ngân được **967,61 tỷ đồng** (*còn lại 113,32 tỷ đồng chưa giải ngân*), do vậy yêu cầu các địa phương, đơn vị có liên quan khẩn trương hoàn thành việc giải ngân kinh phí đã bố trí trong năm 2022 trước ngày 31/01/2023.

2. UBND các huyện, thị xã, thành phố, đơn vị có liên quan khẩn trương phối hợp Ban QLDA 2, 85 triển khai thực hiện các nhiệm vụ sau:

- Kiểm tra, rà soát kinh phí bồi thường, giải phóng mặt bằng và tái định cư của dự án đã thực hiện trong năm 2022 và nhu cầu kế hoạch vốn năm 2023, chuẩn xác lại kinh phí bồi thường, giải phóng mặt bằng và tái định cư, tổng hợp gửi Ban QLDA 2, 85 để báo cáo Bộ Giao thông vận tải (*kèm theo dự toán đã tính chuẩn xác lại về kinh phí thực hiện các tiểu dự án bồi thường, giải phóng mặt bằng và tái định cư đối với từng dự án thành phần*).

- Cập nhật kịp thời tiến độ thực hiện công tác bồi thường giải phóng mặt bằng gửi Ban QLDA 2, 85 để tổng hợp báo cáo Bộ Giao thông vận tải theo quy định. Lưu ý: các địa phương, đơn vị có liên quan phải thống nhất biểu mẫu báo cáo với Chủ đầu tư.

- Xây dựng và thống nhất kế hoạch bàn giao mặt bằng các đoạn còn lại để đưa vào hợp đồng các gói thầu, tránh tình trạng khiếu nại của các nhà thầu xây dựng về công tác giải phóng mặt bằng trong quá trình thi công.

3. UBND các huyện, thị xã, thành phố, đơn vị có liên quan khẩn trương hoàn thiện hồ sơ phương án di dời hạ tầng kỹ thuật (*đã được các Chủ đầu tư thỏa thuận phương án*) và gửi Đơn đề nghị chấp thuận xây dựng công trình thiết yếu trong phạm vi bảo vệ kết cấu hạ tầng giao thông để các Chủ đầu tư tổng hợp trình Bộ Giao thông vận tải xem xét chấp thuận trước khi triển khai thực hiện theo quy định; đồng thời, tập trung đẩy nhanh công tác bồi thường giải phóng mặt bằng và tái định cư để đáp ứng yêu cầu tiến độ dự án.

Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị có liên quan phối hợp triển khai thực hiện./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- CT UBND tỉnh;
- PCT Nguyễn Tụ Công Hoàng;
- CVP, PVP TD;
- TCT của CT UBND tỉnh;
- Lưu VT, K19.

**KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH**

Nguyễn Tụ Công Hoàng