

THÔNG BÁO

**Ý kiến kết luận của Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Tự Công Hoàng
tại cuộc họp Hội đồng bồi thường, giải phóng mặt bằng và tái định cư
thực hiện dự án Đường ven biển, đoạn Cát Tiến - Diêm Vân.**

Ngày 03/02/2023, tại trụ sở UBND tỉnh, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Tự Công Hoàng đã chủ trì cuộc họp Hội đồng bồi thường, giải phóng mặt bằng và tái định cư thực hiện dự án Đường ven biển, đoạn Cát Tiến - Diêm Vân. Thành phần dự họp gồm: Thành viên Hội đồng bồi thường, giải phóng mặt bằng và tái định cư dự án, đại diện lãnh đạo UBND huyện Tuy Phước, UBND xã Phước Thuận và các đơn vị có liên quan. Sau khi nghe báo cáo của Ban QLDA Giao thông tỉnh và ý kiến tham gia của các đại biểu dự họp, Phó Chủ tịch UBND tỉnh kết luận như sau:

1. Giao Sở Tài nguyên và Môi trường chủ trì, phối hợp với Ban QLDA Giao thông tỉnh, UBND huyện Tuy Phước và các đơn vị có liên quan rà soát, thống nhất ý kiến đề xuất phương án giải quyết vướng mắc đối với 02 hộ dân (*thuộc dự án triều cường xã Phước Thuận, huyện Tuy Phước*) bị ảnh hưởng giải phóng mặt bằng thực hiện dự án Đường ven biển, đoạn Cát Tiến - Diêm Vân; báo cáo Hội đồng bồi thường, giải phóng mặt bằng và tái định cư dự án tại cuộc họp ngày 10/02/2023.

2. Giao UBND huyện Tuy Phước chủ trì, phối hợp với UBND xã Phước Thuận và các đơn vị có liên quan tuyên truyền vận động các hộ dân chấp hành theo phương án bồi thường, hỗ trợ giải phóng mặt bằng được Hội đồng chấp thuận, phê duyệt, sớm bàn giao mặt bằng sạch để triển khai thi công đáp ứng yêu cầu tiến độ dự án.

3. Giao Ban QLDA Giao thông tỉnh:

- Tổ chức kiểm tra, rà soát, tổng hợp đầy đủ tất cả các số liệu chi tiết toàn bộ công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng và tái định cư của dự án; rà soát các khó khăn, vướng mắc và nghiên cứu đề xuất giải pháp phù hợp để đẩy nhanh tiến độ giải phóng mặt bằng, nhất là việc di dời mồ mả để đáp ứng yêu cầu tiến độ dự án; lập kế hoạch chi tiết thực hiện công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng dự án, kể cả việc triển khai xây dựng, thời gian hoàn thành các khu cải táng, khu tái định cư phục vụ dự án. Lưu ý: Tập trung đẩy nhanh tiến độ thi công xây dựng dự án Tuyến đường kết nối từ Trung tâm thị xã An Nhơn đến đường ven biển phía Tây đầm Thị Nại để đảm bảo hoàn thành dự án trong năm 2023.

- Chủ trì, phối hợp với các đơn vị có liên quan đề xuất phân công nhiệm vụ cụ thể cho Lãnh đạo Ban và các sở, ngành có liên quan để đảm bảo phối hợp triển khai thực hiện đạt hiệu quả, đáp ứng yêu cầu tiến độ dự án theo tinh thần chỉ đạo của Tỉnh ủy, UBND tỉnh; báo cáo UBND tỉnh xem xét chỉ đạo thực hiện trước ngày 15/02/2023.

UBND tỉnh thông báo đề các cơ quan, đơn vị có liên quan biết, phối hợp triển khai thực hiện./.

Nơi nhận:

- Thành phần dự họp;
- CT UBND tỉnh;
- PCT Nguyễn Tự Công Hoàng;
- CVP, PVP TD;
- Lưu: VT, Ban TCD, K19.

**TL.CHỦ TỊCH
KT. CHÁNH VĂN PHÒNG
PHÓ CHÁNH VĂN PHÒNG**

Trần Trọng Triêm