

**ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH BÌNH ĐỊNH**

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc**

Số: /UBND-KT

Bình Định, ngày tháng 02 năm 2023

Về việc tập trung đẩy nhanh tiến độ thực hiện công tác bồi thường giải phóng mặt bằng dự án Đường bộ cao tốc Bắc Nam phía Đông, giai đoạn 2021 – 2025 qua địa bàn tỉnh.

Kính gửi:

- Sở Giao thông vận tải;
- Sở Tài nguyên và Môi trường;
- Ban Giải phóng mặt bằng tỉnh;
- UBND các huyện Tây Sơn, Tuy Phước, Phù Cát, Phù Mỹ, Hoài Ân;
- UBND các thị xã An Nhơn, Hoài Nhơn;
- UBND thành phố Quy Nhơn.

Để đảm bảo tiến độ triển khai dự án Đường bộ cao tốc Bắc Nam phía Đông, giai đoạn 2021 – 2025 qua địa bàn tỉnh, đáp ứng yêu cầu bàn giao toàn bộ diện tích còn lại trong Quý II/2023, theo Nghị quyết số 18/NQ-CP ngày 11/2/2022 của Chính phủ; Chủ tịch UBND tỉnh có ý kiến chỉ đạo như sau:

1. Yêu cầu các địa phương có liên quan khẩn trương đẩy nhanh tiến độ thực hiện công tác bồi thường giải phóng mặt bằng, tập trung công tác phê duyệt phương án bồi thường, hỗ trợ giải phóng mặt bằng và tổ chức thực hiện ngay việc chi trả kinh phí bồi thường, hỗ trợ giải phóng mặt bằng cho các hộ dân bị ảnh hưởng của dự án; tổ chức bàn giao mặt bằng cho Chủ đầu tư ngay sau khi hoàn thành việc chi trả bồi thường cho các hộ dân; đồng thời, khẩn trương hoàn thiện các bước hồ sơ, thủ tục để triển khai khởi công xây dựng các khu tái định cư, khu cải táng đáp ứng yêu cầu chất lượng, tiến độ dự án; chủ động phối hợp với các sở, ngành có liên quan kịp thời giải quyết các vướng mắc phát sinh trong quá trình thực hiện dự án theo đúng quy định; thường xuyên tổng hợp, báo cáo, đề xuất giải quyết các vướng mắc khó khăn cho Sở Tài nguyên và Môi trường (*Tổ giải quyết vướng mắc bồi thường, GPMB đường bộ cao tốc tỉnh*), trường hợp vượt quá thẩm quyền báo cáo đề xuất UBND tỉnh.

2. Giao Ban Giải phóng mặt bằng tỉnh chủ trì, phối hợp với Chủ đầu tư và các đơn vị có liên quan tập trung giải quyết các vướng mắc và khẩn trương hoàn thành hồ sơ, thủ tục di dời đường điện cao thế để đảm bảo triển khai thi công đáp ứng yêu cầu tiến độ dự án.

3. Giao Sở Giao thông vận tải tăng cường công tác phối hợp với các địa phương, đơn vị có liên quan đôn đốc thực hiện nhiệm vụ được giao, kịp thời giải quyết các khó khăn, vướng mắc theo thẩm quyền nhằm đẩy nhanh công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng đáp ứng yêu cầu tiến độ dự án; tổng hợp báo cáo đề xuất UBND tỉnh giải quyết các vướng mắc vượt quá thẩm quyền.

Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị có liên quan phối hợp triển khai thực hiện./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- CT UBND tỉnh;
- PCT Nguyễn Tự Công Hoàng;
- CVP, PVP TD;
- TCT của CT UBND tỉnh;
- Lưu VT, K19.

**KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH**

Nguyễn Tự Công Hoàng