

**ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH BÌNH ĐỊNH**

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc**

Số: /UBND-KT

Bình Định, ngày tháng 02 năm 2023

Về việc tập trung đẩy nhanh tiến độ thực hiện công tác bồi thường giải phóng mặt bằng dự án Đường Điện Biên Phủ nối dài đến Khu đô thị Diêm Vân.

Kính gửi:

- Ban QLDA Giao thông tỉnh;
- Ban QLDA Nông nghiệp và PTNT tỉnh;
- Trung tâm PTQĐ tỉnh.

Để đảm bảo tiến độ triển khai dự án Đường Điện Biên Phủ nối dài đến Khu đô thị Diêm Vân, đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế xã hội của địa phương, Chủ tịch UBND tỉnh có ý kiến chỉ đạo như sau:

1. Giao Trung tâm PTQĐ tỉnh:

- Tập trung đẩy nhanh công tác bồi thường giải phóng mặt bằng; chủ động phối hợp với các sở, ngành của tỉnh giải quyết dứt điểm các vướng mắc trong công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng để sớm bàn giao mặt bằng đáp ứng yêu cầu tiến độ dự án.

- Xây dựng kế hoạch tiến độ chi tiết và giải pháp hợp lý để đẩy nhanh công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng; đồng thời, cam kết cụ thể thời gian bàn giao mặt bằng sạch toàn bộ tuyến cho Ban QLDA Giao thông tỉnh, báo cáo UBND tỉnh trước ngày 10/02/2022.

2. Giao Ban QLDA Nông nghiệp và PTNT tỉnh tập trung triển khai việc di dời mồ mả và bố trí tái định cư cho các hộ dân bị ảnh hưởng của dự án để sớm hoàn thành công tác giải phóng mặt bằng đáp ứng yêu cầu tiến độ dự án; xây dựng kế hoạch tiến độ chi tiết và giải pháp hợp lý để đẩy nhanh công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng và cam kết cụ thể thời gian bàn giao mặt bằng sạch toàn bộ tuyến cho Ban QLDA Giao thông tỉnh, báo cáo UBND tỉnh trước ngày 10/02/2022.

3. Giao Ban QLDA Giao thông tỉnh chỉ đạo các đơn vị thi công tập trung nhân lực, thiết bị triển khai thi công công trình đáp ứng yêu cầu tiến độ dự án.

Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị có liên quan phối hợp triển khai thực hiện./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- CT UBND tỉnh;
- PCT Nguyễn Tự Công Hoàng;
- UBND TP Quy Nhơn;
- CVP, PVP TD;
- TCT của CT UBND tỉnh;
- Lưu VT, K19.

**KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH**

Nguyễn Tự Công Hoàng