

**ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH BÌNH ĐỊNH**

**CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

Số: /UBND-KT

Bình Định, ngày tháng năm 2023

V/v giải quyết kiến nghị của Công
ty TNHH Đầu tư Nam Thành
Xuân Hiếu đối với dự án Nhà máy
xử lý rác thải sinh hoạt tại Bãi
chôn lấp chất thải rắn Long Mỹ

Kính gửi:

- Sở Tài nguyên và Môi trường;
- Sở Kế hoạch và Đầu tư;
- Sở Tài chính;
- Sở Xây dựng;
- Sở Khoa học và Công nghệ;
- UBND thành phố Quy Nhơn;
- Công ty TNHH Đầu tư Nam Thành Xuân Hiếu.

Xét đề nghị của Công ty TNHH Đầu tư Nam Thành Xuân Hiếu tại Văn bản số 29/CV-NTXH ngày 30/12/2022 và đề nghị của Sở Tài nguyên và Môi trường tại Văn bản số 224/STNMT-CCBVM ngày 03/02/2023 về việc giải quyết kiến nghị của Công ty TNHH Đầu tư Nam Thành Xuân Hiếu (*kèm theo biên bản họp liên ngành ngày 11/01/2023*); Chủ tịch UBND tỉnh có ý kiến như sau:

1. Thống nhất thời gian bắt đầu triển khai xây dựng nhà máy xử lý rác là cuối năm 2023, sau khi hoàn thành việc đổ thải vật liệu thải của tuyến đường cao tốc Bắc Nam theo Văn bản 5958/UBND-KT ngày 13/10/2022 của UBND tỉnh.

2. Đối với kiến nghị bổ sung đủ diện tích đất của dự án do bị chồng lấn tuyến quy hoạch tuyến đường cao tốc Bắc Nam: Công ty TNHH Đầu tư Nam Thành Xuân Hiếu xác định cụ thể diện tích còn lại của dự án sau khi trừ diện tích bị chồng lấn do tuyến đường cao tốc Bắc Nam và diện tích tăng thêm khi thực hiện san lấp mặt bằng từ nguồn vật chất đổ thải trong quá trình triển khai dự án đường cao tốc Bắc Nam. Trên cơ sở đó, đề nghị Công ty phối hợp với UBND thành phố Quy Nhơn để tính toán cụ thể diện tích cần bổ sung; đồng thời, khẩn trương lập hồ sơ điều chỉnh quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/500 của dự án, hoàn thành trước ngày 28/02/2023, để có cơ sở đánh giá sự phù hợp về diện tích đối với công nghệ, thiết bị của dự án.

3. Đối với kiến nghị điều chỉnh phạm vi phục vụ của dự án là thành phố Quy Nhơn và các huyện lân cận phía Nam tỉnh Bình Định

Trước mắt, phạm vi vùng phục vụ của dự án là thành phố Quy Nhơn và huyện Tuy Phước theo đúng nội dung hồ sơ đề xuất lựa chọn nhà đầu tư thực hiện dự án. Công ty TNHH Đầu tư Nam Thành Xuân Hiếu khẩn trương phối hợp với UBND thành phố Quy Nhơn, UBND huyện Tuy Phước để ký kết hợp đồng nguyên tắc và chuẩn bị các điều kiện cần thiết để triển khai dự án (hoàn thành trong quý I/2023). Đối

với việc mở rộng địa bàn phục vụ cho một số địa phương lân cận khác sẽ được xem xét thực hiện sau khi hội đủ các điều kiện về pháp lý và thực tiễn.

4. Đối với chất thải tro phát sinh từ dự án (bao gồm sành sứ, xà bần, gạch vỡ, tro xỉ từ lò đốt,...; không bao gồm chất thải nguy hại), Công ty TNHH Đầu tư Nam Thành Xuân Hiếu có trách nhiệm vận chuyển về ô chôn lấp A4 để bàn giao cho đơn vị có chức năng xử lý. Giao UBND thành phố Quy Nhơn chỉ đạo đơn vị chức năng có trách nhiệm kiểm soát khối lượng (thông qua cân), thành phần và xử lý chất thải tro tại ô chôn lấp A4.

5. Đối với kiến nghị cho phép không nộp đảm bảo thực hiện hợp đồng: Đề nghị Công ty TNHH Đầu tư Nam Thành Xuân Hiếu nộp bảo đảm thực hiện hợp đồng với giá trị bảo đảm thực hiện hợp đồng là 1% tổng mức đầu tư để đảm bảo việc thực hiện hợp đồng.

6. Chưa xem xét đối với kiến nghị điều chỉnh tăng đơn giá xử lý rác lên 340.000 - 370.000 đồng/tấn đối với dự án này.

Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị có liên quan phối hợp, triển khai thực hiện./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- CT, các PCT UBND tỉnh;
- UBND huyện Tuy Phước;
- CVP, PVPKT;
- Lưu: VT, K1, K10, K14

**KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH**

Nguyễn Tuấn Thanh