

THÔNG BÁO

**Ý kiến kết luận của Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Tự Công Hoàng
tại cuộc họp Hội đồng bồi thường, giải phóng mặt bằng và tái định cư
thực hiện dự án Đường ven biển, đoạn Cát Tiến - Diêm Vân.**

Ngày 22/02/2023, tại trụ sở UBND tỉnh, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Tự Công Hoàng đã chủ trì cuộc họp Hội đồng bồi thường, giải phóng mặt bằng và tái định cư thực hiện dự án Đường ven biển, đoạn Cát Tiến - Diêm Vân. Thành phần dự họp gồm: Thành viên Hội đồng bồi thường, giải phóng mặt bằng và tái định cư dự án, đại diện lãnh đạo UBND huyện Tuy Phước, UBND xã Phước Thuận và các đơn vị có liên quan. Sau khi nghe báo cáo của Ban QLDA Giao thông tỉnh và ý kiến tham gia của các đại biểu dự họp, Phó Chủ tịch UBND tỉnh kết luận như sau:

1. Giao Ban QLDA giao thông tỉnh

- Tiếp tục rà soát, thông báo đầy đủ thông tin chi tiết về việc di dời mồ mả thực hiện dự án Tuyến đường ven biển, đoạn Cát Tiến - Diêm Vân, trên các phương tiện thông tin đại chúng để người dân biết liên hệ đăng ký kê khai, di dời mồ mả; đồng thời, lập đầy đủ hồ sơ, thủ tục, sơ đồ mộ chí, . . . để triển khai các bước tiếp theo di dời mồ mả theo đúng quy định.

- Phối hợp với UBND huyện Tuy Phước, UBND cấp xã có liên quan và các đơn vị có liên quan tuyên truyền, vận động, giải thích cho người dân hiểu rõ, đồng thuận chấp hành phương án bồi thường, hỗ trợ giải phóng mặt bằng được phê duyệt, sớm nhận tiền bàn giao mặt bằng tổ chức thi công dự án.

- Tập trung chi trả tiền bồi thường, hỗ trợ theo phương án được duyệt; đồng thời khẩn trương lập phương án bố trí tái định cư trình phê duyệt và tổ chức bàn giao đất tái định cư theo phương án được duyệt cho các hộ dân triển khai xây dựng nhà ở, sớm bàn giao mặt bằng tổ chức thi công.

- Tập trung đẩy nhanh công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng các khu tái định cư và khu cải táng để đáp ứng yêu cầu tiến độ dự án. Trong đó, hoàn thành dứt điểm phương án bồi thường giải phóng mặt bằng đối với đất nông nghiệp của khu cải táng đề trình Hội đồng bồi thường GPMB thông qua trước ngày 05/3/2023; hoàn thành dứt điểm công tác bồi thường giải phóng mặt bằng của các khu tái định cư và khu cải táng trước ngày 15/3/2023.

- Phối hợp với UBND huyện Phù Cát và các đơn vị có liên quan tập trung vận động 05 hộ còn lại của mỏ đất Hóc Giản sớm nhận tiền bồi thường, hỗ trợ và giao trả mặt bằng để đảm bảo khai thác đất phục vụ thi công dự án.

- Khẩn trương hoàn thiện hồ sơ, thủ tục để triển khai thi công các khu tái định cư và khu cải táng phục vụ dự án; đồng thời, đôn đốc đơn vị thi công tập trung đầy đủ nhân lực, thiết bị theo hồ sơ dự thầu và có kế hoạch phù hợp tổ

chức xây dựng các khu tái định cư đã triển khai thi công; tăng cường công tác quản lý chặt chẽ về chất lượng và tiến độ thi công công trình.

- Tập trung đẩy nhanh công tác di dời hạ tầng kỹ thuật, hoàn thành trong tháng 4/2023, để bàn giao mặt bằng thi công đáp ứng yêu cầu tiến độ dự án.

- Chủ động phối hợp kiểm tra, giải quyết các khiếu nại, tố cáo của người dân để kịp thời điều chỉnh, bổ sung phương án bồi thường, hỗ trợ giải phóng mặt bằng cho phù hợp (*nếu có trường hợp phê duyệt chưa đúng*); đồng thời, cũng từng bước hoàn thiện các hồ sơ, thủ tục để triển khai công tác cưỡng chế hoặc bảo vệ thi công khi cần thiết.

- Triển khai kiểm tra, rà soát xác định cụ thể các điểm Găng để có kế hoạch tập trung công tác bồi thường giải phóng mặt bằng đúng trọng tâm, trọng điểm đảm bảo yêu cầu tiến độ dự án.

2. Giao UBND huyện Tuy Phước

- Chỉ đạo các đơn vị có liên quan tiếp tục thông tin chi tiết về việc di dời mô mả thực hiện dự án Tuyến đường ven biển, đoạn Cát Tiến - Diêm Vân, trên hệ thống đài phát thanh của địa phương để người dân biết liên hệ đăng ký kê khai, di dời mô mả; đồng thời, tiếp tục chỉ đạo rà soát, tìm mọi cách liên hệ với các chủ mô để thực hiện đăng ký kê khai, di dời mô mả.

- Tăng cường công tác tuyên truyền, vận động cho người dân chấp hành phương án bồi thường, hỗ trợ giải phóng mặt bằng được phê duyệt, sớm nhận tiền bàn giao mặt bằng tổ chức thi công dự án.

- Khẩn trương hoàn thành việc điều chỉnh quy hoạch chi tiết điểm dân cư thôn Tân Thuận, xã Phước Thuận để bố trí tái định cư cho các hộ dân bị ảnh hưởng của dự án.

- Chỉ đạo các đơn vị, địa phương có liên đẩy mạnh công tác đối thoại, tuyên truyền, vận động các hộ dân chấp hành phương án bồi thường giải phóng mặt bằng được duyệt, sớm nhận tiền bồi thường, hỗ trợ và giao trả mặt bằng; trường hợp các hộ dân cố tình không chấp hành thì củng cố hồ sơ, thủ tục, lập và triển khai kế hoạch cưỡng chế hoặc bảo vệ thi công.

3. Giao UBND huyện Phù Cát phối hợp tuyên truyền, vận động đối với 05 hộ dân còn lại của Mỏ đất Hóc Giăng, sớm nhận tiền bồi thường, hỗ trợ và bàn giao mặt bằng để khai thác đất phục vụ dự án.

UBND tỉnh thông báo để các cơ quan, đơn vị có liên quan biết, phối hợp triển khai thực hiện./.

Nơi nhận:

- Thành phần dự họp;
- CT UBND tỉnh;
- PCT Nguyễn Tự Công Hoàng;
- UBND huyện Phù Cát;
- CVP, PVP TD;
- Lưu: VT, K19.

TL.CHỦ TỊCH
KT. CHÁNH VĂN PHÒNG
PHÓ CHÁNH VĂN PHÒNG

Trần Trọng Triêm