

KẾ HOẠCH

**Tổng thể triển khai Dự án Khu Liên hợp gang thép Long Sơn
và Cảng chuyên dùng Khu liên hợp Gang thép Long Sơn
(địa điểm thực hiện dự án: thôn Lộ Diêu, xã Hoài Mỹ, thị xã Hoài Nhơn)**

Thực hiện Kết luận số 162-KL/TU ngày 04/11/2022 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Bình Định; Quyết định số 4568/QĐ-UBND ngày 15/11/2021 của Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Định về việc chấp thuận chủ trương, đồng thời chấp thuận nhà đầu tư Công ty cổ phần Gang thép Long Sơn đầu tư dự án Khu liên hợp Gang thép Long Sơn; Quyết định số 2222/QĐ-UBND ngày 16/07/2022, Quyết định số 3709/QĐ-UBND ngày 10/11/2022 của Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Định về việc điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án Khu liên hợp Gang thép Long Sơn.

Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Định ban hành Kế hoạch Tổng thể triển khai Dự án Khu Liên hợp gang thép Long Sơn và Cảng chuyên dùng Khu gang thép Long Sơn với những nội dung như sau:

I. MỤC ĐÍCH VÀ YÊU CẦU

1. Mục đích

- Tạo sự đồng thuận của các tầng lớp Nhân dân thôn Lộ Diêu, Nhân dân thị xã Hoài Nhơn nói riêng, Nhân dân trong và ngoài tỉnh Bình Định nói chung về dự án Khu liên hợp gang thép Long Sơn và Cảng chuyên dùng Khu gang thép Long Sơn.

- Hỗ trợ, đồng hành cùng Nhà đầu tư trong quá trình triển khai dự án theo đúng chủ trương đầu tư được cấp có thẩm quyền phê duyệt, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh Bình Định trong thời gian đến.

2. Yêu cầu

Người đứng đầu các cơ quan, đơn vị, địa phương có liên quan chủ động phối hợp với các Bộ, ban ngành Trung ương, Nhà đầu tư trong việc tổ chức thực hiện, hoàn thành các nhiệm vụ thuộc Kế hoạch Tổng thể triển khai Dự án Khu Liên hợp gang thép Long Sơn và Cảng chuyên dùng Khu liên hợp Gang thép Long Sơn.

II. NỘI DUNG VÀ THỜI GIAN THỰC HIỆN

1. Công tác tuyên truyền về dự án: Xây dựng và phê duyệt các nội dung tuyên truyền; các chính sách hỗ trợ, bồi thường giải phóng mặt bằng, tái định cư, an sinh xã hội; Kế hoạch tuyên truyền; Tập huấn... đảm bảo các điều kiện để tổ chức công bố dự án.

Thời gian thực hiện từ 28/02/2023 đến 30/4/2023

2. Các nội dung triển khai cần thiết để đủ điều kiện khởi công xây dựng dự án: Thực hiện các thủ tục về đầu tư, quy hoạch, đất đai, tái định cư, an sinh xã hội, môi trường, phòng cháy chữa cháy, xây dựng và các thủ tục khác có liên quan để Nhà đầu tư khởi công dự án theo quy định.

Thời gian thực hiện từ 28/02/2023 đến 30/4/2024

(Chi tiết nội dung thực hiện, cơ quan chủ trì, cơ quan phối hợp, thời gian thực hiện, thời gian hoàn thành theo Phụ lục kèm theo)

III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Sở Kế hoạch và Đầu tư

- Chủ trì, phối hợp các cơ quan, đơn vị liên quan, thành viên Ban chỉ đạo theo dõi tiến độ thực hiện Kế hoạch, báo cáo Thường trực Tỉnh ủy, UBND tỉnh.
- Tổng hợp các đề xuất, kiến nghị của các cơ quan, đơn vị liên quan và Nhà đầu tư trong quá trình triển khai Dự án, báo cáo Thường trực tỉnh ủy, UBND tỉnh chỉ đạo kịp thời.

2. UBND thị xã Hoài Nhơn

- Chủ trì, phối hợp các cơ quan, đơn vị liên quan tham mưu đề xuất Tài liệu tuyên truyền, xây dựng chính sách hỗ trợ, bồi thường giải phóng mặt bằng, tái định cư và định canh, chính sách an sinh xã hội và chính sách khác liên quan đến dự án.
- Chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan tham mưu đề xuất UBND tỉnh ban hành Kế hoạch tuyên truyền Dự án.
- Thành lập Tổ tuyên truyền, tập huấn Tổ tuyên truyền, tổ chức công bố dự án và các nội dung liên quan Dự án thuộc phạm vi chức năng, nhiệm vụ của UBND thị xã Hoài Nhơn.
- Chủ trì, phối hợp thực hiện công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng và tái định cư toàn bộ dự án.
- Phối hợp chặt chẽ, hỗ trợ Nhà đầu tư trong quá trình triển khai thực hiện dự án. Thực hiện các nhiệm vụ khác thuộc thẩm quyền, chức năng, nhiệm vụ của mình.

3. Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh, Công an tỉnh, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh

- Có kế hoạch, phương án đảm bảo quốc phòng, an ninh, tình hình an ninh trật tự xã hội trên địa bàn khi triển khai tuyên truyền, công bố, khởi công dự án và trong quá trình xây dựng dự án.

- Hỗ trợ, phối hợp, trao đổi những thông tin liên quan với các cơ quan, đơn vị tham gia khi phát sinh những vụ việc đột xuất của Dự án do Tỉnh ủy, UBND tỉnh giao.

4. Các Sở, ban ngành có liên quan

- Căn cứ chức năng, nhiệm vụ của đơn vị và nội dung Kế hoạch này, chủ động triển khai thực hiện nghiêm túc và hiệu quả;

- Hỗ trợ, phối hợp Sở Kế hoạch và Đầu tư, UBND thị xã Hoài Nhơn, Nhà đầu tư khi phát sinh những nhiệm vụ đột xuất do Tỉnh ủy, UBND tỉnh giao.

5. Sở Thông tin và Truyền thông

Quản lý và định hướng các cơ quan truyền thông trên địa bàn tỉnh tăng cường công tác tuyên truyền về dự án.

6. Đài Phát thanh và Truyền hình Bình Định, Báo Bình Định

- Thường xuyên cập nhật các văn bản liên quan đến Dự án (trên báo, bản tin, tạp chí in, trang thông tin điện tử, kênh phát thanh, truyền hình) của cơ quan, đơn vị.

- Tối thiểu mỗi tháng/lần, xuất bản, phát sóng một bản tin hoặc một phóng sự về tiến độ triển khai đầu tư xây dựng, lợi ích, hiệu quả của Dự án mang lại.

7. Công ty cổ phần Gang thép Long Sơn (Nhà đầu tư)

- Phối hợp chặt chẽ với UBND thị xã Hoài Nhơn, UBND xã Hoài Mỹ và các cơ quan, đơn vị liên quan thực hiện Kế hoạch này.

- Thực hiện đúng, đầy đủ các quy định của pháp luật trong quá trình triển khai đầu tư xây dựng và hoạt động của Dự án.

IV. KINH PHÍ

Kinh phí thực hiện các nhiệm vụ thuộc Kế hoạch từ nguồn ngân sách nhà nước theo quy định của Luật Ngân sách nhà nước, Luật Đầu tư công và phù hợp với khả năng cân đối của ngân sách nhà nước; nguồn tài trợ, hỗ trợ của nhà đầu tư và các nguồn vốn hợp pháp khác theo quy định pháp luật.

Căn cứ nhiệm vụ tại Kế hoạch này, các Sở, ban ngành liên quan và địa phương chủ động lập dự toán ngân sách đối với các nhiệm vụ được giao, trình

cơ quan có thẩm quyền phê duyệt theo quy định của pháp luật về ngân sách nhà nước.

Trong quá trình tổ chức thực hiện, nếu thấy cần thiết phải bổ sung, điều chỉnh các nội dung của Kế hoạch, các đơn vị chủ động đề xuất, gửi Sở Kế hoạch và Đầu tư tổng hợp, báo cáo UBND tỉnh xem xét, điều chỉnh.

Yêu cầu Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị có liên quan, UBND thị xã Hoài Nhơn, UBND xã Hoài Mỹ, Nhà đầu tư tổ chức triển khai thực hiện./.

Nơi nhận:

- Thường trực Tỉnh ủy (b/c);
- Thường trực HĐND (b/c);
- Các Ban Đảng: Nội chính; Tuyên giáo;
Dân Vận (phối hợp);
- UBNDTTQVN tỉnh;
- CT và các PCT UBND tỉnh;
- Các Sở: KHĐT, TC, XD, TNMT,
NN và PTNT, CT, GTVT, TT và TT;
- BCHQS tỉnh; BCHBĐBP tỉnh; Công an tỉnh;
- Đài PT-TH, Báo Bình Định;
- TT. Thị ủy và UBND thị xã Hoài Nhơn;
- UBND xã Hoài Mỹ;
- Công ty CP Long Sơn;
- CVP, các PVP;
- Lưu: VT, K1, K19, K6.

CHỦ TỊCH

Phạm Anh Tuấn