

**ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH BÌNH ĐỊNH**

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc**

Số: /UBND-KT

Bình Định, ngày tháng 3 năm 2023

Về việc tập trung triển khai thực hiện công tác bồi thường giải phóng mặt bằng phục vụ dự án Tăng cường kết nối giao thông khu vực Tây Nguyên, vay vốn Ngân hàng Thế giới (WB).

Kính gửi:

- UBND huyện Tây Sơn;
- Ban QLDA 2.

Ngày 16/3/2023, UBND tỉnh đã tổ chức làm việc với Đại diện Ngân hàng thế giới (WB), Ban QLDA 2 và các đơn vị có liên quan về công tác bồi thường giải phóng mặt bằng dự án Tăng cường kết nối giao thông khu vực Tây Nguyên, vay vốn Ngân hàng Thế giới (WB), Chủ tịch UBND tỉnh có ý kiến chỉ đạo như sau:

Dự án Tăng cường kết nối giao thông khu vực Tây Nguyên, vay vốn Ngân hàng Thế giới (WB) có vai trò quan trọng nhằm kết nối các tỉnh Tây nguyên với các tỉnh thuộc khu vực kinh tế trọng điểm miền Trung, trực tiếp là tỉnh Bình Định và cảng Quy Nhơn, tạo động lực thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội của khu vực và tỉnh Bình Định nói riêng. Do đó, tỉnh Bình Định luôn quan tâm, chỉ đạo UBND huyện Tây Sơn tập trung đẩy nhanh công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng để đáp ứng yêu cầu tiến độ dự án. Tuy nhiên, với chiều dài dự án khoảng 17 km, tổng số trường hợp bị ảnh hưởng rất lớn với 1.293 hộ gia đình, tổ chức, trong khi đó công tác phối hợp giữa Chủ đầu tư (Ban QLDA 2) với địa phương chưa tốt đã dẫn đến việc giải quyết các vấn đề vướng mắc phát sinh chưa kịp thời, gây ảnh hưởng đến tiến độ giải phóng mặt bằng và tiến độ thi công dự án. Trong thời gian đến, yêu cầu Ban QLDA 2, UBND huyện Tây Sơn và các đơn vị có liên quan tập trung phối hợp giải quyết kịp thời các khó khăn vướng mắc để đẩy nhanh công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng, đảm bảo hoàn thành công tác bồi thường giải phóng mặt bằng và tổ chức thi công đáp ứng yêu cầu tiến độ dự án, trong đó thực hiện các nhiệm vụ cụ thể như sau:

1. Giao UBND huyện Tây Sơn:

- Chủ động phối hợp với Ban QLDA 2 và các đơn vị có liên quan thông báo đầy đủ cho người dân về thông tin của dự án, các vấn đề điều chỉnh, bổ sung hồ sơ thiết kế đáp ứng yêu cầu nguyện vọng của người dân; đồng thời, giải thích rõ việc bắt buộc phải tuân thủ các yêu cầu kỹ thuật của dự án để người dân chia sẻ, đồng thuận với chủ trương đầu tư dự án, đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế xã hội của khu vực và của tỉnh.

- Tăng cường công tác tuyên truyền, vận động người dân chấp hành chủ trương, chính sách nhà nước và phương án bồi thường, hỗ trợ giải phóng mặt

bằng đã được cấp thẩm quyền phê duyệt, nhất là vấn đề chênh lệch về giá bồi thường hỗ trợ giữa xã đồng bằng và xã miền núi (*vấn đề này UBND tỉnh đã có Văn bản kiến nghị Trung ương để được hướng dẫn thực hiện theo quy định*).

- Kịp thời giải quyết các kiến nghị chính đáng của người dân để tạo sự đồng thuận ủng hộ triển khai dự án, hạn chế việc tập trung khiếu kiện đông người. Đối với các hộ dân đã thực hiện đầy đủ các chính sách bồi thường, hỗ trợ theo quy định như vẫn cố tình không chấp hành thì củng cố hồ sơ, lập kế hoạch và tổ chức thực hiện cưỡng chế hoặc bảo vệ thi công để đảm bảo yêu cầu tiến độ dự án.

- Chỉ đạo các đơn vị có liên quan nghiên cứu kỹ khung chính sách bồi thường, hỗ trợ giải phóng mặt của dự án để đảm bảo vận dụng đúng và đầy đủ các chính sách theo quy định, tránh việc cán bộ thực hiện không hiểu rõ khung chính sách gây thiệt hại cho người dân, ảnh hưởng đến tiến độ giải phóng mặt bằng dự án.

- Xây dựng kế hoạch cụ thể tổ chức thực hiện công tác bồi thường giải phóng mặt bằng để thuận lợi cho việc kiểm tra, giám sát, đôn đốc đảm bảo đáp ứng yêu cầu tiến độ dự án theo Hiệp định của Chính phủ đã ký kết với WB.

2. Đề nghị Ban QLDA 2:

- Cử cán bộ có năng lực và trách nhiệm để thường xuyên phối hợp với UBND huyện Tây Sơn giải quyết kịp thời các vấn đề vướng mắc phát sinh và tuyên truyền vận động người dân chấp thuận phương án bồi thường giải phóng mặt bằng sớm bàn giao mặt bằng triển khai dự án.

- Nghiêm túc chấn chỉnh các đơn vị thi công có các cán bộ, công nhân có các hành vi không chuẩn mực gây mâu thuẫn với người dân; đồng thời, yêu cầu các đơn vị thi công phải đảm bảo các điều kiện vệ sinh môi trường, an toàn giao thông hạn chế ảnh hưởng đến cuộc sống người dân trong quá trình triển khai dự án.

- Chỉ đạo đơn vị tư vấn thiết kế khảo sát rà soát hồ sơ thiết kế các đoạn tuyến người dân có ý kiến phản ánh và điều chỉnh, bổ sung xây dựng đường gom phục vụ dân sinh theo kiến nghị của người dân để sớm công khai thông tin điều chỉnh, bổ sung dự án cho người dân.

Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị có liên quan phối hợp triển khai thực hiện./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- CT UBND tỉnh;
- PCT Nguyễn Tự Công Hoàng;
- Các Sở: TNMT, GTVT;
- CVP, PVP TD;
- TCT của CT UBND tỉnh;
- Lưu VT, K19.

**KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH**

Nguyễn Tự Công Hoàng