

Số: /UBND - VX

Bình Định, ngày tháng năm 2023

V/v tập trung đẩy mạnh giải
ngân vốn đầu tư công năm
2023

Kính gửi:

- Các sở, ban, ngành, hội, đoàn thể thuộc tỉnh;
- UBND các huyện, thị xã, thành phố.

Nhằm triển khai thực hiện Công điện số 123/CD-TTg ngày 10/3/2023 của Thủ tướng Chính phủ về việc khẩn trương phân bổ chi tiết kế hoạch đầu tư công vốn ngân sách nhà nước năm 2023 và hoàn thành kế hoạch đầu tư công vốn ngân sách nhà nước năm 2023 được HĐND tỉnh thông qua; Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu Thủ trưởng các sở, ban, ngành, hội, đoàn thể thuộc tỉnh, Chủ tịch UBND các huyện, thị xã, thành phố tập trung triển khai thực hiện một số nội dung như sau:

1. Các mốc thời gian thực hiện, giải ngân kế hoạch đầu tư công vốn ngân sách nhà nước năm 2023:

- Hoàn thành thủ tục đấu thầu và triển khai lựa chọn nhà thầu trước ngày 31/3/2023. Quá thời hạn nêu trên, giao Sở Kế hoạch và Đầu tư tổng hợp báo cáo UBND tỉnh điều chuyển kế hoạch vốn đã phân bổ sang cho các dự án có tiến độ triển khai dự án tốt.

- Đến ngày 30/6/2023, cần đảm bảo tỷ lệ giải ngân đạt ít nhất từ 40% đối với tất cả các nguồn vốn và đến ngày 30/9/2023 tỷ lệ giải ngân đạt tối thiểu 60% kế hoạch vốn giao, các dự án nào chưa đạt theo các mốc nêu trên sẽ tiến hành điều chuyển vốn sang các dự án có tiến độ giải ngân tốt.

2. Các sở, ban, ngành, hội, đoàn thể, UBND các huyện, thị xã, thành phố và các chủ đầu tư:

- Đối với các dự án đã được giao kế hoạch vốn: Yêu cầu phải xây dựng kế hoạch tiến độ thực hiện đầu tư và giải ngân kế hoạch vốn năm 2023 theo từng tháng và các thời điểm 30/6/2023, 30/9/2023 và 31/12/2023 đối với từng dự án cụ thể, gửi về UBND tỉnh (đồng gửi Sở Kế hoạch và Đầu tư) trước ngày 31/3/2023 để làm cơ sở điều hành nguồn lực về đầu tư công; đồng thời làm cơ sở để đánh giá hiệu quả công tác đầu tư công.

- Trên cơ sở kế hoạch, tiến độ do các sở, ban, ngành, hội, đoàn thể, UBND các huyện, thị xã, thành phố, các chủ đầu tư cam kết đăng ký, giao Sở Kế hoạch và Đầu tư tổng hợp để theo dõi, đôn đốc và báo cáo UBND tỉnh để chỉ đạo, điều

hành.

- Tập trung chỉ đạo và xây dựng kế hoạch cụ thể để đẩy nhanh công tác tổ chức bồi thường, hỗ trợ và tái định cư, kịp thời xử lý các vướng mắc liên quan đến công tác giải phóng mặt bằng các dự án nhằm đảm bảo tiến độ dự án, nhất là các dự án trọng điểm.

- Thường xuyên hàng tháng, quý tổ chức đánh giá tiến độ thực hiện dự án, kiên quyết xử lý nghiêm và kịp thời các nhà thầu vi phạm tiến độ xây dựng, chất lượng công trình, chậm hoàn thiện thủ tục thanh toán khối lượng hoàn thành và vi phạm các điều khoản hợp đồng đã ký kết.

- Hàng quý, kịp thời báo cáo, trình UBND tỉnh (thông qua Sở Kế hoạch đầu tư) điều chỉnh kế hoạch vốn được giao nếu trong trường hợp không thể thực hiện được kết quả giải ngân theo kế hoạch đề ra.

- Đề cao vai trò, trách nhiệm người đứng đầu đơn vị; chịu trách nhiệm toàn diện trước Chủ tịch UBND tỉnh nếu để xảy ra chậm trễ, không đạt mục tiêu giải ngân vốn đầu tư năm 2023 đã giao cho đơn vị mình thực hiện; lấy giải ngân đầu tư công làm tiêu chí quan trọng để xét mức độ hoàn thành nhiệm vụ của đơn vị mình.

- Tiếp tục tổ chức kiện toàn bộ máy các Ban Quản lý dự án đảm bảo năng lực để triển khai dự án, kiên quyết thay thế cán bộ, công chức, viên chức và người lao động không đảm bảo năng lực, có biểu hiện gây khó khăn, phiền hà trong quá trình giải quyết công việc, làm hồ sơ, nghiệm thu khối lượng và thực hiện giải ngân các dự án đầu tư công theo quy định.

- UBND các huyện, thị xã, thành phố yêu cầu UBND các xã, phường, thị trấn xây dựng kế hoạch, tiến độ giải ngân hàng tháng, hàng quý đối với các dự án do mình thực hiện, đảm bảo tiến độ giải ngân phù hợp; định kỳ báo cáo tiến độ giải ngân về UBND các huyện, thị xã, thành phố; trên cơ sở đó, đánh giá kết quả đạt được và đề ra biện pháp khắc phục; gửi Sở Kế hoạch và Đầu tư tổng hợp, báo cáo UBND tỉnh trước ngày 25 hàng tháng theo quy định.

3. Giao Sở Xây dựng chủ trì, phối hợp với các ngành, địa phương liên quan xây dựng kế hoạch tập huấn về công tác quản lý dự án, quản lý đầu tư xây dựng cơ bản cho cán bộ, công chức viên chức các cấp để thực hiện tốt, hiệu quả; báo cáo UBND tỉnh trước 31/3/2023.

4. Giao Sở Kế hoạch và Đầu tư căn cứ ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ về phân bổ và giải ngân kế hoạch vốn đầu tư công năm 2023 và tình hình thực tế trên địa bàn tỉnh, tham mưu UBND tỉnh ban hành Chỉ thị về đẩy mạnh giải ngân vốn đầu tư công năm 2023 theo quy định (hoàn thành trước 31/3/2023).

5. Hàng tháng, hàng quý, Sở Kế hoạch và Đầu tư chịu trách nhiệm chủ trì, thường xuyên theo dõi, đôn đốc các sở, ban, ngành, hội, đoàn thể, các địa phương, Ban Quản lý dự án, các chủ đầu tư dự án thực hiện nhiệm vụ giải ngân vốn đầu tư công kịp thời, đảm bảo theo kế hoạch, kịp thời đề xuất điều chuyển kế hoạch vốn,

đề xuất xử lý đối với các đơn vị thực hiện không nghiêm túc, tham mưu đề xuất báo cáo hàng tháng, hàng quý về UBND tỉnh.

Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị phối hợp triển khai, thực hiện./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- CT, các PCT UBND tỉnh;
- Văn phòng Tỉnh ủy;
- VP Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh;
- Lãnh đạo VP, CV;
- Lưu: VT, K1.

**KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH**

Nguyễn Tự Công Hoàng