

QUYẾT ĐỊNH

Về việc điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án Trang trại chăn nuôi heo công nghệ cao Nam Việt Hưng Bình Định tại Khu chăn nuôi tập trung xã Vĩnh Quang, huyện Vĩnh Thạnh

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH

Căn cứ Luật Tổ chức Chính quyền địa phương ngày 19/6/2015; Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 22/11/2019;

Căn cứ Luật Đầu tư ngày 17/6/2020;

Căn cứ Quyết định số 2482/QĐ-UBND ngày 22/6/2021 của Chủ tịch UBND tỉnh về chấp thuận chủ trương cho Công ty TNHH Đầu tư Nam Việt Hưng - Bình Định đầu tư dự án Trang trại chăn nuôi heo công nghệ cao Nam Việt Hưng Bình Định tại Khu chăn nuôi tập trung xã Vĩnh Quang, huyện Vĩnh Thạnh;

Theo đề nghị của Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư tại Báo cáo số 110/BC-SKHĐT ngày 09/3/2023.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án Trang trại chăn nuôi heo công nghệ cao Nam Việt Hưng Bình Định tại Khu chăn nuôi tập trung xã Vĩnh Quang, huyện Vĩnh Thạnh do Công ty TNHH Đầu tư Nam Việt Hưng - Bình Định làm chủ đầu tư, với nội dung như sau:

STT	Nội dung đã phê duyệt	Nội dung điều chỉnh
1.	Quy mô: Chăn nuôi 4.800 con heo sinh sản, cung cấp sản phẩm heo giống khoảng 95.000 heo con/năm.	Quy mô: Chăn nuôi 2.400 con heo sinh sản, cung cấp sản phẩm heo giống khoảng 47.500 heo con/năm và chăn nuôi heo thịt khoảng 20.000 heo thịt/năm.
2.	Tiến độ thực hiện dự án: - Giai đoạn 1: Tiến độ thực hiện từ Quý II/2021 đến Quý II/2023, công suất 2.400 con heo nái sinh sản, cụ thể: + Quý II/2021: Hoàn thành các thủ tục chấp thuận chủ trương đầu tư; + Quý III/2021: Hoàn thành các thủ	Tiến độ thực hiện dự án: Từ quý II/2021 đến quý IV/2024, công suất 2.400 con heo nái sinh sản và 20.000 heo thịt/năm, cụ thể: + Quý II/2021: Hoàn thành các thủ tục chấp thuận chủ trương đầu tư; + Quý III/2021 - Quý I/2022: Hoàn thành các thủ tục để được bàn giao mặt bằng;

<p>tục đầu tư để được bàn giao mặt bằng;</p> <p>+ Quý IV/2022: Hoàn thành các thủ tục về đánh giá tác động môi trường, giấy phép xây dựng và các quy định pháp lý có liên quan;</p> <p>+ Quý I/2022: Khởi công công trình;</p> <p>+ Quý IV/2022: Xây dựng các hạng mục công trình;</p> <p>+ Quý I/2023: Nhập heo và chăn nuôi thử nghiệm.</p> <p>+ Quý II/2023: Hoàn thành dự án đưa vào hoạt động chăn nuôi giai đoạn 1, với quy mô 2.400 con heo nái sinh sản.</p> <p>- Giai đoạn 2: Tiến độ thực hiện từ Quý II/2023 đến Quý IV/2023, công suất 2.400 con heo nái sinh sản, cụ thể:</p> <p>+ Quý II/2023: Khởi công công trình;</p> <p>+ Quý IV/2023: Xây dựng hoàn thành các hạng mục công trình, nhập heo chăn nuôi với quy mô 2.400 con heo nái sinh sản. Hoàn thành dự án với công suất 4.800 con heo nái sinh sản.</p>	<p>+ Quý II/2022 - Quý I/2023: Thực hiện, hoàn thành các thủ tục về đánh giá tác động môi trường, giấy phép xây dựng và các quy định pháp lý có liên quan;</p> <p>+ Quý II/2023 - Quý IV/2023: Khởi công xây dựng các hạng mục công trình;</p> <p>+ Quý I/2024: Nhập heo và chăn nuôi thử nghiệm;</p> <p>+ Quý II/2024: Hoàn thành dự án đưa vào hoạt động chăn nuôi với quy mô 2.400 con heo nái sinh sản;</p> <p>+ Quý IV/2024: Hoàn thành chuồng trại chăn nuôi heo thịt quy mô 20.000 heo thịt/năm.</p>
--	---

Điều 2. Công ty TNHH Đầu tư Nam Việt Hưng - Bình Định phải thực hiện các nghĩa vụ tài chính phát sinh (nếu có), đẩy nhanh tiến độ để sớm hoàn thành dự án và xây dựng dự án đúng quy hoạch được duyệt.

Điều 3. Quyết định này điều chỉnh, bổ sung Quyết định số 2482/QĐ-UBND ngày 22/6/2021 của Chủ tịch UBND tỉnh.

Điều 4. Chánh Văn phòng UBND tỉnh; Giám đốc các Sở: Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Xây dựng, Tài nguyên và Môi trường, Nông nghiệp và PTNT; Chủ tịch UBND huyện Vĩnh Thạnh; Công ty TNHH Đầu tư Nam Việt Hưng - Bình Định và Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này kể từ ngày ký./.

Nơi nhận:

- Như Điều 4;
- CT, các PCT UBND tỉnh;
- PVP KT;
- Lưu: VT, K1.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH

Nguyễn Tuấn Thanh