

QUYẾT ĐỊNH

**Về việc phê duyệt kế hoạch tổng thể và hằng năm thực hiện phi dự án “Thí điểm các mô hình quản lý chất thải rắn sinh hoạt và chất thải ngành thủy sản nhằm thúc đẩy Kinh tế tuần hoàn tại thành phố Quy Nhơn”
do UNDP tài trợ**

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015; Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 22/11/2019;

Căn cứ Nghị định số 114/2021/NĐ-CP ngày 16/12/2021 của Chính phủ về quản lý và sử dụng vốn hỗ trợ phát triển chính thức (ODA) và vốn vay ưu đãi của các nhà tài trợ nước ngoài;

Căn cứ Thông tư số 23/2022/TT-BTC ngày 06/4/2022 của Bộ Tài chính hướng dẫn quản lý tài chính Nhà nước đối với nguồn viện trợ không hoàn lại của nước ngoài thuộc nguồn thu ngân sách Nhà nước;

Căn cứ Quyết định số 2411/QĐ-UBND ngày 03/8/2022 của UBND tỉnh về việc phê duyệt văn kiện phi dự án “Thí điểm các mô hình quản lý chất thải rắn sinh hoạt và chất thải ngành thủy sản nhằm thúc đẩy Kinh tế tuần hoàn tại thành phố Quy Nhơn” do UNDP tài trợ;

Căn cứ Thư ngày 27/02/2023 của UNDP đồng ý về kế hoạch thực hiện phi dự án;

Theo đề nghị của UBND thành phố Quy Nhơn tại Tờ trình số 65/TTr-UBND ngày 14/3/2023 và đề nghị của Sở Kế hoạch và Đầu tư tại Báo cáo kết quả thẩm định số 169/BC-SKHĐT ngày 29/3/2023.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt kế hoạch tổng thể và kế hoạch hằng năm của phi dự án với các nội dung chủ yếu như sau:

I. THÔNG TIN CHUNG VỀ PHI DỰ ÁN

1. Tên phi dự án: Thí điểm các mô hình quản lý chất thải rắn sinh hoạt và chất thải ngành thủy sản nhằm thúc đẩy Kinh tế tuần hoàn tại thành phố Quy Nhơn.

2. Cơ quan chủ quản: UBND tỉnh Bình Định.

3. Chủ phi dự án: UBND thành phố Quy Nhơn.

4. Nhà tài trợ: Chương trình Phát triển Liên hợp quốc (UNDP).

5. Các nội dung phi dự án:

- **Kết quả 1:** Hỗ trợ thực hiện các mô hình quản lý chất thải bền vững giúp cải thiện sinh kế cho đối tượng lao động phi chính thức về chất thải.

+ Khảo sát, điều tra, đánh giá thành phần, khối lượng rác thải nhựa phát sinh làm cơ sở xây dựng hệ số phát thải rác thải nhựa cho từng đối tượng trên địa bàn thành phố Quy Nhơn, định lượng nguyên liệu đầu vào cho MRF.

+ Nâng cao nhận thức và hỗ trợ việc xây dựng mô hình quản lý tổng hợp chất thải cho ngành thủy sản.

+ Hỗ trợ thiết lập các Cơ sở thu hồi vật liệu nhằm cải thiện chuỗi giá trị vật liệu tại địa phương.

- **Kết quả 2:** Tăng cường năng lực và chia sẻ kiến thức đồng thời nhân rộng các mô hình quản lý chất thải rắn tổng hợp.

+ Hỗ trợ công tác nhân rộng, mở rộng, đảm bảo tính bền vững của các mô hình quản lý chất thải đã xây dựng.

+ Hỗ trợ xây dựng những chiến lược, công cụ và chiến dịch truyền thông nâng cao nhận thức và phổ biến thông tin và chia sẻ những thực hành tốt nhất trong việc huy động sự tham gia của khối phi chính thức và lập kế hoạch phân loại chất thải.

6. Tổng vốn thực hiện: 795.000 USD, trong đó:

- Vốn ODA viện trợ không hoàn lại: 159.000 USD.
- Vốn đối ứng: 636.000 USD, gồm:
 - + Vốn đối ứng bằng tiền: 159.000 USD.
 - + Vốn đối ứng bằng hiện vật: 477.000 USD.

II. KẾT QUẢ THẨM ĐỊNH KẾ HOẠCH THỰC HIỆN PHI DỰ ÁN

1. Kế hoạch thực hiện

a) Năm 2022

Tham gia học tập mô hình MRF tại Ấn Độ.

b) Năm 2023

- Khảo sát, điều tra thành phần, khối lượng rác thải nhựa làm cơ sở xác định quy mô xưởng MRF.

- Tổ chức các hội thảo tham vấn về nội dung xây dựng quy định về quản lý chất thải tổng hợp cho ngành thủy sản với chính quyền địa phương, các Hiệp hội thủy sản liên quan và các tàu đánh cá.

- Hỗ trợ thực hiện các mô hình quản lý chất thải bền vững giúp cải thiện sinh kế cho đối tượng lao động phi chính thức về chất thải.

- Thiết lập các điểm thu gom chất thải dọc bờ biển và đảm bảo sự kết nối với các Cơ sở thu hồi vật liệu.

- Tổ chức ít nhất 02 hội thảo tham vấn đề hỗ trợ công tác thiết kế và thúc đẩy các thỏa thuận giữa chính quyền địa phương, các công ty quản lý chất thải, cơ sở tái chế và khối lao động phi chính thức về chất thải (bao gồm việc giao/cho thuê đất, giấy phép hoạt động và đấu thầu để vận hành cơ sở).

- Tư vấn hỗ trợ thẩm định hệ thống MRF và hỗ trợ xây dựng những hướng dẫn vận hành tiêu chuẩn.

- Tổ chức tìm kiếm những cơ hội phát triển kinh doanh để đảm bảo tài chính và tính bền vững trong vận hành cơ sở.

- Xây dựng kế hoạch phân loại chất thải và những hướng dẫn kỹ thuật liên quan.

- Thực hiện việc mua sắm các thiết bị phục vụ thu gom và phân loại chất thải (những thiết bị phân loại chất thải, thùng rác), thiết lập những vị trí quan trọng trong thành phố và thí điểm chiến dịch phân loại chất thải mở rộng tại các trường học, nhà hàng, khách sạn và bãi biển; bao gồm cả việc sử dụng những cơ chế khuyến khích để thúc đẩy sự tham gia của các bên liên quan.

- Tổ chức hội thảo chia sẻ kinh nghiệm, phân tích đánh giá và thu thập thông tin phản hồi về những mô hình quản lý chất thải tích hợp đã xây dựng để hỗ trợ quá trình nhân rộng và mở rộng.

- Tư vấn phối hợp xây dựng kế hoạch tăng cường năng lực nhằm hỗ trợ cải thiện kỹ năng và chuyên gia kinh nghiệm, kế hoạch mở rộng quy mô và nhân rộng các mô hình quản lý chất thải.

- Tổ chức các hội thảo nâng cao nhận thức về các mô hình quản lý chất thải nhằm thu hút sự quan tâm của chính quyền thành phố và những bên liên quan khác, sẵn sàng triển khai một trong những mô hình này.

- Tổ chức hội thảo tham vấn nhằm xây dựng chính sách ở cấp trung ương và những quy định ở cấp địa phương; xây dựng hướng dẫn tiếp cận các nguồn tài chính cho các mô hình quản lý chất thải đã xây dựng.

- Tư vấn phối hợp xây dựng kế hoạch đảm bảo tính bền vững và đưa ra những khuyến nghị nhằm duy trì tính bền vững của những hoạt động sau khi dự án kết thúc, bao gồm việc tiếp tục và thúc đẩy việc nhân rộng, mở rộng quy mô những mô hình đã xây dựng.

c) Năm 2024

- Tổ chức các hội thảo tham vấn về nội dung xây dựng quy định về quản lý chất thải tổng hợp cho ngành thủy sản với chính quyền địa phương, các Hiệp hội thủy sản liên quan và các tàu đánh cá.

- Triển khai hoạt động thu gom thí điểm chất thải nhựa từ tàu cá, bao gồm xây dựng hệ thống vận hành, giám sát thực hiện, báo cáo và truyền thông quảng bá hoạt động thí điểm và nâng cao nhận thức cho tàu cá.

- Duy trì kế hoạch phân loại chất thải và những hướng dẫn kỹ thuật liên quan nhằm hỗ trợ việc thực hiện kế hoạch.

- Mua sắm các thiết bị phục vụ thu gom và phân loại chất thải (những thiết bị phân loại chất thải, thùng rác), thiết lập những vị trí quan trọng trong thành phố và thí điểm chiến dịch phân loại chất thải mở rộng tại các trường học, nhà hàng, khách sạn và bãi biển; bao gồm cả việc sử dụng những cơ chế khuyến khích để thúc đẩy sự tham gia của các bên liên quan.

- Tổ chức hội thảo tham vấn nhằm xây dựng những chiến lược, công cụ và chiến dịch truyền thông nâng cao nhận thức và phổ biến thông tin (i) nhằm tiếp tục thúc đẩy hơn nữa nhận thức về các vấn đề chính như mối liên hệ giữa chất thải và sức khỏe; về phân loại chất thải; (ii) về tiềm năng đóng góp của khối lao động phi chính thức về chất thải trong phục hồi xanh có lồng ghép vấn đề giới.

2. Kế hoạch tài chính

a) Vốn viện trợ không hoàn lại

Năm	Vốn viện trợ không hoàn lại (USD)
2022	7.000
2023	143.750
2024	8.250
TỔNG CỘNG	159.000

(Chi tiết cụ thể như các phụ lục 01, 02, 03 đính kèm)

b) Vốn đối ứng: Chi tiết các hạng mục như Phụ lục 04 đính kèm.

Điều 2. UBND thành phố Quy Nhơn theo chức năng, nhiệm vụ và quyền hạn được giao, căn cứ nội dung được phê duyệt tại Điều 1 Quyết định này, tổ chức thực hiện phi dự án đảm bảo tuân thủ đúng các quy định hiện hành của pháp luật.

Điều 3. Chánh Văn phòng UBND tỉnh; Giám đốc các Sở: Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Nông nghiệp và PTNT, Tài nguyên và Môi trường; Giám đốc Kho bạc Nhà nước tỉnh; Chủ tịch UBND thành phố Quy Nhơn và Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này kể từ ngày ký./.

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- CT, các PCT UBND tỉnh;
- Sở Ngoại vụ;
- LĐVP UBND tỉnh;
- Lưu: VT, K10

KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH

Nguyễn Tự Công Hoàng

Phụ lục 01

KẾ HOẠCH TỔNG THỂ VỐN VIỆN TRỢ

(Kèm theo Quyết định số /QĐ-UBND ngày / /2023 của UBND tỉnh)

ĐẦU RA CP DỰ KIẾN	CÁC HOẠT ĐỘNG THEO KẾ HOẠCH			Tiến độ thực hiện						Ngân sách dự trù		Lịch trình thanh toán của UNDP				
				Q3 2022 Q4 2022	Q1 2023	Q2 2023	Q3 2023	Q4 2023	Q1 2024 Q2 2024	Mô tả ngân sách	Số tiền (USD)	Q3 2022 Q4 2022	Q1 2023 Q2 2023	Q3 2023	Q4 2023	Q1 2024 Q2 2024
và các chỉ số bao gồm các chỉ tiêu hàng năm	Liệt kê tất cả các hoạt động sẽ được thực hiện trong năm hướng tới các kết quả đã nêu	Các hoạt động chi tiết	Gói thầu													
	1. Kết quả 1. Hỗ trợ thực hiện các mô hình quản lý chất thải bền vững giúp cải thiện sinh kế cho đối tượng lao động phi chính thức về chất thải	1.1 Khảo sát, điều tra, đánh giá thành phần, khối lượng rác thải nhựa phát sinh làm cơ sở xây dựng hệ số phát thải rác thải nhựa cho từng đối tượng trên địa bàn thành phố Quy Nhơn, định lượng nguyên liệu đầu vào cho MRF	Hoạt động 1.1.1. Khảo sát, điều tra thành phần, khối lượng rác thải nhựa làm cơ sở xác định quy mô xưởng MRF	Gói thầu 1		X	X			Tư vấn	5.000		5.000			
	1.2 Nâng cao nhận thức và hỗ trợ việc xây dựng mô hình quản lý tổng hợp chất thải cho ngành thủy sản	Hoạt động 1.2.1. Tổ chức các hội thảo tham vấn về nội dung xây dựng quy định về quản lý chất thải tổng hợp cho ngành thủy sản với chính quyền địa phương, các Hiệp hội thủy sản liên quan và các tàu đánh cá (Hội thảo)	Gói thầu 13							Tư vấn	4.800		2.800			2.000
		- 02 hội thảo về chính sách và kỹ thuật quản lý chất thải tổng hợp ngành thủy sản, tham vấn mô hình quản lý chất thải nhựa ngành thủy sản				X	X				2.800		2.800			
		- Hội thảo tổng kết, chia sẻ kinh nghiệm và nhân rộng mô hình						X			2.000					2.000
		Hoạt động 1.2.2. Triển khai hoạt động thu gom thí điểm chất thải nhựa từ tàu cá, bao gồm xây dựng hệ thống vận hành, giám sát thực hiện, báo cáo và truyền thông quảng bá hoạt động thí điểm và nâng cao nhận thức cho tàu cá (Hợp đồng dịch vụ)									23.500		13.850	4.950	3.850	850
		- Xây dựng hệ thống vận hành và triển khai thực hiện mô hình	Gói thầu 8				X				2.000			2.000		
		- Khởi động, tập huấn về nâng cao nhận thức về quản lý chất thải nhựa, báo vệ môi trường biển cho các tàu cá tham gia mô hình; bàn giao thiết bị thu gom rác thải nhựa				X				Hội thảo	2.500		2.500			
		- Tập huấn về quy trình thu gom, vận chuyển rác thải từ các tàu cá tham gia mô hình về địa điểm thu gom tại Cảng cá					X			Hội thảo	2.100			2.100		
		Triển khai thực hiện mô hình và giám sát, đánh giá				X	X	X	X	Hợp đồng dịch vụ	3.400		850	850	850	850
		Tổ chức các hoạt động đối rác nhựa nhân quà cho các tàu cá						X			3.000				3.000	
		- Mua dụng cụ, thiết bị hỗ trợ cho các tàu tham gia mô hình (cho 200 tàu cá)	Gói thầu 10			X	X			Hợp đồng dịch vụ	10.500		10.500			
		Hoạt động 1.2.3 Thiết lập các điểm thu gom chất thải dọc bờ biển, và đảm bảo sự kết nối với các Cơ sở thu hồi vật liệu (Hợp đồng dịch vụ)									28.200			17.550	10.650	
		- Mua dụng cụ, thiết bị hỗ trợ thu gom rác thải tại Cảng cá	Gói thầu 10			X	X			Hợp đồng dịch vụ	6.900			6.900		
		- Xây dựng nhà tập kết rác thải nhựa cho Cảng cá (100m2): (mái che, tường và rào lưới, đường thoát nước mưa và cống ra vào có khóa)	Gói thầu 12			X	X			Hợp đồng dịch vụ	21.300			10.650	10.650	
	1.3 Hỗ trợ thiết lập các Cơ sở thu hồi vật liệu nhằm cải thiện chuỗi giá trị vật liệu tại địa phương	Hoạt động 1.3.1. Tổ chức ít nhất 02 hội thảo tham vấn để hỗ trợ công tác thiết kế và thúc đẩy các thỏa thuận giữa chính quyền địa phương, các công ty quản lý chất thải, cơ sở tái chế và khối lao động phi chính thức về chất thải (bao gồm việc giao/cho thuê đất, giấy phép hoạt động và đấu thầu để vận hành cơ sở) (Hội thảo)	Gói thầu 2			X				Hợp đồng dịch vụ	4.600		4.600			
		- Hội thảo tham vấn thiết kế MRF, xây dựng cơ chế vận hành của MRF thúc đẩy thỏa thuận giữa chính quyền địa phương, các công ty quản lý chất thải, cơ sở tái chế và khối lao động phi chính thức về chất thải (02 hội thảo)														
		Hoạt động 1.3.2. Tư vấn hỗ trợ thẩm định hệ thống MRF và hỗ trợ xây dựng những Hướng dẫn vận hành tiêu chuẩn (Standard Operating Procedures - SOP) cho hệ thống MRF	Gói thầu 3			X	X			Tư vấn, Hội thảo	1.800		1.800			
		- Tư vấn thẩm định thiết kế hệ thống MRF và xây dựng Hướng dẫn vận hành														
		- Hợp thẩm định thiết kế hệ thống MRF														
		Hoạt động 1.3.3. Đảm bảo tài chính và tính bền vững trong vận hành cơ sở (bao gồm tìm kiếm những cơ hội phát triển kinh doanh thông qua việc tận dụng mạng lưới đã được xây dựng trong khuôn khổ dự án EPPIC) (Tư vấn)	Gói thầu 4				X	X		Tư vấn, Hội thảo	3.000			3.000		
		- Xây dựng phương án kinh doanh; phân tích tài chính; phương án tài chính đảm bảo tính bền vững trong vận hành hệ thống														
		- Hợp tham vấn ý kiến chuyên gia														
		Hoạt động 1.3.4. Phối hợp với Tư vấn quốc tế xây dựng kế hoạch phân loại chất thải và những hướng dẫn kỹ thuật liên quan nhằm hỗ trợ việc thực hiện kế hoạch (Tư vấn)	Gói thầu 5								13.000		6.100	6.900		

ĐẦU RA CP DỰ KIẾN	CÁC HOẠT ĐỘNG THEO KẾ HOẠCH			Tiến độ thực hiện						Ngân sách dự trù		Lịch trình thanh toán của UNDP				
		Các hoạt động chi tiết	Gói thầu	Q3 2022 Q4 2022	Q1 2023	Q2 2023	Q3 2023	Q4 2023	Q1 2024 Q2 2024	Mô tả ngân sách	Số tiền (USD)	Q3 2022 Q4 2022	Q1 2023 Q2 2023	Q3 2023	Q4 2023	Q1 2024 Q2 2024
và các chỉ số bao gồm các chỉ tiêu hàng năm	Liệt kê tất cả các hoạt động sẽ được thực hiện trong năm hướng tới các kết quả đã nêu															
		- Xây dựng kế hoạch quản lý rác thải nhựa và phân loại chất thải rắn tại nguồn; sáng kiến về quản lý chất thải, chất thải nhựa ban hành bởi thành phố Quy Nhơn								Tư vấn, Hội thảo	6.100		6.100			
		- Hướng dẫn kỹ thuật liên quan đến quản lý và phân loại chất thải, chất thải nhựa nhằm hỗ trợ mô hình MRF														
		- Hợp tham vấn ý kiến có sự tham gia của chuyên gia quốc tế (phối hợp cùng UNDP)														
		- Triển khai thí điểm phân loại CTR tại nguồn tại 2-3 phường, xã thuộc thành phố Quy Nhơn				x	x	x	x	Hợp đồng dịch vụ	6.900			6.900		
		Hoạt động 1.3.5 Thực hiện việc mua sắm các thiết bị phục vụ thu gom và phân loại chất thải (những thiết bị phân loại chất thải, thùng rác), thiết lập những vị trí quan trọng trong thành phố và thí điểm chiến dịch phân loại chất thải mở rộng tại các trường học, nhà hàng, khách sạn và bãi biển; bao gồm cả việc sử dụng những cơ chế khuyến khích để thúc đẩy sự tham gia của các bên liên quan (Hợp đồng dịch vụ)									45.700			37.650	5.150	2.900
		- Trang thiết bị hỗ trợ công tác thu gom, vận chuyển rác thải nhựa từ các điểm tập kết về cho MRF	Gói thầu 11				x	x	x	Hợp đồng dịch vụ	28.000			28.000		
		Thí điểm chiến dịch phân loại chất thải mở rộng tại các trường học, nhà hàng, khách sạn và bãi biển (hoạt động đối rác lấy quà)	Gói thầu 6				x	x	x	Hợp đồng dịch vụ	11.600			5.800	2.900	2.900
		Truyền thông tại điểm tập kết rác nhựa Cảng cá Quy Nhơn (bao gồm trang trí nhà x					x				1.600			1.600		
		- Truyền thông phân loại rác trên các phương tiện thông tin				x	x	x		Hợp đồng dịch vụ	4.500			2.250	2.250	
2. Kết quả 2. Tăng cường năng lực và chia sẻ kiến thức đồng thời nhân rộng các mô hình quản lý chất thải rắn tổng hợp	2.1. Hỗ trợ công tác nhân rộng, mở rộng, đảm bảo tính bền vững của các mô hình quản lý chất thải đã xây dựng	Hoạt động 2.1.1 Tổ chức hội thảo chia sẻ kinh nghiệm, phân tích đánh giá và thu thập thông tin phản hồi về những mô hình quản lý chất thải tích hợp đã xây dựng, để hỗ trợ quá trình nhân rộng và mở rộng	Gói thầu 14					x		Hội thảo	2.500				2.500	
		Hoạt động 2.1.2 Tư vấn phối hợp xây dựng kế hoạch tăng cường năng lực nhằm hỗ trợ cải thiện kỹ năng và chuyển giao kinh nghiệm, kế hoạch Mở rộng quy mô và nhân rộng các mô hình quản lý chất thải (Tư vấn)	Gói thầu 7			x	x			Tư vấn	2.100			2.100		
		Kế hoạch tăng cường năng lực về công tác PLRTN, giảm thiểu rác thải nhựa đại dương và nhựa sử dụng 1 lần; tăng cường công tác tái chế														
		Hoạt động 2.1.3 Tổ chức các hội thảo nâng cao nhận thức về các mô hình quản lý chất thải nhằm thu hút sự quan tâm của các chính quyền thành phố, và những bên liên quan khác sẵn sàng triển khai một trong những mô hình này (Hội thảo)v	Gói thầu 15							Hội thảo	10.800		3.400	6.000	1.400	
		- Hội thảo nâng cao nhận thức về các mô hình quản lý chất thải cho 4 phường xã; kết hợp bàn giao thiết bị (ít nhất 4 hội thảo)				x	x				6.800		3.400	3.400		
		- Hội thảo nâng cao nhận thức về các mô hình quản lý chất thải chocác trường học, nhà hàng, khách sạn và bãi biển Kết hợp bàn giao thiết bị (ít nhất 3 hội thảo)					x	x			4.000		3.400	2.600	1.400	
		Hoạt động 2.1.4 Tổ chức hội thảo tham vấn nhằm xây dựng chính sách ở cấp trung ương và những quy định ở cấp địa phương; xây dựng hướng dẫn tiếp cận các nguồn tài chính cho các mô hình quản lý chất thải đã xây dựn	Gói thầu 14				x	x		Hội thảo	3.000			3.000		
		Hoạt động 2.1.5 Tư vấn phối hợp xây dựng kế hoạch đảm bảo tính bền vững và đưa ra những khuyến nghị nhằm duy trì tính bền vững của những hoạt động sau khi dự án kết thúc, bao gồm việc tiếp tục và thúc đẩy việc nhân rộng và mở rộng quy mô những mô hình đã xây dựng (Tư vấn)	Gói thầu 9				x			Tư vấn	1.500			1.500		
									x	Hội thảo	2.500					2.500
	2.2 Hỗ trợ xây dựng những chiến lược, công cụ và chiến dịch truyền thông nâng cao nhận thức và phổ biến thông tin và chia sẻ những thực hành tốt nhất trong việc huy động sự tham gia của khối phi chính thức và lập kế hoạch phân loại chất thải	Hoạt động 2.2.1 Tổ chức hội thảo tham vấn nhằm xây dựng những chiến lược, công cụ và chiến dịch truyền thông nâng cao nhận thức và phổ biến thông tin (i) nhằm tiếp tục thúc đẩy hơn nữa nhận thức về các vấn đề chính như mối liên hệ giữa chất thải và sức khỏe; về phân loại chất thải; (ii) về tiềm năng đóng góp của khối lao động phi chính thức về chất thải trong phục hồi xanh có lồng ghép vấn đề giới (Hội thảo)	Gói thầu 14													
		Hoạt động 2.2.2 Phối hợp xây dựng những kiến thức hữu ích nhằm chia sẻ những thực hành tốt nhất trong việc huy động sự tham gia của khối phi chính thức và lập kế hoạch phân loại chất thải dựa trên một loạt những hoạt động thử nghiệm và trao đổi kiến thức giữa các thành phố và các quốc gia, bao gồm cả tham quan học tập (Tư vấn)	Đã thực hiện								7.000	7.000				
		- Tham gia học tập mô hình MRF tại Ấn Độ		x						Tham quan học tập		7.000				
TỔNG (USD)											159.000	7.000	37.550	82.650	23.550	8.250

Phụ lục 02
KẾ HOẠCH THỰC HIỆN VỐN VIỆN TRỢ NĂM 2023
(Kèm theo Quyết định số /QĐ-UBND ngày / /2023 của UBND tỉnh)

ĐẦU RA CP DỰ KIẾN	CÁC HOẠT ĐỘNG THEO KẾ HOẠCH	Các hoạt động chi tiết	Gói thầu	Tiến độ thực hiện				Ngân sách dự trù		Lịch trình thanh toán của UNDP		
	và các chỉ số bao gồm các chỉ tiêu hàng năm			Q1 2023	Q2 2023	Q3 2023	Q4 2023	Mô tả ngân sách	Số tiền (USD)	Q1 2023 Q2 2023	Q3 2023	Q4 2023
1. Kết quả 1. Hỗ trợ thực hiện các mô hình quản lý chất thải bền vững giúp cải thiện sinh kế cho đối tượng lao động phi chính thức về chất thải	1.1 Khảo sát, điều tra, đánh giá thành phần, khối lượng rác thải nhựa phát sinh làm cơ sở xây dựng hệ số phát thải rác thải nhựa cho từng đối tượng trên địa bàn thành phố Quy Nhơn, định lượng nguyên liệu đầu vào cho MRF	Hoạt động 1.1.1. Khảo sát, điều tra thành phần, khối lượng rác thải nhựa làm cơ sở xác định quy mô xử lý MRF	Gói thầu 1	X	X			Tư vấn	5.000	5.000		
	1.2 Nâng cao nhận thức và hỗ trợ việc xây dựng mô hình quản lý tổng hợp chất thải cho ngành thủy sản	Hoạt động 1.2.1. Tổ chức các hội thảo tham vấn về nội dung xây dựng quy định về quản lý chất thải tổng hợp cho ngành thủy sản với chính quyền địa phương, các Hiệp hội thủy sản liên quan và các tàu đánh cá (Hội thảo)	Gói thầu 13					Tư vấn	4.800	2.800		
		- 02 hội thảo về chính sách và kỹ thuật quản lý chất thải tổng hợp ngành thủy sản, tham vấn mô hình quản lý chất thải nhựa ngành thủy sản			x	x			2.800	2.800		
		Hoạt động 1.2.2. Triển khai hoạt động thu gom thí điểm chất thải nhựa từ tàu cá, bao gồm xây dựng hệ thống vận hành, giám sát thực hiện, báo cáo và truyền thông quảng bá hoạt động thí điểm và nâng cao nhận thức cho tàu cá (Hợp đồng dịch vụ)							23.500	13.850	4.950	3.850
		- Xây dựng hệ thống vận hành và triển khai thực hiện mô hình	Gói thầu 8			x			2.000		2.000	
		- Khởi động, tập huấn về nâng cao nhận thức về quản lý chất thải nhựa, bảo vệ môi trường biển cho các tàu cá tham gia mô hình; bàn giao thiết bị thu gom rác thải nhựa			x			Hội thảo	2.500	2.500		
		- Tập huấn về quy trình thu gom, vận chuyển rác thải từ các tàu cá tham gia mô hình về địa điểm thu gom tại Cảng cá				x		Hội thảo	2.100		2.100	
		Triển khai thực hiện mô hình và giám sát, đánh giá			x	x	x	Hợp đồng dịch vụ	3.400	850	850	850
		Tổ chức các hoạt động đối rác nhựa nhận quà cho các tàu cá					x		3.000			3.000
		- Mua dụng cụ, thiết bị hỗ trợ cho các tàu tham gia mô hình (cho 200 tàu cá)	Gói thầu 10		x	x		Hợp đồng dịch vụ	10.500	10.500		
		Hoạt động 1.2.3 Thiết lập các điểm thu gom chất thải dọc bờ biển, và đảm bảo sự kết nối với các Cơ sở thu hồi vật liệu (Hợp đồng dịch vụ)							28.200		17.550	10.650
		- Mua dụng cụ, thiết bị hỗ trợ thu gom rác thải tại Cảng cá	Gói thầu 10		x	x		Hợp đồng dịch vụ	6.900		6.900	
		- Xây dựng nhà tập kết rác thải nhựa cho Cảng cá (100m2): (mái che, tường và rào lưới, đường thoát nước mưa và cống ra vào có khóa)	Gói thầu 12		x	x		Hợp đồng dịch vụ	21.300		10.650	10.650

ĐẦU RA CP DỰ KIẾN	CÁC HOẠT ĐỘNG THEO KẾ HOẠCH			Tiến độ thực hiện				Ngân sách dự trù		Lịch trình thanh toán của UNDP		
		Các hoạt động chi tiết	Gói thầu	Q1 2023	Q2 2023	Q3 2023	Q4 2023	Mô tả ngân sách	Số tiền (USD)	Q1 2023 Q2 2023	Q3 2023	Q4 2023
và các chỉ số bao gồm các chỉ tiêu hàng năm	Liệt kê tất cả các hoạt động sẽ được thực hiện trong năm hướng tới các kết quả đã nêu											
	1.3 Hỗ trợ thiết lập các Cơ sở thu hồi vật liệu nhằm cải thiện chuỗi giá trị vật liệu tại địa phương	Hoạt động 1.3.1. Tổ chức ít nhất 02 hội thảo tham vấn để hỗ trợ công tác thiết kế và thúc đẩy các thỏa thuận giữa chính quyền địa phương, các công ty quản lý chất thải, cơ sở tái chế và khối lao động phi chính thức về chất thải (bao gồm việc giao/cho thuê đất, giấy phép hoạt động và đấu thầu để vận hành cơ sở) (Hội thảo)	Gói thầu 2		x			Hợp đồng dịch vụ	4.600	4.600		
		- Hội thảo tham vấn thiết kế MRF, xây dựng cơ chế vận hành của MRF, thúc đẩy thỏa thuận giữa giữa chính quyền địa phương, các công ty quản lý chất thải, cơ sở tái chế và khối lao động phi chính thức về chất thải (02 hội thảo)										
		Hoạt động 1.3.2. Tư vấn hỗ trợ thẩm định hệ thống MRF và hỗ trợ xây dựng những Hướng dẫn vận hành tiêu chuẩn (Standard Operating Procedures – SOP) cho hệ thống MRF	Gói thầu 3		x	x		Tư vấn, Hội thảo	1.800	1.800		
		- Tư vấn thẩm định thiết kế hệ thống MRF và xây dựng Hướng dẫn vận hành										
		- Hợp thẩm định thiết kế hệ thống MRF										
		Hoạt động 1.3.3. Đảm bảo tài chính và tính bền vững trong vận hành cơ sở (bao gồm tìm kiếm những cơ hội phát triển kinh doanh thông qua việc tận dụng mạng lưới đã được xây dựng trong khuôn khổ dự án EPPIC) (Tư vấn)	Gói thầu 4			x	x	Tư vấn, Hội thảo	3.000		3.000	
		- Xây dựng phương án kinh doanh; phân tích tài chính; phương án tài chính đảm bảo tính bền vững trong vận hành hệ thống										
		- Hợp tham vấn ý kiến chuyên gia										
		Hoạt động 1.3.4. Phối hợp với Tư vấn quốc tế xây dựng kế hoạch phân loại chất thải và những hướng dẫn kỹ thuật liên quan nhằm hỗ trợ việc thực hiện kế hoạch (Tư vấn)	Gói thầu 5						13.000	6.100	6.900	
		- Xây dựng kế hoạch quản lý rác thải nhựa và phân loại chất thải rắn tại nguồn; sáng kiến về quản lý chất thải, chất thải nhựa ban hành bởi thành phố Quy Nhơn						Tư vấn, Hội thảo	6.100	6.100		
		- Hướng dẫn kỹ thuật liên quan đến quản lý và phân loại chất thải, chất thải nhựa nhằm hỗ trợ mô hình MRF										
		- Hợp tham vấn ý kiến có sự tham gia của chuyên gia quốc tế (phối hợp cùng UNDP)										
		- Triển khai thí điểm phân loại CTR tại nguồn tại 2-3 phường, xã thuộc thành phố Quy Nhơn			x	x	x	Hợp đồng dịch vụ	6.900		6.900	
		Hoạt động 1.3.5 Thực hiện việc mua sắm các thiết bị phục vụ thu gom và phân loại chất thải (những thiết bị phân loại chất thải, thùng rác), thiết lập những vị trí quan trọng trong thành phố và thí điểm chiến dịch phân loại chất thải mở rộng tại các trường học, nhà hàng, khách sạn và bãi biển; bao gồm cả việc sử dụng những cơ chế khuyến khích để thúc đẩy sự tham gia của các bên liên quan (Hợp đồng dịch vụ)							45.700		37.650	5.150
		- Trang thiết bị hỗ trợ công tác thu gom, vận chuyển rác thải nhựa từ các điểm tập k	Gói thầu 11			x	x	Hợp đồng dịch vụ	28.000		28.000	
		Thí điểm chiến dịch phân loại chất thải mở rộng tại các trường học, nhà hàng, khách sạn và bãi biển (hoạt động đổi rác lấy quà)	Gói thầu 6			x	x	Hợp đồng dịch vụ	11.600		5.800	2.900
		Truyền thông tại điểm tập kết rác nhựa Cảng cá Quy Nhơn (bao gồm trang trí nhà xường)				x			1.600		1.600	
		- Truyền thông phân loại rác trên các phương tiện thông tin			x	x	x	Hợp đồng dịch vụ	4.500		2.250	2.250
2. Kết quả 2. Tăng cường năng lực và chia sẻ kiến thức đồng thời nhân rộng các mô hình quản lý chất	2.1. Hỗ trợ công tác nhân rộng, mở rộng, đảm bảo tính bền vững của các mô hình quản lý chất thải đã xây	Hoạt động 2.1.1 Tổ chức hội thảo chia sẻ kinh nghiệm, phân tích đánh giá và thu thập thông tin phản hồi về những mô hình quản lý chất thải tích hợp đã xây dựng, để hỗ trợ quá trình nhân rộng và mở rộng	Gói thầu 14				x	Hội thảo	2.500			2.500

ĐẦU RA CP DỰ KIẾN	CÁC HOẠT ĐỘNG THEO KẾ HOẠCH	Các hoạt động chi tiết	Gói thầu	Tiến độ thực hiện				Ngân sách dự trù		Lịch trình thanh toán của UNDP		
và các chỉ số bao gồm các chỉ tiêu hàng năm	Liệt kê tất cả các hoạt động sẽ được thực hiện trong năm hướng tới các kết quả đã nêu			Q1 2023	Q2 2023	Q3 2023	Q4 2023	Mô tả ngân sách	Số tiền (USD)	Q1 2023 Q2 2023	Q3 2023	Q4 2023
thải rắn tổng hợp	dựng	Hoạt động 2.1.2 Tư vấn phối hợp xây dựng kế hoạch tăng cường năng lực nhằm hỗ trợ cải thiện kỹ năng và chuyển giao kinh nghiệm, kế hoạch Mở rộng quy mô và nhân rộng các mô hình quản lý chất thải (Tư vấn)	Gói thầu 7		x	x		Tư vấn	2.100		2.100	
		Kế hoạch tăng cường năng lực về công tác PLRTN, giảm thiểu rác thải nhựa đại dương và nhựa sử dụng 1 lần; tăng cường công tác tái chế										
		Hoạt động 2.1.3 Tổ chức các hội thảo nâng cao nhận thức về các mô hình quản lý chất thải nhằm thu hút sự quan tâm của các chính quyền thành phố, và những bên liên quan khác sẵn sàng triển khai một trong những mô hình này (Hội thảo)	Gói thầu 15					Hội thảo	10.800	3.400	6.000	1.400
		- Hội thảo nâng cao nhận thức về các mô hình quản lý chất thải cho 4 phường xã; kết hợp bàn giao thiết bị (ít nhất 4 hội thảo)			x	x			6.800	3.400	3.400	
		- Hội thảo nâng cao nhận thức về các mô hình quản lý chất thải chocác trường học, nhà hàng, khách sạn và bãi biển Kết hợp bàn giao thiết bị (ít nhất 3 hội thảo)				x	x		4.000	3.400	2.600	1.400
		Hoạt động 2.1.4 Tổ chức hội thảo tham vấn nhằm xây dựng chính sách ở cấp trung ương và những quy định ở cấp địa phương; xây dựng hướng dẫn tiếp cận các nguồn tài chính cho các mô hình quản lý chất thải đã xây dựn	Gói thầu 14			x	x	Hội thảo	3.000		3.000	
		Hoạt động 2.1.5 Tư vấn phối hợp xây dựng kế hoạch đảm bảo tính bền vững và đưa ra những khuyến nghị nhằm duy trì tính bền vững của những hoạt động sau khi dự án kết thúc, bao gồm việc tiếp tục và thúc đẩy việc nhân rộng và mở rộng quy mô những mô hình đã xây dựng (Tư vấn)	Gói thầu 9			x		Tư vản	1.500		1.500	
TỔNG (USD)									143.750	37.550	82.650	23.550

Phụ lục 03
KẾ HOẠCH THỰC HIỆN VỐN VIỆN TRỢ NĂM 2024
(Kèm theo Quyết định số /QĐ-UBND ngày / /2023 của UBND tỉnh)

ĐẦU RA CP DỰ KIẾN	CÁC HOẠT ĐỘNG THEO KẾ HOẠCH	Các hoạt động chi tiết	Gói thầu	Tiến độ thực hiện	Ngân sách dự trù		Lịch trình thanh toán của UNDP
				Q1 2024 Q2 2024	Mô tả ngân sách	Số tiền (USD)	Q1 2024 Q2 2024
và các chỉ số bao gồm các chỉ tiêu hàng năm	Liệt kê tất cả các hoạt động sẽ được thực hiện trong năm hướng tới các kết quả đã nêu	Hoạt động 1.2.1. Tổ chức các hội thảo tham vấn về nội dung xây dựng quy định về quản lý chất thải tổng hợp cho ngành thủy sản với chính quyền địa phương, các Hiệp hội thủy sản liên quan và các tàu đánh cá (Hội thảo)	Gói thầu 13		Tur vắn	2.000	2.000
		- Hội thảo tổng kết, chia sẻ kinh nghiệm và nhân rộng mô hình		x		2.000	2.000
		Hoạt động 1.2.2. Triển khai hoạt động thu gom thí điểm chất thải nhựa từ tàu cá, bao gồm xây dựng hệ thống vận hành, giám sát thực hiện, báo cáo và truyền thông quảng bá hoạt động thí điểm và nâng cao nhận thức cho tàu cá (Hợp đồng dịch vụ)				850	850
		Triển khai thực hiện mô hình và giám sát, đánh giá	Gói thầu 8	x	Hợp đồng dịch vụ	850	850
	1.3 Hỗ trợ thiết lập các Cơ sở thu hồi vật liệu nhằm cải thiện chuỗi giá trị vật liệu tại địa phương	Hoạt động 1.3.4. Phối hợp với Tư vấn quốc tế xây dựng kế hoạch phân loại chất thải và những hướng dẫn kỹ thuật liên quan nhằm hỗ trợ việc thực hiện kế hoạch (Tư vấn)	Gói thầu 5				
		- Triển khai thí điểm phân loại CTR tại nguồn tại 2-3 phường, xã thuộc thành phố Quy Nhơn		x	Hợp đồng dịch vụ		
		Hoạt động 1.3.5 Thực hiện việc mua sắm các thiết bị phục vụ thu gom và phân loại chất thải (những thiết bị phân loại chất thải, thùng rác), thiết lập những vị trí quan trọng trong thành phố và thí điểm chiến dịch phân loại chất thải mở rộng tại các trường học, nhà hàng, khách sạn và bãi biển; bao gồm cả việc sử dụng những cơ chế khuyến khích để thúc đẩy sự tham gia của các bên liên quan (Hợp đồng dịch vụ)				2.900	2.900
		- Trang thiết bị hỗ trợ công tác thu gom, vận chuyển rác thải nhựa từ các điểm tập kết về cho MRF	Gói thầu 11	x	Hợp đồng dịch vụ		
		Thí điểm chiến dịch phân loại chất thải mở rộng tại các trường học, nhà hàng, khách sạn và bãi biển (hoạt động đổi rác lấy quà)	Gói thầu 6	x	Hợp đồng dịch vụ	2.900	2.900
2. Kết quả 2. Tăng cường năng lực và chia sẻ kiến thức đồng thời nhân rộng các mô hình quản lý chất thải rắn tổng hợp	2.2 Hỗ trợ xây dựng những chiến lược, công cụ và chiến dịch truyền thông nâng cao nhận thức và phổ biến thông tin và chia sẻ những thực hành tốt nhất trong việc huy động sự tham gia của khối phi chính thức và lập kế hoạch phân loại chất thải	Hoạt động 2.2.1 Tổ chức hội thảo tham vấn nhằm xây dựng những chiến lược, công cụ và chiến dịch truyền thông nâng cao nhận thức và phổ biến thông tin (i) nhằm tiếp tục thúc đẩy hơn nữa nhận thức về các vấn đề chính như mối liên hệ giữa chất thải và sức khỏe; về phân loại chất thải; (ii) về tiềm năng đóng góp của khối lao động phi chính thức về chất thải trong phục hồi xanh có lồng ghép vấn đề giới (Hội thảo)	Gói thầu 14	x	Hội thảo	2.500	2.500
TỔNG (USD)						8.250	8.250

Phụ lục 04
KẾ HOẠCH THỰC HIỆN VỐN ĐỐI ỨNG
(Kèm theo Quyết định số /QĐ-UBND ngày / /2023 của UBND tỉnh)

				Tỷ giá	23.770
STT	Nguồn đồng tài trợ	Hạng mục	Loại đồng tài trợ	Số tiền (VNĐ)	Số tiền (USD)
Vốn đối ứng tiền mặt				3.785.624.760	159.261
1	UBND thành phố Quy Nhơn	Chi phí vận hành Dự án (nhân công, thuê văn phòng, văn phòng phẩm...)	Tiền mặt	886.424.760	37.292
		Chi phí tổ chức các sự kiện, các cuộc họp kỹ thuật các phòng, Ban chuyên môn UBND thành phố (Phòng Tài nguyên Môi trường, Phòng Quản lý đô thị, Phòng Kinh tế, Phòng tài chính kế hoạch, Ban Quản lý dịch vụ công ích thành phố để hỗ trợ trực tiếp cho Dự án	Tiền mặt	360.000.000	15.145
		Chi phí tổ chức các cuộc họp tại các địa phương cơ sở (21 phường, xã) hỗ trợ trực tiếp cho Dự án	Tiền mặt	403.200.000	16.963
		Chi phí đi lại, tham quan học tập	Tiền mặt	420.000.000	17.669
2	Ban Quản lý Cảng Cá	Chi phí tổ chức các sự kiện, các cuộc họp kỹ thuật... hỗ trợ trực tiếp cho Dự án	Tiền mặt	72.000.000	3.029
3	Công ty CP. Môi trường Bình Định	Chi phí tổ chức các sự kiện, các cuộc họp kỹ thuật ...hỗ trợ trực tiếp cho Dự án	Tiền mặt	144.000.000	6.058
		Chi phí xây dựng nhà xưởng cho Cơ sở thu hồi vật liệu Long Mỹ (nhà kho, sân chứa vật liệu và xây dựng nhà xưởng)	Tiền mặt	1.500.000.000	63.105
Vốn đối ứng hiện vật				11.382.238.000	478.849
1	UBND thành phố Quy Nhơn	Chi phí hỗ trợ thùng rác hộ gia đình, thùng rác công cộng; tổ chức thu gom, vận chuyển rác thực hiện mô hình phân loại rác tại nguồn tại xã thực hiện chương trình nông thôn mới nâng cao (xã Nhơn Hải, xã Phước Mỹ); sản xuất phân compost từ rác hữu cơ thu gom	Hiện vật	710.000.000	
		sự kiện các xã (Nhơn Hải, Phước Mỹ) truyền thông quản lý chất thải trong thực hiện chương trình nông thôn mới nâng cao	Hiện vật	200.000.000	
2	Công ty Cổ phần Môi trường Bình Định	Đất và chi phí xây dựng 2 điểm truyền thông và tập kết trong thành phố	Hiện vật	2.872.238.000	
		Đất nhà xưởng cho Cơ sở thu hồi vật liệu Long Mỹ	Hiện vật	1.200.000.000	

STT	Nguồn đồng tài trợ	Hạng mục	Loại đồng tài trợ	Số tiền (VNĐ)	Số tiền (USD)
3	Ban Quản lý Cảng Cá Quy Nhơn	Đất xây dựng điểm tập kết để phân loại, tái chế rác thải	Hiện vật	2.400.000.000	
4	Khối tư nhân ngành thủy sản	Tàu cá tham gia hoạt động thí điểm thu gom chất thải nhựa ngành thủy sản (100 chiếc)	Hiện vật	4.000.000.000	
Tổng cộng				15.167.862.760	638.109