

**ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH BÌNH ĐỊNH**

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc**

Số: /UBND-KT
V/v đẩy nhanh tiến độ thực hiện
dự án Môi trường bền vững các
thành phố Duyên hải - Tiểu dự
án thành phố Quy Nhơn

Bình Định, ngày tháng năm 2023

Kính gửi:

- Sở Xây dựng;
- Sở Tài chính;
- Sở Kế hoạch và Đầu tư;
- Sở Tài nguyên và Môi trường;
- Ban QLDA Dân dụng và Công nghiệp tỉnh;
- UBND thành phố Quy Nhơn.

UBND tỉnh nhận được Báo cáo số 35/BC-BQLDA ngày 06/4/2023 của Ban QLDA Dân dụng và Công nghiệp tỉnh về tình hình thực hiện dự án Môi trường bền vững các thành phố Duyên hải - Tiểu dự án thành phố Quy Nhơn đến hết ngày 31/3/2023. Sau khi xem xét, Chủ tịch UBND tỉnh có ý kiến như sau:

1. UBND tỉnh đã có nhiều văn bản chỉ đạo, đôn đốc Ban QLDA Dân dụng và Công nghiệp tỉnh tăng cường tính chủ động, thực hiện đầy đủ nhiệm vụ chủ đầu tư của dự án; yêu cầu Ban QLDA Dân dụng và Công nghiệp tỉnh quán triệt, thực hiện nghiêm túc, đầy đủ ý kiến chỉ đạo của UBND tỉnh, khẩn trương thực hiện các hồ sơ, thủ tục thuộc trách nhiệm của Ban, làm cơ sở triển khai thực hiện theo quy định; xây dựng kế hoạch, tiến độ cụ thể cho từng hợp đồng, gói thầu để thực hiện; tăng cường trách nhiệm trong công tác chỉ đạo, điều hành; Giám đốc Ban QLDA chịu hoàn toàn trách nhiệm trước Chủ tịch UBND tỉnh nếu không hoàn thành kế hoạch giải ngân vốn, tiến độ, chất lượng của dự án theo quy định.

2. Giao Sở Kế hoạch và Đầu tư chủ trì, đề xuất việc phân bổ nguồn vốn đối ứng cho Tiểu dự án thành phố Quy Nhơn để chi trả thuế VAT của các gói thầu xây lắp, chi phí tư vấn giám sát và kiểm toán triển khai sau ngày 01/01/2023, báo cáo đề xuất UBND tỉnh trước ngày 26/4/2023.

3. UBND thành phố Quy Nhơn chủ trì, phối hợp, chỉ đạo Ban Quản lý dịch vụ công ích và các đơn vị có liên quan khẩn trương thực hiện khắc phục vấn đề sụt lún đường ống nổi tại công trình thu của Nhà máy XLNT Nhơn Bình; việc tăng cường đấu nối nước thải, quản lý, xử lý bùn thải... và các nhiệm vụ thuộc trách nhiệm của UBND thành phố Quy Nhơn đã được UBND tỉnh chỉ đạo trước đây; tổng hợp, báo cáo UBND tỉnh trong tháng 4/2023.

4. Các Sở: Xây dựng, Tài nguyên và Môi trường, Tài chính và các ngành, đơn vị có liên quan theo chức năng, nhiệm vụ chủ động phối hợp để xử lý, giải

quyết công việc liên quan đến dự án; hướng dẫn, hỗ trợ Ban QLDA Dân dụng và Công nghiệp tỉnh triển khai thực hiện; nội dung nào vượt thẩm quyền thì kịp thời báo cáo, đề xuất UBND tỉnh để xem xét, giải quyết theo quy định.

Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị liên quan phối hợp triển khai thực hiện./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Chủ tịch UBND tỉnh;
- PCT UBND tỉnh N.T.C.Hoàng;
- CVP, PVPKT;
- Lưu: VT, K1, K17, K14.

**KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH**

Nguyễn Tự Công Hoàng