

Số: /QĐ-UBND

Bình Định, ngày tháng năm 2023

QUYẾT ĐỊNH

**Về việc phê duyệt quyết toán vốn đầu tư dự án hoàn thành
Dự án: Cải tạo hệ thống điện của Bệnh viện đa khoa tỉnh Bình Định**

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015; Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 22/11/2019;

Căn cứ Nghị định số 99/2021/NĐ-CP ngày 11/11/2021 của Chính phủ Quy định về quản lý, thanh toán, quyết toán sử dụng vốn đầu tư công;

Căn cứ Thông tư số 96/2021/TT-BTC ngày 11/11/2021 của Bộ Tài chính quy định về hệ thống biểu mẫu sử dụng trong công tác quyết toán;

Theo đề nghị của Sở Tài chính tại Tờ trình số 159/TTr-STC ngày 12/4/2023.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt quyết toán vốn đầu tư dự án hoàn thành

- Tên dự án: Cải tạo hệ thống điện của Bệnh viện đa khoa tỉnh Bình Định.
- Chủ đầu tư: Ban Quản lý dự án Dân dụng và Công nghiệp tỉnh.
- Địa điểm xây dựng: Bệnh viện đa khoa tỉnh Bình Định (số 106 đường Nguyễn Huệ, thành phố Quy Nhơn, tỉnh Bình Định).
- Thời gian khởi công - hoàn thành (thực tế): Từ ngày 24/11/2021 đến ngày 22/12/2022.

Điều 2. Kết quả đầu tư

1. Chi phí đầu tư:

Đơn vị tính: đồng

STT	Nội dung	Dự toán được phê duyệt	Giá trị quyết toán được phê duyệt
	Tổng số	25.438.577.000	24.820.186.000
I	Xây dựng	15.694.666.000	15.371.047.000
II	Thiết bị	7.292.725.000	7.292.725.000
III	Quản lý dự án	606.867.000	606.867.000

STT	Nội dung	Dự toán được phê duyệt	Giá trị quyết toán được phê duyet
IV	Tư vấn đầu tư xây dựng	1.613.792.000	1.381.451.000
1	Lập báo cáo nghiên cứu khả thi	260.293.000	260.014.000
2	Lập thiết kế bản vẽ thi công-dự toán	395.866.000	385.664.000
3	Thẩm tra thiết kế bản vẽ thi công và dự toán	90.036.000	90.035.000
4	Lập hồ sơ mời thầu và đánh giá hồ sơ dự thầu	125.124.000	48.560.000
5	Giám sát thi công xây dựng và lắp đặt thiết bị	646.390.000	597.178.000
6	Chi phí thí nghiệm	96.083.000	0
V	Chi phí khác	230.527.000	168.096.000
1	Bảo hiểm công trình	61.156.000	33.895.000
2	Thẩm định báo cáo nghiên cứu khả thi	2.414.000	2.414.000
3	Thẩm định thiết kế bản vẽ thi công- dự toán	28.802.000	0
4	Thẩm định giá thiết bị	22.000.000	22.000.000
5	Thẩm định hồ sơ mời thầu và kết quả lựa chọn nhà thầu	22.462.000	22.462.000
6	Chi phí thẩm tra, phê duyệt quyết toán	93.693.000	87.325.000

2. Vốn đầu tư:

Đơn vị tính: đồng

Nội dung	Dự toán được duyệt	Giá trị quyết toán	Thực hiện		
			Số vốn đã giải ngân	Số vốn còn được giải ngân so với giá trị quyết toán	Số vốn còn phải thu hồi so với giá trị quyết toán
1	2	3	4	5=3-4	6=4-3
Tổng số	25.438.577.000	24.820.186.000	24.803.504.000	87.325.000	70.643.000
Vốn NSNN			24.803.504.000		
- Nguồn đầu tư tập trung			5.262.428.000		
- Nguồn cấp quyền SD đất			15.720.060.000		

Nội dung	Dự toán được duyệt	Giá trị quyết toán	Thực hiện		
			Số vốn đã giải ngân	Số vốn còn được giải ngân so với giá trị quyết toán	Số vốn còn phải thu hồi so với giá trị quyết toán
1	2	3	4	5=3-4	6=4-3
- Nguồn xố số kiến thiết			1.821.016.000		
- Nguồn vốn sự nghiệp y tế			2.000.000.000		

3. Giá trị tài sản hình thành sau đầu tư:

Đơn vị tính: đồng

Số TT	Nội dung	Thuộc chủ đầu tư quản lý		Giao đơn vị khác quản lý	
		Giá trị thực tế	Giá trị quy đổi	Giá trị thực tế	Giá trị quy đổi
	Tổng số			24.820.186.000	24.820.186.000
1	Tài sản dài hạn (tài sản cố định)			24.820.186.000	24.820.186.000
2	Tài sản ngắn hạn				

4. Chi phí đầu tư được phép không tính vào giá trị tài sản: Không.

5. Vật tư thiết bị tồn đọng: Không

Điều 3. Trách nhiệm của chủ đầu tư và các đơn vị liên quan

1. Trách nhiệm của chủ đầu tư:

1.1. Được phép tất toán chi phí và vốn đầu tư là:

Đơn vị tính: đồng

STT	Nội dung	Số tiền	Ghi chú
	Tổng số	24.820.186.000	
1	Đã bố trí (Vốn ngân sách Nhà nước)	24.803.504.000	
	- Nguồn đầu tư tập trung	5.262.428.000	
	- Nguồn cấp quyền sử dụng đất	15.720.060.000	
	- Nguồn xố số kiến thiết	1.821.016.000	
	- Nguồn vốn sự nghiệp y tế	2.000.000.000	
2	Vốn phải thu hồi	70.643.000	
3	Chưa bố trí	87.325.000	

1.2. Tổng các khoản công nợ tính đến ngày 01/3/2023:

- Tổng nợ phải thu : 70.643.000 đồng

Trong đó:

+ Chi phí quản lý dự án : 45.433.000 đồng

+ Chi phí Tư vấn đầu tư xây dựng

(Giám sát thi công xây dựng và lắp đặt thiết bị) : 25.210.000 đồng

- Tổng nợ phải trả : 87.325.000 đồng

+ Chi phí khác (Thẩm tra, phê duyệt quyết toán) : 87.325.000 đồng

2. Trách nhiệm của đơn vị tiếp nhận tài sản:

Được phép ghi tăng tài sản: 24.820.186.000 đồng

Đơn vị tính: đồng

Tên đơn vị tiếp nhận tài sản	Tài sản dài hạn/cố định	Tài sản ngắn hạn
Bệnh viện đa khoa tỉnh Bình Định	24.820.186.000	

3. Trách nhiệm của các cơ quan, đơn vị có liên quan:

- Chủ đầu tư, nhà thầu thi công, nhà thầu tư vấn chịu trách nhiệm về tính chính xác của khối lượng, đơn giá và chất lượng công trình đã được nghiệm thu đưa vào Báo cáo quyết toán.

- Sở Tài chính chịu trách nhiệm thẩm tra số liệu quyết toán theo quy định hiện hành của Nhà nước.

Điều 4. Căn cứ số liệu quyết toán được duyệt tại Điều 1 Quyết định này, Chủ đầu tư và các cơ quan liên quan cấp phát, thanh toán, hạch toán chi phí theo đúng quy định hiện hành của Nhà nước.

Chánh Văn phòng UBND tỉnh; Giám đốc các Sở: Tài chính, Y tế, Xây dựng, Công Thương; Giám đốc Kho bạc Nhà nước tỉnh; Giám đốc Ban QLDA Dân dụng và Công nghiệp tỉnh; Giám đốc Bệnh viện đa khoa tỉnh Bình Định và Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này kể từ ngày ký./.

Nơi nhận:

- Như Điều 4;
- Chủ tịch UBND tỉnh;
- PCT UBND tỉnh Lâm Hải Giang;
- CVP, PVPVX;
- Lưu: VT, K15.

**KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH**

Lâm Hải Giang

