

QUYẾT ĐỊNH

**Về việc điều chỉnh thời hạn hoạt động của dự án
Mở rộng Nhà máy may Phù Mỹ**

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH

Căn cứ Luật Tổ chức Chính quyền địa phương ngày 19/6/2015; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 22/11/2019;

Căn cứ Luật Đầu tư ngày 17/6/2020;

Căn cứ Nghị định số 31/2021/NĐ-CP ngày 26/3/2021 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Đầu tư;

Căn cứ Thông tư số 03/2021/TT-BKHĐT ngày 09/4/2021 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư quy định mẫu văn bản, báo cáo liên quan đến hoạt động đầu tư tại Việt Nam, đầu tư từ Việt Nam ra nước ngoài và xúc tiến đầu tư;

Căn cứ Quyết định chủ trương đầu tư số 3174/QĐ-UBND ngày 05/8/2020 của UBND tỉnh chấp thuận cho Công ty Cổ phần Vinatex Đà Nẵng đầu tư dự án mở rộng Nhà máy may Phù Mỹ;

Căn cứ hồ sơ đề nghị điều chỉnh dự án Mở rộng Nhà máy may Phù Mỹ của Công ty Cổ phần Vinatex Đà Nẵng;

Theo đề nghị của Sở Kế hoạch và Đầu tư tại Báo cáo số 276/BC-SKHĐT ngày 04/5/2023.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Chấp thuận điều chỉnh chủ trương đầu tư của dự án mở rộng Nhà máy may Phù Mỹ đã được UBND tỉnh chấp thuận tại Quyết định chủ trương đầu tư số 3174/QĐ-UBND ngày 05/8/2020 cho Công ty Cổ phần Vinatex Đà Nẵng với nội dung điều chỉnh như sau:

STT	Nội dung đã phê duyệt tại Quyết định chủ trương đầu tư số 3174/QĐ-UBND ngày 05/8/2020	Nội dung điều chỉnh
1	- Tiến độ thực hiện dự án đầu tư	- Tiến độ thực hiện:

	+ Từ Quý 4/2020 đến Quý 2/2021: Thực hiện hoàn thành các thủ tục đầu tư, xây dựng; + Quý 3/2021: Khởi công xây dựng công trình; + Quý 2/2022: Hoàn thành đi vào hoạt động.	+ Từ Quý IV/2020 - Quý II/2023: Thực hiện hoàn thành các thủ tục chuẩn bị về đầu tư, xây dựng và các thủ tục khác có liên quan theo quy định của pháp luật. + Từ Quý III/2023 - Quý III/2024: Thi công xây lắp và cải tạo nghiệm thu, hoàn công, đưa dự án vào hoạt động.
2	Thời hạn hoạt động dự án: Đến ngày 24/12/2033.	Thời hạn hoạt động dự án: Đến ngày 24/12/2053.

Điều 2. Quyết định này điều chỉnh, bổ sung Quyết định số 3174/QĐ-UBND ngày 05/8/2020 của UBND tỉnh.

Điều 3. Công ty cổ phần Vinatex Đà Nẵng thực hiện nộp tiền cho Nhà nước khoản tiền do không đưa đất vào sử dụng đối với thời gian chậm tiến độ thực hiện dự án (theo quy định tại điểm i khoản 1 Điều 64 Luật Đất đai năm 2013) và các nghĩa vụ tài chính phát sinh khác (nếu có); có trách nhiệm triển khai các thủ tục pháp lý về đất đai, môi trường, xây dựng và các thủ tục khác theo quy định hiện hành để được triển khai đầu tư dự án tiến độ đã đăng ký.

Điều 4. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký và được lập thành 03 (ba) bản gốc: 01 bản cấp cho nhà đầu tư, 01 bản lưu tại Sở Kế hoạch và Đầu tư và 01 bản lưu tại Văn phòng UBND tỉnh. Sao gửi các Sở: Xây dựng, Tài nguyên và Môi trường; UBND huyện Phù Mỹ./.

Nơi nhận:

- Như Điều 4;
- CT, các PCT UBND tỉnh;
- CVP, PVP KT;
- Lưu: VT, K1, K6.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH

Nguyễn Tự Công Hoàng