

**ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH BÌNH ĐỊNH**

Số: 1626 /QĐ-UBND

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

Bình Định, ngày 16 tháng 5 năm 2023

QUYẾT ĐỊNH

**Phê duyệt điều chỉnh, bổ sung dự án đầu tư xây dựng
Dự án: Hỗ trợ đầu tư xây dựng tuyến đường thay thế
tuyến đường Trần Phú, phường Tam Quan, thị xã Hoài Nhơn.**

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015 và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức Chính quyền địa phương ngày 22/11/2019;

Căn cứ Luật Xây dựng ngày 26/6/2014 và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật xây dựng ngày 17/6/2020;

Căn cứ Luật Đầu tư công ngày 13/6/2019;

Căn cứ Nghị định số 40/2020/NĐ-CP ngày 06/4/2020 của Chính phủ về việc hướng dẫn Luật Đầu tư công;

Căn cứ Nghị định số 06/2021/NĐ-CP ngày 26/01/2021 của Chính phủ về Quy định chi tiết một số nội dung về quản lý chất lượng, thi công xây dựng và bảo trì công trình xây dựng;

Căn cứ Nghị định số 10/2021/NĐ-CP ngày 09/02/2021 của Chính phủ về Quản lý chi phí đầu tư xây dựng;

Căn cứ Nghị định số 15/2021/NĐ-CP ngày 03/3/2021 của Chính phủ về Quy định chi tiết một số nội dung về quản lý dự án đầu tư xây dựng;

Căn cứ Nghị định số 29/2021/NĐ-CP ngày 26/3/2021 của Chính phủ Quy định quy định về trình tự, thủ tục thẩm định dự án quan trọng quốc gia và giám sát, đánh giá đầu tư;

Căn cứ Thông tư số 09/2019/TT-BXD ngày 26/12/2019 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng về việc Hướng dẫn xác định và quản lý chi phí đầu tư xây dựng;

Căn cứ Nghị Quyết số 43/NQ-HĐND ngày 13/12/2019 của HĐND tỉnh về việc phê duyệt chủ trương đầu tư và sửa đổi, bổ sung chủ trương đầu tư một số dự án đầu tư công nhóm B của tỉnh Bình Định;

Căn cứ Văn bản số 23/HĐND ngày 19/3/2020 của HĐND tỉnh Bình Định về việc thỏa thuận điều chỉnh, bổ sung chủ trương đầu tư dự án Hỗ trợ đầu tư xây dựng tuyến đường thay thế tuyến đường Trần Phú, thị trấn Tam Quan, huyện Hoài Nhơn, tỉnh Bình Định;

Căn cứ Nghị quyết số 08/NQ-HĐND ngày 23/03/2023 của HĐND tỉnh về việc điều chỉnh, bổ sung chủ trương đầu tư dự án Hỗ trợ đầu tư xây dựng tuyến đường thay thế tuyến đường Trần Phú, phường Tam Quan, thị xã Hoài Nhơn, tỉnh Bình Định.

Căn cứ Quyết định số 1158/QĐ-UBND ngày 31/3/2020 của Chủ tịch UBND tỉnh về việc phê duyệt dự án đầu tư xây dựng dự án Hỗ trợ đầu tư xây dựng tuyến đường thay thế tuyến đường Trần Phú, thị trấn Tam Quan, huyện Hoài Nhơn, tỉnh Bình Định;

Căn cứ Quyết định số 5062/QĐ-UBND ngày 11/12/2020 của Chủ tịch UBND tỉnh về việc phê duyệt điều chỉnh, bổ sung cơ cấu tổng mức đầu tư xây dựng dự án Hỗ trợ đầu tư xây dựng tuyến đường thay thế tuyến đường Trần Phú, thị trấn Tam Quan, huyện Hoài Nhơn, tỉnh Bình Định (nay là phường Tam Quan, thị xã Hoài Nhơn);

Căn cứ Quyết định số 5188/QĐ-UBND ngày 27/12/2021 của Chủ tịch UBND tỉnh về việc phê duyệt điều chỉnh, bổ sung dự án đầu tư xây dựng dự án Hỗ trợ đầu tư xây dựng tuyến đường thay thế tuyến đường Trần Phú, thị trấn Tam Quan, huyện Hoài Nhơn, tỉnh Bình Định (nay là phường Tam Quan, thị xã Hoài Nhơn, tỉnh Bình Định);

Theo đề nghị của Sở Kế hoạch và Đầu tư tại Văn bản số 293/BC-SKHĐT ngày 11/05/2023 và đề nghị của UBND thị xã Hoài Nhơn tại Văn bản số 167/TTr-UBND ngày 10/4/2023 .

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt điều chỉnh, bổ sung dự án Hỗ trợ đầu tư xây dựng tuyến đường thay thế tuyến đường Trần Phú, phường Tam Quan, thị xã Hoài Nhơn, với nội dung chính như sau:

1. Nội dung điều chỉnh, bổ sung: Điều chỉnh, bổ sung tăng tổng mức đầu tư của dự án do bổ sung chi phí bồi thường, giải phóng mặt bằng của dự án.

2. Tổng mức đầu tư sau khi điều chỉnh, bổ sung: 537.998.785.000 đồng (Năm trăm ba mươi bảy tỷ, chín trăm chín mươi tám triệu, bảy trăm tám mươi lăm nghìn đồng). Trong đó:

Đơn vị tính: 1.000 đồng.

TT	Cơ cấu nội dung chi phí	Tổng mức đầu tư theo Quyết định số 5188/QĐ-UBND ngày 27/12/2021 của Chủ tịch UBND tỉnh	Giá trị điều chỉnh, bổ sung (tăng (+), giảm (-))	Tổng mức đầu tư điều chỉnh, bổ sung
1	Chi phí xây dựng và thiết bị	294.688.975	0	294.688.975
2	Chi phí QLDA	5.000.547	0	5.000.547
3	Chi phí tư vấn ĐTXD	12.591.699	0	12.591.699
4	Chi phí khác	8.315.028	0	8.315.028
5	Chi phí đền bù, GPMB	168.756.736	+38.797.630	207.554.366
6	Chi phí dự phòng	9.848.170	0	9.848.170
Tổng cộng		499.201.155	38.797.630	537.998.785

3. Cơ cấu nguồn vốn cho phần điều chỉnh, bổ sung: Vốn ngân sách thị xã Hoài Nhơn.

4. Các nội dung khác của dự án không điều chỉnh, bổ sung tại Quyết định này vẫn thực hiện theo Quyết định số 1158/QĐ-UBND ngày 31/3/2020; Quyết định số 5062/QĐ-UBND ngày 11/12/2020; Quyết định số 5188/QĐ-UBND ngày 27/12/2021 của Chủ tịch UBND tỉnh và các văn bản của cấp có thẩm quyền liên quan đến dự án.

Điều 2. Quyết định này điều chỉnh, bổ sung Quyết định số 1158/QĐ-UBND ngày 31/3/2020; Quyết định số 5062/QĐ-UBND ngày 11/12/2020; Quyết định số 5188/QĐ-UBND ngày 27/12/2021 của Chủ tịch UBND tỉnh.

Điều 3. Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc các Sở: Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Giao thông vận tải, Giám đốc Kho bạc Nhà nước tỉnh, Chủ tịch UBND thị xã Hoài Nhơn và Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này kể từ ngày ký. /s/

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- CT UBND tỉnh;
- PCT Nguyễn Tự Công Hoàng;
- PVP TD;
- Lưu: VT, K19.(M.12b)

/s/

**KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH**



Nguyễn Tự Công Hoàng