

Số: 1730/QĐ-UBND

Bình Định, ngày 19 tháng 05 năm 2023

QUYẾT ĐỊNH

Về việc phê duyệt quyết toán dự án hoàn thành Chi phí bồi thường, hỗ trợ do GPMB thực hiện Khu dịch vụ thương mại 04 thuộc Khu đô thị cửa ngõ Cát Tiến thuộc Dự án Bồi thường, GPMB các dự án trong Khu kinh tế Nhơn Hội

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH

Căn cứ Luật Tổ chức Chính quyền địa phương ngày 19/6/2015 và Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 22/11/2019;

Căn cứ Nghị định số 99/2021/NĐ-CP ngày 11/11/2021 của Chính phủ Quy định về quản lý, thanh toán, quyết toán sử dụng vốn đầu tư công;

Căn cứ Thông tư số 96/2021/TT-BTC ngày 11/11/2021 của Bộ Tài chính quy định về hệ thống biểu mẫu sử dụng trong công tác quyết toán;

Theo đề nghị của Sở Tài chính tại Tờ trình số 229/TTr-STC ngày 17/5/2023.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt quyết toán chi phí bồi thường, hỗ trợ GPMB hoàn thành, với nội dung như sau:

- Tên dự án: Chi phí Bồi thường, hỗ trợ do GPMB thực hiện Khu dịch vụ thương mại 04 thuộc Khu đô thị cửa ngõ Cát Tiến thuộc Dự án Bồi thường, GPMB các dự án trong Khu kinh tế Nhơn Hội.
- Đơn vị thực hiện: Ban Quản lý dự án và GPMB Khu kinh tế tỉnh.
- Địa điểm Bồi thường, hỗ trợ GPMB: Xã Cát Tiến, huyện Phù Cát.
- Cấp quyết định phê duyệt phương án bồi thường, hỗ trợ GPMB: UBND tỉnh.
- Thời gian thực hiện: Ngày 31/12/2020- 12/3/2021.

Điều 2. Kết quả đầu tư

1. Chi phí đầu tư:

Đơn vị tính: đồng		
Nội dung	Dự toán được duyệt	Giá trị quyết toán
1	2	3
Tổng cộng	9.519.759.000	9.520.527.000
1. Bồi thường, hỗ trợ do GPMB:	9.519.759.000	9.501.050.000
- Giá trị bồi thường, hỗ trợ	9.314.981.000	9.314.968.000
- Chi phí phục vụ công tác GPMB (2%)	186.162.000	186.082.000

- Chi phí dự phòng tổ chức cưỡng chế	18.616.000	0
2. Chi phí khác (Thẩm tra phê duyệt quyết toán):	0	19.477.000

2. Vốn đầu tư:

ĐVT: 1.000 đồng

STT	Nội dung	Dự toán được phê duyệt	Thực hiện			
			Giá trị quyết toán	Số vốn đã giải ngân	Số vốn còn được giải ngân so với giá trị quyết toán được phê duyệt	Số vốn phải thu hồi so với giá trị quyết toán được phê duyệt
1	2	3	4	5	6=4-5	7=5-4
	Tổng số	9.519.759	9.520.527	9.501.050	19.477	0
	Vốn đầu tư công (Vốn cấp quyền sử dụng đất)			9.501.050		

3. Giá trị tài sản hình thành qua đầu tư: Không

4. Chi phí đầu tư được phép không tính vào giá trị tài sản: 9.520.527.000 đồng.

4.1. Chi phí thiệt hại do các nguyên nhân bất khả kháng: Không.

4.2. Chi phí không tạo nên tài sản: 9.520.527.000 đồng.

5. Vật tư thiết bị tồn đọng: Không.

Điều 3. Trách nhiệm của cơ quan thực hiện bồi thường, hỗ trợ giải phóng mặt bằng và các đơn vị liên quan:

Trách nhiệm của đơn vị thực hiện bồi thường, hỗ trợ giải phóng mặt bằng: Được phép tất toán nguồn và chi phí đầu tư công trình là:

Đơn vị tính: đồng

Nguồn	Số tiền	Ghi chú
Tổng số	9.520.527.000	
Vốn đầu tư công	9.520.527.000	
1. Vốn đã được thanh toán (Vốn Cấp quyền sử dụng đất)	9.501.050.000	
2. Vốn chưa được thanh toán:	19.477.000	

- Các khoản công nợ tính đến ngày lập báo cáo quyết toán (ngày 20/4/2023) là:

+ Tổng nợ phải thu: Không.

+ Tổng nợ phải trả: Chi phí thẩm tra phê duyệt quyết toán: 19.477.000 đồng.

Điều 4. Căn cứ số liệu quyết toán được duyệt, các cơ quan liên quan cấp phát, thanh toán, hạch toán vốn theo đúng quy định hiện hành của Nhà nước.

Điều 5. Chánh Văn phòng UBND tỉnh; Giám đốc Sở Tài chính; Giám đốc Kho bạc Nhà nước tỉnh; Trưởng ban Ban Quản lý Khu kinh tế; Giám đốc Ban Quản

lý dự án và Giải phóng mặt bằng Khu kinh tế và Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này kể từ ngày ký./.

Nơi nhận:

- Như Điều 5;
- CT, PCT TT Nguyễn Tuấn Thanh;
- PVP KT;
- Lưu: VT, K6, K16.

Handwritten signature

**KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH**



Nguyễn Tuấn Thanh