

QUYẾT ĐỊNH

**Về việc phê duyệt điều chỉnh, bổ sung dự án đầu tư xây dựng
Dự án: Đập dâng Phú Phong, huyện Tây Sơn**

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015; Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 22/11/2019;

Căn cứ Luật Đầu tư công ngày 13/6/2019;

Căn cứ Luật Xây dựng ngày 18/6/2014; Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Xây dựng ngày 17/6/2020;

Căn cứ Nghị định số 40/2020/NĐ-CP ngày 06/4/2020 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đầu tư công;

Căn cứ Nghị định số 10/2021/NĐ-CP ngày 09/02/2021 của Chính phủ về Quản lý chi phí đầu tư xây dựng; Nghị định số 15/2021/NĐ-CP ngày 03/3/2021 của Chính phủ về Quy định chi tiết một số nội dung về quản lý dự án đầu tư xây dựng;

Căn cứ Nghị định số 29/2021/NĐ-CP ngày 26/3/2021 của Chính phủ quy định về trình tự, thủ tục thẩm định dự án quan trọng quốc gia và giám sát, đánh giá đầu tư;

Căn cứ Quyết định số 66/2021/QĐ-UBND ngày 09/11/2021 của UBND tỉnh về việc Ban hành Quy định phân cấp và phân công trách nhiệm thẩm định Báo cáo nghiên cứu khả thi, Báo cáo kinh tế - kỹ thuật đầu tư xây dựng và thiết kế xây dựng triển khai sau thiết kế cơ sở đối với dự án đầu tư xây dựng sử dụng vốn đầu tư công trên địa bàn tỉnh Bình Định;

Căn cứ Nghị quyết số 04/NQ-HĐND ngày 17/7/2020 của HĐND tỉnh về việc phê duyệt chủ trương đầu tư và sửa đổi, bổ sung chủ trương đầu tư một số dự án đầu tư công nhóm B của tỉnh Bình Định;

Căn cứ Nghị quyết số 39/NQ-HĐND ngày 02/7/2021 của HĐND tỉnh về việc sửa đổi, bổ sung chủ trương đầu tư dự án Đập dâng Phú Phong, huyện Tây Sơn;

Căn cứ Nghị quyết số 36/NQ-HĐND ngày 07/9/2022 của HĐND tỉnh về việc điều chỉnh, bổ sung chủ trương đầu tư dự án Đập dâng Phú Phong, huyện Tây Sơn;

Căn cứ Quyết định 3939/QĐ-UBND ngày 24/9/2021 của UBND tỉnh về việc giao kế hoạch đầu tư công trung hạn vốn ngân sách Trung ương giai đoạn 2021-2025; Quyết định số 2479/QĐ-UBND ngày 09/8/2022 của UBND tỉnh về việc điều chỉnh, bổ sung kế hoạch đầu tư công trung hạn vốn ngân sách nhà nước giai đoạn 2021-2025 và kế hoạch năm 2022;

Căn cứ Quyết định số 5433/QĐ-UBND ngày 31/12/2020 của Chủ tịch UBND tỉnh về việc phê duyệt Dự án đầu tư xây dựng và Kế hoạch lựa chọn nhà thầu dự án Đập dâng Phú Phong, huyện Tây Sơn;

Căn cứ Quyết định số 4370/QĐ-UBND ngày 01/11/2021 của Chủ tịch UBND tỉnh về việc phê duyệt điều chỉnh, bổ sung dự án đầu tư xây dựng, dự án Đập dâng Phú Phong, huyện Tây Sơn;

Căn cứ Quyết định số 3954/QĐ-UBND ngày 28/11/2022 của Chủ tịch UBND tỉnh về việc phê duyệt điều chỉnh, bổ sung dự án đầu tư xây dựng và kế hoạch lựa chọn nhà thầu bổ sung, dự án Đập dâng Phú Phong, huyện Tây Sơn;

Căn cứ Quyết định số 503/QĐ-BCT ngày 28/02/2023 của Bộ Công Thương về việc phê duyệt bổ sung dự án Thủy điện hạ lưu Đập dâng Phú Phong thuộc dự án Đập dâng Phú Phong, huyện Tây Sơn vào quy hoạch thủy điện nhỏ toàn quốc trên địa bàn tỉnh Bình Định;

Theo đề nghị của Ban Quản lý dự án Nông nghiệp và PTNT tại Tờ trình số 86/TTr-BQL ngày 16/5/2023; ý kiến thẩm định của Sở Nông nghiệp và PTNT tại Văn bản số 1448/SNN-QLXDCT ngày 16/5/2023 và đề nghị của Sở Kế hoạch và Đầu tư tại Báo cáo số 332/BC-SKHĐT ngày 19/5/2023.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt điều chỉnh, bổ sung dự án đầu tư xây dựng, dự án Đập dâng Phú Phong, huyện Tây Sơn, với các nội dung chủ yếu như sau:

- 1. Tên dự án:** Đập dâng Phú Phong, huyện Tây Sơn.
- 2. Cấp quyết định chủ trương đầu tư:** HĐND tỉnh Bình Định.
- 3. Người quyết định đầu tư:** Chủ tịch UBND tỉnh Bình Định.
- 4. Chủ đầu tư:** Ban Quản lý dự án Nông nghiệp và PTNT Bình Định.
- 5. Nội dung và quy mô điều chỉnh, bổ sung:**

5.1. Bổ sung mục tiêu đầu tư xây dựng: Tận dụng nguồn nước chảy qua đập dâng về hạ du để phát điện, với công suất 2,9 MW.

5.2. Nội dung điều chỉnh, bổ sung về thiết kế:

- Đập dâng: Điều chỉnh giảm không xây dựng khoan tràn tự do Labyrinth phía bờ tả giáp tường biên, chiều rộng bằng đúng khoảng cách giữa hai mép trụ của nhịp cầu giao thông 24,6 m; điều chỉnh dịch toàn bộ kết cấu tường cánh hạ lưu đập bờ tả về hạ lưu để xây dựng nhà máy thủy điện Phú Phong.

- Nhà quản lý công trình: Điều chỉnh dịch về phía Bắc 14,23 m để xây dựng nhà điều hành nhà máy thủy điện Phú Phong.

- Kè bảo vệ bờ hạ lưu đập: Điều chỉnh giảm 28,00 m kè bờ trái hạ lưu đập dâng để xây dựng nhà máy thủy điện Phú Phong.

5.3. Nội dung bổ sung thủy điện Phú Phong: Xây dựng nhà máy thủy điện với công suất 2,90 MW tại khoang trần tự do Labyrinth phía bờ tả giáp tường biên của đập dâng với chiều rộng thông thủy 23,15 m do Công ty TNHH Thủy điện Phú Phong làm Chủ đầu tư.

6. Tổng mức đầu tư sau khi điều chỉnh, bổ sung: 754.039.862.000 đồng (Bảy trăm năm mươi bốn tỷ, không trăm ba mươi chín triệu, tám trăm sáu mươi hai nghìn đồng).

Đơn vị tính: 1.000 đồng

TT	Cơ cấu nội dung chi phí	Tổng mức đầu tư được duyệt tại Quyết định số 3954/QĐ-UBND ngày 28/11/2022 của Chủ tịch UBND tỉnh	Giá trị điều chỉnh, bổ sung (tăng (+), giảm (-))	Tổng mức đầu tư điều chỉnh, bổ sung
1	Chi phí xây dựng	550.279.304	-3.561.437	546.717.867
2	Chi phí thiết bị	79.874.198	-9.058	79.865.140
3	Chi phí QLDA	7.813.873	+149.395	7.963.268
4	Chi phí tư vấn ĐTXD	27.385.895	-1.920.850	25.465.045
5	Chi phí khác	18.998.393	-2.108.835	16.889.558
6	Chi phí đền bù, GPMB	27.000.000	+2.092.000	29.092.000
7	Chi phí dự phòng	42.688.199	+5.358.785	48.046.984
Tổng cộng		754.039.862	0	754.039.862

(Chi tiết nội dung đầu tư xây dựng điều chỉnh, bổ sung theo như hồ sơ Báo cáo nghiên cứu khả thi điều chỉnh, bổ sung do đơn vị tư vấn lập, được Sở Nông nghiệp và PTNT Bình Định thẩm định tại Văn bản số 1448/SNN-QLXDCT ngày 16/5/2023).

7. Phương án bồi thường, hỗ trợ và tái định cư hạng mục bổ sung: Chủ đầu tư và UBND huyện Tây Sơn phối hợp thực hiện công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng theo quy định. Phần kinh phí bồi thường, giải phóng mặt bằng nhà máy thủy điện do Chủ đầu tư là Công ty TNHH Thủy điện Phú Phong bố trí để thực hiện.

8. Nội dung khác:

- Trước, trong quá trình triển khai thực hiện bước tiếp theo của dự án, Chủ đầu tư chịu trách nhiệm thực hiện đầy đủ các nội dung đã được Sở Nông nghiệp và PTNT Bình Định thẩm định nêu tại Văn bản số 1448/SNN-QLXDCT ngày 16/5/2023.

- Chủ đầu tư có trách nhiệm cập nhật các thông tin của dự án vào Hệ thống thông tin giám sát, đánh giá đầu tư theo quy định tại Điều 101 Nghị định số 29/2021/NĐ-CP ngày 26/3/2021 của Chính phủ; báo cáo định kỳ theo quy định.

- Các nội dung khác không điều chỉnh, bổ sung tại Quyết định này vẫn thực hiện theo Quyết định số 5433/QĐ-UBND ngày 31/12/2020, Quyết định số 4370/QĐ-UBND ngày 01/11/2021, Quyết định số 3954/QĐ-UBND ngày 28/11/2022 của Chủ tịch UBND tỉnh và các Quyết định khác của cấp có thẩm quyền liên quan đến dự án.

Điều 2. Quyết định này điều chỉnh, bổ sung Quyết định số 5433/QĐ-UBND ngày 31/12/2020, Quyết định số 4370/QĐ-UBND ngày 01/11/2021 và Quyết định số 3954/QĐ-UBND ngày 28/11/2022 của Chủ tịch UBND tỉnh.

Điều 3. Chánh Văn phòng UBND tỉnh; Giám đốc các Sở: Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Nông nghiệp và PTNT; Giám đốc Kho bạc Nhà nước tỉnh; Giám đốc Ban Quản lý dự án Nông nghiệp và PTNT; Chủ tịch UBND huyện Tây Sơn, Giám đốc Công ty TNHH Thủy điện Phú Phong và Thủ trưởng các đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này kể từ ngày ký./.

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- CT UBND tỉnh;
- Các PCT UBND tỉnh;
- PVPNN;
- Lưu: VT, K10.

[Signature]



**KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH**

Nguyễn Tuấn Thanh