

QUYẾT ĐỊNH

**Về việc phê duyệt điều chỉnh, bổ sung dự án đầu tư xây dựng
và Kế hoạch lựa chọn nhà thầu bổ sung
Dự án: Khắc phục hậu quả thiên tai năm 2021
trên địa bàn huyện Tây Sơn, Vĩnh Thạnh và Vân Canh**

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015; Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 22/11/2019;

Căn cứ Luật Đầu tư công ngày 13/6/2019;

Căn cứ Luật Xây dựng ngày 18/6/2014; Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Xây dựng ngày 17/6/2020;

Căn cứ Nghị định số 40/2020/NĐ-CP ngày 06/4/2020 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đầu tư công;

Căn cứ Nghị định số 10/2021/NĐ-CP ngày 09/02/2021 của Chính phủ về Quản lý chi phí đầu tư xây dựng; Nghị định số 15/2021/NĐ-CP ngày 03/3/2021 của Chính phủ về Quy định chi tiết một số nội dung về quản lý dự án đầu tư xây dựng;

Căn cứ Nghị định số 63/2014/NĐ-CP ngày 26/6/2014 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà thầu;

Căn cứ Nghị định số 29/2021/NĐ-CP ngày 26/3/2021 của Chính phủ quy định quy định về trình tự, thủ tục thẩm định dự án quan trọng quốc gia và giám sát, đánh giá đầu tư;

Căn cứ Thông tư số 08/2022/TT-BKHĐT ngày 31/5/2022 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư quy định việc cung cấp, đăng tải thông tin về lựa chọn nhà thầu trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia; Thông tư số 10/2015/TT-BKHĐT ngày 26/10/2015 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư về việc quy định chi tiết về kế hoạch lựa chọn nhà thầu;

Căn cứ Quyết định số 930/QĐ-UBND ngày 25/3/2022 của Chủ tịch UBND tỉnh về việc phê duyệt chủ trương đầu tư dự án Khắc phục hậu quả thiên tai năm 2021 trên địa bàn huyện Tây Sơn, Vĩnh Thạnh và Vân Canh;

Căn cứ Quyết định số 1849/QĐ-UBND ngày 09/6/2022 của Chủ tịch UBND tỉnh về việc phê duyệt dự án đầu tư xây dựng và Kế hoạch lựa chọn nhà thầu, dự án Khắc phục hậu quả thiên tai năm 2021 trên địa bàn huyện Tây Sơn, Vĩnh Thạnh và Vân Canh;

Căn cứ Văn bản số 2757/UBND-KT ngày 04/5/2023 của UBND tỉnh về việc chủ trương bổ sung đoạn kè xã Bình Tường thuộc dự án Khắc phục hậu quả thiên tai năm 2021 trên địa bàn huyện Tây Sơn, Vĩnh Thạnh và Vân Canh;

Theo đề nghị của Ban Quản lý dự án Nông nghiệp và PTNT tại Tờ trình số 88/TTr-BQL ngày 16/5/2023; ý kiến thẩm định của Sở Nông nghiệp và PTNT tại Văn bản số 1461/SNN-QLXDCT ngày 16/5/2023 và đề nghị của Sở Kế hoạch và Đầu tư tại Báo cáo số 328/BC-SKHĐT ngày 19/5/2023.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt điều chỉnh, bổ sung dự án đầu tư xây dựng và kế hoạch lựa chọn nhà thầu bổ sung, dự án Khắc phục hậu quả thiên tai năm 2021 trên địa bàn huyện Tây Sơn, Vĩnh Thạnh và Vân Canh, với các nội dung chủ yếu như sau:

I. Phê duyệt điều chỉnh, bổ sung dự án đầu tư xây dựng

1. Tên dự án: Khắc phục hậu quả thiên tai năm 2021 trên địa bàn huyện Tây Sơn, Vĩnh Thạnh và Vân Canh.

2. Cấp quyết định chủ trương đầu tư: UBND tỉnh Bình Định.

3. Người quyết định đầu tư: Chủ tịch UBND tỉnh Bình Định.

4. Chủ đầu tư: Ban Quản lý dự án Nông nghiệp và PTNT Bình Định.

5. Nội dung và quy mô điều chỉnh, bổ sung:

5.1. Nội dung điều chỉnh, bổ sung: Bổ sung đoạn kè có chiều dài 557 m thuộc bờ hữu sông Kôn, xã Bình Tường; điểm đầu tuyến kè từ cuối đoạn kè bờ hữu sông Kôn, xã Bình Tường đang xây dựng đến giáp kè cũ do địa phương đầu tư xây dựng từ năm 2018 (*điểm cuối tuyến*) tạo thành tuyến kè khép kín để chống sạt lở bờ sông, bảo vệ đất đai, tài sản của người dân, kết nối tuyến kè thông suốt thuận lợi trong công tác phòng chống thiên tai.

5.2. Phương án thiết kế cơ sở điều chỉnh, bổ sung: Bổ sung đoạn kè thuộc bờ hữu sông Kôn, xã Bình Tường, huyện Tây Sơn, cụ thể:

- Chiều dài kè: $L = 557,0$ m;
- Cao trình đỉnh kè: $+21.50 \div +19.30$;
- Cao trình đỉnh chân kè: $+17.80 \div +15.60$;
- Bề rộng mặt kè: $B = 4,0$ m;
- Hệ số mái kè phía sông: $m = 2,0$;
- Hệ số mái kè phía đồng: $m = 1,5$.

- Kết cấu thân kè: Đắp đất đầm chặt K95; mặt kè gia cố bằng bê tông M250, đá (2x4), dày 18 cm kết hợp giao thông; gia cố mái kè phía sông bằng tấm bê tông đúc sẵn (45x45x12)cm, dầm lót (2x4) dày 10 cm và lớp vải địa kỹ thuật trong khung giằng bê tông cốt thép M200; chân kè gia cố bằng dầm bê tông cốt thép M200 trên lăng trụ đá học đổ rời; gia cố mái phía đồng bằng bê tông M200 đổ tại chỗ dày 12 cm.

- Công trình trên tuyến: Bố trí 03 công tiêu.

6. Tổ chức tư vấn lập Báo cáo nghiên cứu khả thi điều chỉnh, bổ sung: Viện Đào tạo và Khoa học ứng dụng Miền Trung.

7. Tổng mức đầu tư sau khi điều chỉnh, bổ sung: 55.000.000.000 đồng (Năm mươi lăm tỷ đồng).

Đơn vị tính: 1.000 đồng

TT	Cơ cấu nội dung chi phí	Tổng mức đầu tư được duyệt tại Quyết định số 1849/QĐ-UBND ngày 09/6/2022 của Chủ tịch UBND tỉnh	Giá trị điều chỉnh, bổ sung ((tăng (+), giảm (-))	Tổng mức đầu tư điều chỉnh, bổ sung
1	Chi phí xây dựng	44.749.386	-461.127	44.288.259
2	Chi phí quản lý dự án	1.130.695	-9.719	1.120.976
3	Chi phí tư vấn ĐTXD	2.901.342	+88.962	2.990.304
4	Chi phí khác	1.562.649	-371.289	1.191.360
5	Chi phí đền bù, GPMB	1.500.000	+2.083.674	3.583.674
6	Chi phí dự phòng	3.155.928	-1.330.501	1.825.427
	Tổng cộng	55.000.000	0	55.000.000

(Chi tiết nội dung tổng mức đầu tư sau khi điều chỉnh, bổ sung theo như hồ sơ điều chỉnh, bổ sung do Viện Đào tạo và Khoa học ứng dụng Miền Trung lập, được Sở Nông nghiệp và PTNT Bình Định thẩm định tại Văn bản số 1461/SNN-QLXDCT ngày 16/5/2023)

8. Cơ cấu nguồn vốn cho phần điều chỉnh, bổ sung: Thực hiện theo Văn bản số 2757/UBND-KT ngày 04/5/2023 của UBND tỉnh.

9. Nội dung khác:

- Trước, trong quá trình triển khai thực hiện bước tiếp theo của dự án, Chủ đầu tư chịu trách nhiệm thực hiện đầy đủ các nội dung đã được Sở Nông nghiệp và PTNT Bình Định thẩm định nêu tại Văn bản số 1461/SNN-QLXDCT ngày 16/5/2023.

- Chủ đầu tư có trách nhiệm cập nhật các thông tin của dự án vào Hệ thống thông tin giám sát, đánh giá đầu tư theo quy định tại Điều 101 Nghị định số 29/2021/NĐ-CP ngày 26/3/2021 của Chính phủ; báo cáo định kỳ theo quy định.

- Các nội dung khác không điều chỉnh, bổ sung tại Quyết định này vẫn thực hiện theo Quyết định số 1849/QĐ-UBND ngày 09/6/2022 của Chủ tịch UBND tỉnh và các quyết định khác của cấp có thẩm quyền liên quan đến dự án.

II. Phê duyệt Kế hoạch lựa chọn nhà thầu bổ sung dự án Khắc phục hậu quả thiên tai năm 2021 trên địa bàn huyện Tây Sơn, Vĩnh Thạnh và Vân Canh với nội dung chi tiết theo phụ lục kèm theo Quyết định này.

Điều 2. Quyết định này điều chỉnh, bổ sung Quyết định số 1849/QĐ-UBND ngày 06/6/2022 của Chủ tịch UBND tỉnh.

Điều 3. Chánh Văn phòng UBND tỉnh; Giám đốc các Sở: Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Nông nghiệp và PTNT, Giám đốc Kho bạc Nhà nước tỉnh; Giám đốc Ban Quản lý dự án Nông nghiệp và PTNT; Chủ tịch UBND huyện Tây Sơn và Thủ trưởng các đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này kể từ ngày ký./.

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- CT, PCTTT N. T. Thanh;
- PVP NN;
- Lưu: VT, K10.

Phu

**KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH**



Nguyễn Tuấn Thanh
Nguyễn Tuấn Thanh

PHỤ LỤC KẾ HOẠCH LỰA CHỌN NHÀ THẦU BỔ SUNG
Dự án: Khắc phục hậu quả thiên tai năm 2021 trên địa bàn huyện Tây Sơn,
Vĩnh Thạnh và Vân Canh
(Kèm theo Quyết định số /QĐ-UBND ngày /5/2023 của Chủ tịch UBND tỉnh)

TT	Tên gói thầu	Giá gói thầu (1.000 đồng)	Nguồn vốn	Hình thức lựa chọn nhà thầu	Phương thức lựa chọn nhà thầu	Thời gian bắt đầu tổ chức lựa chọn nhà thầu	Loại hợp đồng	Thời gian thực hiện hợp đồng
1	Tư vấn lập Thiết kế BVTC và Dự toán, hạng mục Bổ sung đoạn kè thuộc bờ hữu sông Kôn, xã Bình Tường, huyện Tây Sơn	113.380	Vốn đầu tư công	Chỉ định thầu	Thương thảo hợp đồng	Tháng 5/2023	Trọn gói	06 ngày
2	Tư vấn lập E-HSMT và đánh giá E-HSDT gói thầu Thi công xây dựng, hạng mục Bổ sung đoạn kè thuộc bờ hữu sông Kôn, xã Bình Tường, huyện Tây Sơn	11.689		Tự thực hiện	Thỏa thuận giao việc	Quý II/2023	Trọn gói	01 tháng
3	Thi công xây dựng công trình, hạng mục Bổ sung đoạn kè thuộc bờ hữu sông Kôn, xã Bình Tường, huyện Tây Sơn	5.844.369		Đấu thầu rộng rãi qua mạng	01 giai đoạn, 01 túi hồ sơ	Quý II, III/2023	Trọn gói	03 tháng
Tổng cộng giá trị các gói thầu: 5.969.438.000 đồng <i>(Năm tỷ, chín trăm sáu mươi chín triệu, bốn trăm ba mươi tám nghìn đồng)</i>								

Giá trị các gói thầu được lập theo kết quả tổng hợp trên cơ sở kết quả thẩm định Báo cáo nghiên cứu khả thi đầu tư xây dựng điều chỉnh, bổ sung tại Văn bản số 1461/SNN-QLXDCT ngày 16/5/2023 của Sở Nông nghiệp và PTNT Bình Định; khi triển khai thực hiện Chủ đầu tư có trách nhiệm cập nhật lại giá các gói thầu (bước thiết kế bản vẽ thi công – dự toán) theo quy định hiện hành trước khi triển khai tổ chức lựa chọn nhà thầu.