

**ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH BÌNH ĐỊNH**

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

Số: /UBND-KT

Bình Định, ngày tháng năm 2023

V/v điều chỉnh tiến độ thực hiện hợp
đồng xây dựng Gói thầu: Toàn bộ khối
lượng xây dựng công trình thuộc dự án
Trụ sở làm việc Phòng Cảnh sát giao
thông thuộc Công an tỉnh Bình Định

Kính gửi:

- Công an tỉnh;
- Sở Kế hoạch và Đầu tư.

Xét đề nghị của Sở Kế hoạch và Đầu tư tại Văn bản 1331/SKHĐT-ĐTTĐ ngày 21/5/2023 về việc điều chỉnh tiến độ thực hiện hợp đồng xây dựng Gói thầu: Toàn bộ khối lượng xây dựng công trình thuộc dự án Trụ sở làm việc Phòng Cảnh sát giao thông thuộc Công an tỉnh Bình Định, Chủ tịch UBND tỉnh có ý kiến như sau:

1. Việc điều chỉnh tiến độ thực hiện hợp đồng xây dựng Gói thầu: Toàn bộ khối lượng xây dựng công trình thuộc dự án Trụ sở làm việc Phòng Cảnh sát giao thông thuộc Công an tỉnh Bình Định thực hiện theo đúng quy định của Luật Đấu thầu và các văn bản hướng dẫn có liên quan.

2. Sở Kế hoạch và Đầu tư chịu trách nhiệm hướng dẫn Công an tỉnh và các đơn vị có liên quan thực hiện theo đúng quy định.

Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị có liên quan phối hợp triển khai thực hiện./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Chủ tịch UBND tỉnh;
- PCT UBND tỉnh N.T.C.Hoàng;
- Các Sở: XD, TC;
- CVP, PVPKT;
- Lưu: VT, K18, K14.

**KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH**

Nguyễn Tự Công Hoàng