

**ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH BÌNH ĐỊNH**

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc**

Số: /UBND-KT

Bình Định, ngày tháng 5 năm 2023

Về việc tập trung đẩy nhanh tiến độ thực hiện các dự án Tuyến đường tránh ĐT.633, đoạn từ núi Ghềnh đến giáp đường ven biển (ĐT.639), huyện Phù Cát và Tuyến đường từ Trung tâm thị xã An Nhơn đến đường ven biển phía Tây đầm Thị Nại.

Kính gửi:

- Ban QLDA Giao thông tỉnh;
- UBND huyện Tuy Phước;
- UBND huyện Phù Cát.

Qua kiểm tra thực tế hiện trường ngày 24/5/2023 các dự án Tuyến đường kết nối từ Trung tâm thị xã An Nhơn đến đường ven biển phía Tây đầm Thị Nại và Tuyến đường tránh ĐT.633, đoạn từ núi Ghềnh đến giáp đường ven biển (ĐT.639), huyện Phù Cát; Chủ tịch UBND tỉnh có ý kiến chỉ đạo như sau:

1. Đối với dự án Tuyến đường tránh ĐT.633, đoạn từ núi Ghềnh đến giáp đường ven biển (ĐT.639), huyện Phù Cát

a. Yêu cầu UBND huyện Phù Cát:

- Hiện nay, công tác bồi thường giải phóng mặt bằng của dự án rất chậm, chỉ mới bàn giao được 1,2Km/3,5Km và chưa đảm bảo mặt bằng sạch trên đoạn tuyến đã bàn giao, gây khó khăn triển khai thi công. Yêu cầu Chủ tịch UBND huyện Phù Cát chỉ đạo các đơn vị, địa phương có liên quan tập trung đẩy nhanh công tác bồi thường giải phóng mặt bằng, chủ động phối hợp với các sở, ngành của tỉnh giải quyết dứt điểm các vướng mắc trong công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng đáp ứng yêu cầu tiến độ dự án;

- Xây dựng kế hoạch tiến độ và giải pháp cụ thể trong thời gian đến để đẩy nhanh tiến độ giải phóng mặt bằng dự án; đồng thời, cam kết cụ thể thời gian bàn giao toàn bộ mặt bằng sạch cho Chủ đầu tư triển khai dự án, báo cáo UBND tỉnh trước **ngày 30/5/2023**, cụ thể như sau:

+ Hoàn thành phê duyệt toàn bộ phương án bồi thường, hỗ trợ giải phóng mặt bằng đất nông nghiệp trước ngày 30/5/2023.

+ Hoàn thành phê duyệt toàn bộ phương án bồi thường, hỗ trợ giải phóng mặt bằng đất ở, nhà cửa, vật kiến trúc, . . . trước ngày 30/6/2023.

+ Hoàn thành bàn giao toàn bộ mặt bằng sạch cho Chủ đầu tư triển khai thi công dự án trước ngày 30/7/2023.

Lưu ý: Khẩn trương xây dựng kế hoạch tiến độ và giải pháp cụ thể để đẩy nhanh công tác bồi thường giải phóng mặt bằng dự án Đường bộ cao tốc Bắc – Nam phía Đông giai đoạn 2021 – 2025 qua địa bàn huyện Phù Cát, đảm bảo đến ngày 30/6/2023 phải hoàn thành bàn giao toàn bộ mặt bằng sạch theo tinh thần

Nghị quyết số 18/NQ-CP ngày 11/2/2022 của Chính phủ, báo cáo UBND tỉnh trước **ngày 30/5/2023**.

b. Giao Ban QLDA Giao thông tỉnh tích cực phối hợp với UBND huyện Phù Cát và đơn vị có liên quan kịp thời giải quyết các vướng mắc phát sinh trong quá trình triển khai dự án, nhất là công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng; đồng thời, chỉ đạo các đơn vị thi công tập trung đầy đủ nhân lực, thiết bị triển khai thi công công trình đáp ứng yêu cầu tiến độ, chất lượng dự án.

2. Đối với dự án Tuyến đường kết nối từ Trung tâm thị xã An Nhơn đến đường ven biển phía Tây đầm Thị Nại

a. Yêu cầu UBND huyện Tuy Phước:

- Tập trung tháo gỡ khó khăn vướng mắc đẩy nhanh công tác bồi thường giải phóng mặt bằng các trường hợp còn lại, sớm bàn giao mặt bằng thi công;

- Khẩn trương thi công xây dựng hoàn thiện hạ tầng kỹ thuật khu tái định cư xã Phước Hiệp bố trí tái định cư cho các hộ dân bị ảnh hưởng của dự án; hoàn thành việc ra Quyết định bàn giao đất tái định trước ngày 30/5/2023;

- Hoàn thiện hồ sơ, thủ tục và triển kế hoạch cưỡng chế đối với các hộ dân không chấp hành phương án bồi thường GPMB được duyệt, nhất là 02 hộ tại mố 2 cầu Sông Kôn trước ngày 10/6/2023. Chậm nhất đến ngày 30/6/2023 phải hoàn thành dứt điểm bàn giao toàn bộ mặt bằng sạch cho Chủ đầu tư triển khai dự án.

b. Giao Ban QLDA Giao thông tỉnh tích cực phối hợp với UBND huyện Tuy Phước và đơn vị có liên quan kịp thời giải quyết các vướng mắc phát sinh trong quá trình triển khai dự án, nhất là trong công tác giải phóng mặt bằng; đồng thời, chỉ đạo các đơn vị thi công tập trung đầy đủ nhân lực, thiết bị triển khai thi công công trình đáp ứng yêu cầu tiến độ, chất lượng dự án.

Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị có liên quan phối hợp triển khai thực hiện./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- CT UBND tỉnh;
- PCT Nguyễn Tự Công Hoàng;
- Các Sở: GTVT, XD, TNMT, KHĐT;
- CVP, PVP TD;
- TCT của CT UBND tỉnh;
- Lưu VT, K19.

**KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH**

Nguyễn Tự Công Hoàng