

**ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH BÌNH ĐỊNH**

Số: 3567 /UBND-KT

Về việc tập trung giải quyết vướng mắc đẩy nhanh công tác bồi thường giải phóng mặt bằng dự án Đường Điện Biên Phủ nối dài đến Khu đô thị Diêm Vân, thành phố Quy Nhơn.

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc**

Bình Định, ngày 02 tháng 6 năm 2023

Kính gửi:

- Ban QLDA Giao thông tỉnh;
- Ban QLDA Nông nghiệp và PTNT tỉnh;
- Trung tâm PTQĐ tỉnh;
- UBND huyện Tuy Phước;
- UBND thành phố Quy Nhơn.

Xét đề nghị của Trung tâm PTQĐ tỉnh tại Văn bản số 93/BC-PTQĐ ngày 26/5/2023 về việc tình hình thực hiện công tác bồi thường giải phóng mặt bằng dự án đường Điện Biên Phủ nối dài đến Khu đô thị Diêm Vân, phường Nhơn Bình và trên cơ sở buổi kiểm tra hiện trường của UBND tỉnh ngày 01/6/2023, Chủ tịch UBND tỉnh có ý kiến chỉ đạo như sau:

1. Giao Trung tâm PTQĐ tỉnh:

- Phối hợp với UBND thành phố Quy Nhơn hoàn thiện các hồ sơ, thủ tục và lập kế hoạch tổ chức cưỡng chế (*hoặc bảo vệ thi công*) đối với 13 hộ chưa đồng ý bàn giao mặt bằng.
- Khẩn trương phối hợp đơn đốc các đơn vị có liên quan tập trung di dời hạ tầng cấp nước để sớm bàn giao mặt bằng thi công dự án.

2. Giao UBND thành phố Quy Nhơn:

- Chủ trì, phối hợp với các đơn vị có liên quan tiếp tục tuyên truyền, vận động các hộ dân chấp hành phương án bồi thường, hỗ trợ, bố trí tái định cư đã được cấp thẩm quyền phê duyệt và giải quyết các kiến nghị chính đáng của các hộ dân (*nếu có*).
- Khẩn trương hoàn thiện hồ sơ, thủ tục, lập và triển khai kế hoạch cưỡng chế (*hoặc bảo vệ thi công*) theo từng đợt phù hợp đối với 13 hộ dân không chấp hành phương án bồi thường, hỗ trợ và bố trí tái định cư đã được cấp thẩm quyền phê duyệt, tập trung giải phóng mặt bằng để triển khai thi công đáp ứng yêu cầu tiến độ dự án, hoàn thành bàn giao toàn bộ mặt bằng sạch trước ngày 30/6/2023.

3. Giao Ban QLDA Nông nghiệp và PTNT tỉnh chủ trì, phối hợp với UBND huyện Tuy Phước và các đơn vị có liên quan tổ chức tuyên truyền, vận động 02 hộ dân còn lại và giải quyết các kiến nghị chính đáng của người dân, để sớm bàn giao mặt bằng triển khai thi công dự án; trường hợp các hộ dân cố tình không chấp hành thì phối hợp củng cố hồ sơ, thủ tục, lập và triển khai kế hoạch cưỡng chế (*hoặc bảo vệ thi công*) theo quy định.

4. Giao UBND huyện Tuy Phước phối hợp với Ban QLDA Nông nghiệp và PTNT tỉnh tuyên truyền vận động 02 hộ dân còn lại; đồng thời, củng cố hồ sơ, thủ tục, lập và triển khai kế hoạch cưỡng chế (*hoặc bảo vệ thi công*) đối với 02 hộ dân theo đúng quy định, hoàn thành bàn giao mặt bằng trước ngày 30/6/2023.

5. Giao Ban QLDA Giao thông tỉnh chỉ đạo đơn vị thi công khẩn trương tập trung đầy đủ nhân lực, thiết bị triển khai thi công đáp ứng yêu cầu tiến độ và chất lượng xây dựng công trình.

Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị có liên quan phối hợp triển khai thực hiện./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- CT UBND tỉnh;
- PCT Nguyễn Tự Công Hoàng;
- Các Sở: GTVT, TNMT;
- CVP, PVP TD;
- TCT của CT UBND tỉnh;
- Lưu VT, K19. (M.12b)

**KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH**



Nguyễn Tự Công Hoàng