

QUYẾT ĐỊNH

**Về việc phê duyệt điều chỉnh, bổ sung chủ trương đầu tư
Dự án: Xây dựng các hạng mục công trình
thuộc Đề án Phát triển làng nghề sản xuất cây Mai vàng Nhơn An**

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015; Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 22/11/2019;

Căn cứ Luật Đầu tư công ngày 13/6/2019;

Căn cứ Nghị định số 40/2020/NĐ-CP ngày 06/4/2020 của Chính phủ về việc Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đầu tư công;

Căn cứ Quyết định số 3553/QĐ-UBND ngày 02/10/2019 của Chủ tịch UBND tỉnh về chủ trương đầu tư xây dựng Dự án Xây dựng các hạng mục công trình thuộc Đề án Phát triển làng nghề sản xuất cây Mai vàng Nhơn An;

Căn cứ Quyết định số 5090/QĐ-UBND ngày 14/12/2020 của Chủ tịch UBND tỉnh về phê duyệt điều chỉnh, bổ sung chủ trương đầu tư xây dựng Dự án Xây dựng các hạng mục công trình thuộc Đề án Phát triển làng nghề sản xuất cây Mai vàng Nhơn An;

Căn cứ Quyết định số 5168/QĐ-UBND ngày 18/12/2020 của Chủ tịch UBND tỉnh về phê duyệt Dự án đầu tư xây dựng và kế hoạch lựa chọn nhà thầu Dự án Xây dựng các hạng mục công trình thuộc Đề án Phát triển làng nghề sản xuất cây Mai vàng Nhơn An;

Theo đề nghị của UBND thị xã An Nhơn tại Tờ trình số 282/TTr-UBND ngày 14/6/2023 và đề nghị của Sở Kế hoạch và Đầu tư tại Báo cáo số 258/BC-SKHĐT ngày 24/4/2023.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt điều chỉnh, bổ sung chủ trương đầu tư dự án Xây dựng các hạng mục công trình thuộc Đề án Phát triển làng nghề sản xuất cây Mai vàng Nhơn An, với các nội dung chính như sau:

1. Nội dung điều chỉnh:

1.1. Tổng mức đầu tư dự án:

- Điều chỉnh, bổ sung chi phí bồi thường, GPMB cho phù hợp với thực tế thực hiện, giá trị được cập nhật theo các Quyết định phê duyệt của UBND thị xã An Nhơn (4.368.749.000 đồng).

- Điều chỉnh, bổ sung chi phí khác theo Quyết định số 45/2016/QĐ-UBND ngày 25/8/2016 của UBND tỉnh ban hành quy định về thu và phân chia tiền bảo vệ, phát triển đất trồng lúa trên địa bàn tỉnh.

- Các khoản chi phí còn lại, giữ nguyên theo Quyết định số 5090/QĐ-UBND ngày 14/12/2020 của Chủ tịch UBND tỉnh.

1.2. Tổng mức đầu tư dự án sau khi điều chỉnh, bổ sung: 21.261.213.000 đồng (Hai mươi một tỷ, hai trăm sáu mươi một triệu, hai trăm mười ba nghìn đồng).

Đơn vị tính: đồng.

Stt	Cơ cấu nội dung chi phí	Tổng mức đầu tư tại Quyết định số 5090/QĐ-UBND ngày 14/12/2020 của Chủ tịch UBND tỉnh	Giá trị điều chỉnh, bổ sung (tăng (+))	Phê duyệt điều chỉnh, bổ sung
1	Chi phí xây dựng	11.191.151.000		11.191.151.000
2	Chi phí thiết bị	462.207.000		462.207.000
3	Chi phí quản lý dự án	342.143.000		342.143.000
4	Chi phí tư vấn ĐTXD	1.134.499.000		1.134.499.000
5	Chi phí khác	598.429.000	+1.011.336.000	1.609.765.000
6	Chi phí bồi thường, GPMB	3.896.500.000	+472.249.000	4.368.749.000
7	Chi phí dự phòng	2.152.699.000		2.152.699.000
Tổng cộng		19.777.628.000	+1.483.585.000	21.261.213.000

1.3. Nguồn vốn cho phần điều chỉnh, bổ sung (phát sinh tăng): Ngân sách địa phương tự đảm nhận (Ngân sách thị xã An Nhơn, ngân sách xã Nhơn An, ngân sách xã Nhơn Phong và các nguồn vốn hợp pháp khác).

1.4. Cơ cấu nguồn vốn đầu tư cho dự án:

- Thực hiện theo Quyết định số 3553/QĐ-UBND ngày 02/10/2019 của Chủ tịch UBND tỉnh về chủ trương đầu tư xây dựng Dự án Xây dựng các hạng mục công trình thuộc Đề án Phát triển làng nghề sản xuất cây Mai vàng Nhơn An.

- Phần kinh phí điều chỉnh, bổ sung (phát sinh tăng): Ngân sách địa phương tự đảm nhận (*Ngân sách thị xã An Nhơn, ngân sách xã Nhơn An, ngân sách xã Nhơn Phong và các nguồn vốn hợp pháp khác*).

1.5. Thời gian thực hiện dự án:

Nội dung	Đã phê duyệt tại Quyết định số 3553/QĐ-UBND ngày 02/10/2019 của Chủ tịch UBND tỉnh	Điều chỉnh, bổ sung	Lý do điều chỉnh, bổ sung
Thời gian thực hiện dự án	Năm 2020-2022	Năm 2020 -2023	Ảnh hưởng dịch Covid-19 gây gián đoạn, khó khăn trong công tác thi công và vướng mắc trong công tác bồi thường, GPMB, dẫn đến kéo dài thời gian bàn giao mặt bằng sạch cho nhà thầu thi công

2. Các nội dung khác thực hiện theo Quyết định số 3553/QĐ-UBND ngày 02/10/2029 và Quyết định số 5090/QĐ-UBND ngày 14/12/2020 của Chủ tịch UBND tỉnh.

Điều 2. Chủ đầu tư có trách nhiệm tổ chức thực hiện theo đúng quy định hiện hành của Nhà nước về quản lý đầu tư xây dựng công trình nêu tại Điều 1.

Điều 3. Quyết định này điều chỉnh, bổ sung Quyết định số 3553/QĐ-UBND ngày 02/10/2029 và Quyết định số 5090/QĐ-UBND ngày 14/12/2020 của Chủ tịch UBND tỉnh

Điều 4. Chánh Văn phòng UBND tỉnh; Giám đốc các Sở: Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Nông nghiệp và PTNT, Giao thông vận tải; Giám đốc Kho bạc Nhà nước tỉnh; Chủ tịch UBND thị xã An Nhơn và Thủ trưởng các đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này kể từ ngày ký./.

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- CT UBND tỉnh;
- PCTTT Nguyễn Tuấn Thanh;
- Lưu: VT, K10

**KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH**



Nguyễn Tuấn Thanh