



**ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH BÌNH ĐỊNH**

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

Số: **228** /TB-UBND

Bình Định, ngày **29** tháng **6** năm 2023

THÔNG BÁO

Ý kiến kết luận của Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Nguyễn Tuấn Thanh tại cuộc họp Hội đồng bồi thường, hỗ trợ GPMB và tái định cư thực hiện Dự án Khu công nghiệp Becamex Bình Định và các dự án Khu tái định cư - dân cư tại Khu Công nghiệp Đô thị Becamex A, Khu kinh tế Nhơn Hội

Ngày 20/6/2023, tại Trụ sở UBND tỉnh, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Nguyễn Tuấn Thanh chủ trì cuộc họp Hội đồng bồi thường, hỗ trợ GPMB và tái định cư thực hiện Dự án Khu công nghiệp Becamex Bình Định và các dự án Khu tái định cư - dân cư tại Khu Công nghiệp Đô thị Becamex A, Khu kinh tế Nhơn Hội (gọi tắt là Hội đồng). Tham dự cuộc họp gồm có các Thành viên của Hội đồng và Lãnh đạo Văn phòng UBND tỉnh.

Sau khi nghe Ban Giải phóng mặt bằng tỉnh báo cáo về tiến độ thực hiện công tác giải phóng mặt bằng, tình hình triển khai Dự án và ý kiến tham gia của các thành viên Hội đồng, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Nguyễn Tuấn Thanh đã có ý kiến kết luận như sau:

1. Giao UBND huyện Vân Canh:

- Chủ trì, phối hợp với Ban Giải phóng mặt bằng tỉnh, Công ty cổ phần Becamex Bình Định và các cơ quan, đơn vị có liên quan chỉ đạo các Tổ vận động tăng cường công tác tuyên truyền, vận động các hộ dân bị ảnh hưởng do GPMB thực hiện dự án Khu công nghiệp Becamex Bình Định đăng ký nhận tiền, thu dọn cây cối, hoa màu, vật kiến trúc và di dời mồ mả theo phương án bồi thường, hỗ trợ đã được phê duyệt, sớm giao trả mặt bằng cho Nhà đầu tư để triển khai dự án theo đúng tiến độ đã cam kết.

- Chỉ đạo UBND xã Canh Vinh khẩn trương rà soát, xác nhận nguồn gốc đất đối với các hộ gia đình, cá nhân và tổ chức tại khu vực dự án, sớm bàn giao hồ sơ cho Ban Giải phóng mặt bằng tỉnh để lập phương án bồi thường, hỗ trợ GPMB và chi trả tiền bồi thường, hỗ trợ cho các hộ dân theo đúng tiến độ đề ra. Đồng thời, khẩn trương giải quyết dứt điểm các trường hợp tranh chấp đất đai trên địa bàn xã để sớm bàn giao mặt bằng cho Nhà đầu tư triển khai thực hiện dự án; thời gian hoàn thành trước ngày 30/6/2023.

- Khẩn trương hoàn chỉnh các thủ tục về đất đai, lập và phê duyệt phương án bồi thường, hỗ trợ GPMB tại Cụm Công nghiệp thị trấn Vân Canh (20ha phần mở rộng) sớm bàn giao mặt bằng cho Công ty TNHH Sản xuất Thương mại Tâm Phú để triển khai thực hiện đầu tư xây dựng nhà máy và bàn giao mặt bằng cho Nhà đầu tư triển khai thực hiện dự án, thời gian hoàn thành trước ngày 10/7/2023.

2. Giao Ban Giải phóng mặt bằng tỉnh:

- Chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị có liên quan tập trung đẩy nhanh tiến độ thực hiện công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng đối với phần diện tích còn lại của dự án, thời gian hoàn thành trước ngày 10/7/2023.

- Chủ trì, phối hợp với UBND huyện Vân Canh, Công ty cổ phần Becamex Bình Định và các cơ quan, đơn vị có liên quan làm việc với 04 Doanh nghiệp (Công ty TNHH Sản xuất Thương mại Tâm Phú, Công ty cổ phần Giống Lâm nghiệp vùng Nam Trung Bộ, Công ty cổ phần Pisico - Hà Thanh và Công ty cổ phần Đầu tư Quốc tế và Xuất nhập khẩu DHT) sớm giao trả mặt bằng cho Nhà đầu tư để triển khai dự án theo đúng tiến độ đã cam kết, thời gian hoàn thành trước ngày 15/7/2023.

3. Giao Sở Tài chính chủ trì, phối hợp với Ban Giải phóng mặt bằng tỉnh và các cơ quan, đơn vị có liên quan đề xuất hình thức bán thanh lý tài sản thu hồi của Công ty cổ phần Pisico Hà Thanh và Công ty cổ phần Đầu tư Quốc tế và Xuất nhập khẩu DHT để thực hiện dự án, báo cáo UBND tỉnh xem xét, quyết định.

4. Đối với trường hợp 02 ngôi mộ xây của hộ ông Nguyễn Hoàng Chinh, Hội đồng thực hiện việc xác định cấp mộ, tính toán, lập phương án bồi thường, hỗ trợ theo đúng quy định, vận động hộ dân sớm di dời, bàn giao mặt bằng cho Nhà đầu tư.

5. Đề nghị Công ty cổ phần Becamex Bình Định đẩy nhanh tiến độ thi công dự án Khu công nghiệp Becamex Bình Định theo đúng tiến độ đã cam kết.

Thừa lệnh Chủ tịch UBND tỉnh, thông báo để Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị có liên quan biết, triển khai thực hiện. / *nguy*

Nơi nhận:

- CT, PCT TT Nguyễn Tuấn Thanh;
- Các Thành viên Hội đồng;
- CVP, PVP KT;
- Lưu: VT, K6, K16.

**TL. CHỦ TỊCH
KT. CHÁNH VĂN PHÒNG
PHÓ CHÁNH VĂN PHÒNG**



Phan Đình Hải