

**ỦY BAN NHÂN DÂN  
TỈNH BÌNH ĐỊNH**

Số: 4693/UBND-KT

Về việc tập trung đẩy nhanh tiến độ thực hiện công tác bồi thường giải phóng mặt bằng dự án Tuyến đường kết nối từ Quốc lộ 19 đến Khu Công nghiệp, Đô thị và Dịch vụ BeCamex VSIP Bình Định.

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc**

*Bình Định, ngày 07 tháng 7 năm 2023*

Kính gửi:

- Ban QLDA Giao thông tỉnh;
- Thị ủy An Nhơn;
- UBND thị xã An Nhơn;
- UBND huyện Vân Canh.

Xét đề nghị của Ban QLDA Giao thông tỉnh tại Văn bản số 1705/BC-BQLGT ngày 30/6/2023 về tình hình triển khai thực hiện các dự án giao thông trọng điểm do Ban QLDA Giao thông tỉnh làm Chủ đầu tư, Chủ tịch UBND tỉnh có ý kiến như sau:

1. Đến nay, UBND thị xã An Nhơn và Ban QLDA Giao thông tỉnh triển khai công tác bồi thường giải phóng mặt bằng dự án Tuyến đường kết nối từ Quốc lộ 19 đến Khu Công nghiệp, Đô thị và Dịch vụ BeCamex VSIP Bình Định đạt kết quả như sau:

a. Địa phận Thị xã An Nhơn: Tổng diện tích thu hồi đất 27,176ha (206 thửa đất) với tổng số hộ bị ảnh hưởng 171 hộ; UBND thị xã An Nhơn thực hiện bồi thường giải phóng mặt bằng (đoạn Km0+00 – Km8+00), đã thông báo thu hồi đất đợt 1 (20 hộ) chủ yếu là đất lúa và đã kiểm kê 161/171 hộ.

b. Địa phận huyện Vân Canh: Tổng diện tích thu hồi 16,887ha với tổng số hộ bị thu hồi đất 34 hộ và 03 tổ chức; Ban QLDA Giao thông tỉnh thực hiện công tác bồi thường giải phóng mặt bằng, đã kiểm đếm 34/34 hộ gia đình thuộc xã Canh Vinh và gửi hồ sơ cho UBND xã Canh Vinh xác nhận nguồn gốc đất.

Để đảm bảo cho việc tổ chức khởi công dự án trong tháng 7/2023, Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu các đơn vị, địa phương có liên quan tập trung triển khai thực hiện các nhiệm vụ cụ thể như sau:

- UBND thị xã An Nhơn khẩn trương tập trung hoàn thành công tác kiểm kê, đo đạc, lập và phê duyệt phương án bồi thường giải phóng mặt bằng để triển khai thực hiện, đảm bảo bàn giao mặt bằng sạch phục vụ khởi công dự án; nghiêm túc thực hiện chỉ đạo của UBND tỉnh tại Văn bản số 3832/UBND-KT ngày 12/06/2023. Chủ động phối hợp với các đơn vị có liên quan tăng cường triển khai công tác tuyên truyền, vận động người dân chấp hành chủ trương, chính sách nhà nước, sớm nhận tiền bồi thường, hỗ trợ giải phóng mặt bằng và bàn giao mặt bằng thi công; trường hợp các hộ dân cố tình không chấp hành phương án bồi thường, hỗ trợ giải phóng mặt bằng đã được cấp thẩm quyền phê duyệt thì củng cố hồ sơ, thủ tục, lập và triển khai kế hoạch cưỡng chế (hoặc bảo

vệ thi công) để đảm bảo yêu cầu tiến độ dự án đồng thời, phối hợp với các Ban QLDA Giao thông tỉnh giải quyết các vướng mắc trong quá trình thực hiện công tác bồi thường giải phóng mặt bằng để đẩy nhanh tiến độ thực hiện dự án.

- UBND huyện Vân Canh chỉ đạo UBND xã Canh Vinh khẩn trương tập trung xác nhận nguồn gốc đất đối với các hồ sơ do Ban QLDA Giao thông tỉnh đã cung cấp, hoàn thành trước **ngày 20/7/2023** để làm cơ sở lập phương án bồi thường giải phóng mặt bằng trình Hội đồng xem xét, quyết định để triển khai thực hiện đáp ứng yêu cầu tiến độ dự án.

- Ban QLDA Giao thông tỉnh khẩn trương phối hợp hoàn thiện hồ sơ, phương án bồi thường giải phóng mặt bằng trình Hội đồng xem xét; tập trung đẩy nhanh tiến độ giải phóng mặt bằng để đảm bảo phục vụ khởi công dự án; đồng thời, nghiêm túc thực hiện nội dung chỉ đạo tại Văn bản số 3832/UBND-KT ngày 12/06/2023 của UBND tỉnh.

2. Đề nghị Thị ủy An Nhơn quan tâm chỉ đạo UBND thị xã An Nhơn tập trung đẩy nhanh công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng để đáp ứng yêu cầu tiến độ dự án.

Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị có liên quan phối hợp triển khai thực hiện./.

**Nơi nhận:**

- Như trên;
- CT và các PCT UBND tỉnh;
- CVP, PVP TD;
- TCT của CT UBND tỉnh;
- Lưu VT, K19

**KT. CHỦ TỊCH  
PHÓ CHỦ TỊCH**



**Nguyễn Tự Công Hoàng**