

**ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH BÌNH ĐỊNH**

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc**

Số: 4694/UBND-KT

Bình Định, ngày 07 tháng 7 năm 2023

Về việc tập trung đẩy nhanh tiến độ thực hiện công tác bồi thường giải phóng mặt bằng dự án Tuyến đường kết nối từ Trung tâm thị xã An Nhơn đến đường ven biển phía Tây đầm Thị Nại.

Kính gửi:

- Ban QLDA Giao thông tỉnh;
- Huyện ủy Tuy Phước;
- UBND huyện Tuy Phước.

Xét đề nghị của Ban QLDA Giao thông tỉnh tại Văn bản số 1705/BC-BQLGT ngày 30/6/2023 về tình hình triển khai thực hiện các dự án giao thông trọng điểm do Ban QLDA Giao thông tỉnh làm Chủ đầu tư, Chủ tịch UBND tỉnh có ý kiến như sau:

1. Đến nay, UBND huyện Tuy Phước triển khai công tác bồi thường giải phóng mặt bằng dự án Tuyến đường kết nối từ Trung tâm thị xã An Nhơn đến đường ven biển phía Tây đầm Thị Nại đạt kết quả như sau: đã bàn giao mặt bằng cho nhà thầu thi công được khoảng **8,57/8,8km (đạt 97%)**, còn vướng mắc 10 hộ đất ở thuộc xã Phước Hiệp; xây dựng khu tái định cư phục vụ dự án cơ bản hoàn thành và đã bàn giao đất tái định cư cho các hộ dân được 4hộ/9hộ. Yêu cầu UBND huyện Tuy Phước tập trung chỉ đạo đẩy nhanh thực hiện công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng để đáp ứng yêu cầu tiến độ tiến độ dự án. Trong đó, tập trung triển khai thực hiện các nhiệm vụ cụ thể như sau:

- Tập trung giải quyết các vấn đề tồn tại vướng mắc, sớm bàn giao mặt bằng còn lại để triển khai thi công đáp ứng yêu cầu tiến độ dự án, hoàn thành bàn giao toàn bộ mặt bằng trước ngày 30/7/2023.

- Tập trung đẩy nhanh việc chi trả tiền bồi thường, hỗ trợ giải phóng mặt bằng cho các hộ dân bị ảnh hưởng của dự án theo phương án được duyệt; đồng thời, quyết định giao đất tái định cư cho các hộ dân còn lại.

- Chủ trì, phối hợp với các đơn vị có liên quan tăng cường triển khai công tác tuyên truyền, vận động người dân chấp hành chủ trương, chính sách nhà nước, sớm nhận tiền bồi thường, hỗ trợ giải phóng mặt bằng và bàn giao mặt bằng thi công; trường hợp các hộ dân cố tình không chấp hành phương án bồi thường, hỗ trợ giải phóng mặt bằng đã được cấp thẩm quyền phê duyệt thì cũng cố hồ sơ, thủ tục, lập và triển khai kế hoạch cưỡng chế (*hoặc bảo vệ thi công*) để đảm bảo yêu cầu tiến độ dự án.

- Chủ động phối hợp với các Ban QLDA Giao thông tỉnh giải quyết các vướng mắc trong quá trình thực hiện công tác bồi thường giải phóng mặt bằng để đẩy nhanh tiến độ thực hiện dự án.

2. Đề nghị Huyện ủy Tuy Phước quan tâm chỉ đạo UBND huyện Tuy Phước tập trung đẩy nhanh công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng để đáp ứng yêu cầu tiến độ dự án.

3. Hiện nay, giá trị xây lắp thực hiện của dự án Tuyến đường kết nối từ Trung tâm thị xã An Nhơn đến đường ven biển phía Tây đầm Thị Nại mới đạt được **371,5/655,02 tỷ đồng** (đạt 56,72%). Yêu cầu Ban QLDA Giao thông tỉnh khẩn trương chỉ đạo các nhà thầu thi công tập trung đầy đủ nhân lực, thiết bị theo hồ sơ dự thầu và tổ chức thi công hợp lý để đẩy nhanh tiến độ dự án; đồng thời, tập trung quản lý chặt chẽ tiến độ thi công và chất lượng xây dựng công trình.

Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị có liên quan phối hợp triển khai thực hiện./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- CT và các PCT UBND tỉnh;
- CVP, PVP TD;
- TCT của CT UBND tỉnh;
- Lưu VT, K19.

**KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH**



Nguyễn Tự Công Hoàng