

**ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH BÌNH ĐỊNH**

Số: 4700/UBND-KT

Về việc tập trung đẩy nhanh tiến độ thực hiện công tác bồi thường giải phóng mặt bằng dự án Tuyến đường tránh ĐT.633, đoạn từ núi Ghềnh đến giáp đường ven biển (ĐT.639), huyện Phù Cát.

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc**

Bình Định, ngày 07 tháng 7 năm 2023

Kính gửi:

- Ban QLDA Giao thông tỉnh;
- Huyện ủy Phù Cát;
- UBND huyện Phù Cát.

Xét đề nghị của Ban QLDA Giao thông tỉnh tại Văn bản số 1705/BC-BQLGT ngày 30/6/2023 về tình hình triển khai thực hiện các dự án giao thông trọng điểm do Ban QLDA Giao thông tỉnh làm Chủ đầu tư, Chủ tịch UBND tỉnh có ý kiến như sau:

1. Đến nay, UBND huyện Phù Cát đã triển khai thực hiện công tác bồi thường giải phóng mặt bằng dự án Tuyến đường tránh ĐT.633, đoạn từ núi Ghềnh đến giáp đường ven biển (ĐT.639) đạt được kết quả như sau: đã kiểm đếm được 175 hộ/175 hộ; di dời được 144 mộ/154 mộ; xác nhận nguồn gốc sử dụng đất 119 hộ/175 hộ (đạt 68%); phê duyệt phương án bồi thường, hỗ trợ GPMB 04 đợt với tổng giá trị bồi thường 14,96 tỷ đồng/160 hộ; đã chi trả tiền 13,17/14,96 tỷ đồng; đang thực hiện thủ tục phê duyệt phương án bồi thường đợt 5 với 29 hộ, giá trị bồi thường GPMB là 15,9 tỷ đồng; đã bàn giao mặt bằng được 1,2/3,53Km (đạt 33,99%). Tiến độ thực hiện công tác bồi thường giải phóng mặt bằng dự án quá chậm, UBND tỉnh đã có nhiều Văn bản chỉ đạo UBND huyện Phù Cát đẩy nhanh tiến độ nhưng vẫn chưa có chuyển biến tích cực. Yêu cầu UBND huyện Phù Cát tập trung chỉ đạo, điều hành quyết liệt đẩy nhanh thực hiện công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng để đáp ứng yêu cầu tiến độ tiến độ dự án. Trong đó, tập trung triển khai thực hiện các nhiệm vụ cụ thể như sau:

- Tập trung hoàn thành việc xác nhận nguồn gốc đất; tổ chức lập, phê duyệt dứt điểm các phương án bồi thường, hỗ trợ giải phóng mặt bằng các hộ dân còn lại hoàn thành trước ngày 20/7/2023; đồng thời, tập trung giải quyết các vướng mắc để sớm bàn giao mặt bằng cho Chủ đầu tư triển khai thi công đáp ứng yêu cầu tiến độ dự án.

- Tập trung đẩy nhanh việc chi trả tiền bồi thường, hỗ trợ giải phóng mặt bằng cho các hộ dân, tổ chức bị ảnh hưởng của dự án theo phương án được duyệt.

- Chủ trì, phối hợp với các đơn vị có liên quan tăng cường triển khai công tác tuyên truyền, vận động người dân chấp hành chủ trương, chính sách nhà nước, sớm nhận tiền bồi thường, hỗ trợ giải phóng mặt bằng và bàn giao mặt bằng thi công; trường hợp các hộ dân có tình không chấp hành phương án bồi

thường, hỗ trợ giải phóng mặt bằng đã được cấp thẩm quyền phê duyệt thì cũng có hồ sơ, thủ tục, lập và triển khai kế hoạch cưỡng chế (hoặc bảo vệ thi công) để đảm bảo yêu cầu tiến độ dự án.

- Chủ động phối hợp với các Ban QLDA Giao thông tỉnh giải quyết các vướng mắc trong quá trình thực hiện công tác bồi thường giải phóng mặt bằng để đẩy nhanh tiến độ thực hiện dự án.

2. Đề nghị Huyện ủy Phù Cát quan tâm chỉ đạo UBND huyện Phù Cát tập trung đẩy nhanh công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng để đáp ứng yêu cầu tiến độ của dự án Tuyến đường tránh ĐT.633, đoạn từ núi Ghềnh đến giáp đường ven biển (ĐT.639).

3. Giá trị xây lắp thực hiện của dự án Tuyến đường tránh ĐT.633, đoạn từ núi Ghềnh đến giáp đường ven biển (ĐT.639) mới chỉ đạt **14,7/245,189 tỷ đồng (đạt 6%)**. Tiến độ thi công dự án rất chậm, yêu cầu Ban QLDA Giao thông tỉnh khẩn trương kiểm tra, rà soát xác định rõ nguyên nhân, trách nhiệm của các tổ chức, cá nhân có liên quan để kịp thời chấn chỉnh, khắc phục; đồng thời, chỉ đạo các nhà thầu thi công tập trung đầy đủ nhân lực, thiết bị theo hồ sơ dự thầu và tổ chức thi công hợp lý để đẩy nhanh tiến độ dự án; tập trung quản lý chặt chẽ tiến độ thi công và chất lượng xây dựng công trình.

Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị có liên quan phối hợp triển khai thực hiện./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- CT và các PCT UBND tỉnh;
- CVP, PVP TD;
- TCT của CT UBND tỉnh;
- Lưu VT, K19.

**KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH**



Nguyễn Tự Công Hoàng