

QUYẾT ĐỊNH

Về việc điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án Nhà máy sản xuất bê tông tại Cụm công nghiệp Hoài Tân, phường Hoài Tân, thị xã Hoài Nhơn

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH

Căn cứ Luật Tổ chức Chính quyền địa phương ngày 19/6/2015; Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 22/11/2019;

Căn cứ Luật Đầu tư ngày 17/6/2020;

Căn cứ Quyết định số 4346/QĐ-UBND ngày 21/11/2019 của Chủ tịch UBND tỉnh về chấp thuận chủ trương cho Công ty TNHH Bá Sanh Đường đầu tư dự án Nhà máy sản xuất bê tông tại Cụm công nghiệp Hoài Tân, phường Hoài Tân, thị xã Hoài Nhơn;

Theo đề nghị của Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư tại Báo cáo số 457/BC-SKHĐT ngày 14/6/2023, UBND thị xã Hoài Nhơn tại Văn bản số 2309/UBND-KT ngày 30/6/2023.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án Nhà máy sản xuất bê tông tại Cụm công nghiệp Hoài Tân, phường Hoài Tân, thị xã Hoài Nhơn do Công ty TNHH Bá Sanh Đường làm chủ đầu tư, với nội dung như sau:

STT	Nội dung đã phê duyệt	Nội dung điều chỉnh
1.	Tiến độ thực hiện dự án: Từ Quý 4/2019 - Quý 3/2020. + Quý 4/2019: Thực hiện công tác chuẩn bị đầu tư. + Quý 1/2020: Giải phóng mặt bằng. + Quý 1/2020 - Quý 2/2020: Xây dựng công trình. + Quý 3/2020: Hoàn thành và đi vào hoạt động.	Tiến độ thực hiện dự án: + Quý 3/2023: Hoàn thành thủ tục đầu tư. + Quý 4/2023: Khởi công xây dựng. + Quý 1/2024: Vận hành sản xuất, kinh doanh.

Điều 2. Quyết định này điều chỉnh, bổ sung Quyết định số 4346/QĐ-UBND ngày 21/11/2019 của UBND tỉnh.

Điều 3. Yêu cầu UBND thị xã Hoài Nhơn khẩn trương hoàn thành công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng để nhà đầu tư có cơ sở triển khai dự án. Công ty

TNHH Bá Sanh Đường khẩn trương hoàn trả kinh phí GPMB cho ngân sách thị xã theo phương án đã được phê duyệt; đồng thời, thực hiện đảm bảo tiến độ đã cam kết và các thủ tục theo quy định hiện hành khi triển khai dự án.

Điều 4. Chánh Văn phòng UBND tỉnh; Giám đốc các Sở: Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Xây dựng, Tài nguyên và Môi trường; Chủ tịch UBND thị xã Hoài Nhơn; Công ty TNHH Bá Sanh Đường và Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này kể từ ngày ký./.

Nơi nhận:

- Như Điều 4;
- CT, các PCT UBND tỉnh;
- PVP KT;
- Lưu: VT, K1.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH



Nguyễn Tự Công Hoàng