

**ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH BÌNH ĐỊNH**

Số: 2648 /QĐ-UBND

**CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

Bình Định, ngày 19 tháng 7 năm 2023

QUYẾT ĐỊNH

**Phê duyệt điều chỉnh, bổ sung dự án đầu tư và kế hoạch lựa chọn nhà thầu
Dự án: Xây dựng cầu từ thôn 11 xã Mỹ Thắng đi xã Mỹ Đức,
huyện Phù Mỹ.**

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015 và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức Chính quyền địa phương ngày 22/11/2019;

Căn cứ Luật Xây dựng ngày 26/6/2014;

Căn cứ Luật Đầu tư công ngày 13/6/2019;

Căn cứ Luật Đấu thầu ngày 26/11/2013;

Căn cứ Nghị định số 40/2020/NĐ-CP ngày 06/4/2020 của Chính phủ về việc hướng dẫn Luật Đầu tư công;

Căn cứ Nghị định số 63/2014/NĐ-CP ngày 26/6/2014 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà thầu;

Căn cứ Nghị định số 06/2021/NĐ-CP ngày 26/01/2021 của Chính phủ về Quy định chi tiết một số nội dung về quản lý chất lượng, thi công xây dựng và bảo trì công trình xây dựng;

Căn cứ Nghị định số 10/2021/NĐ-CP ngày 09/02/2021 của Chính phủ về Quản lý chi phí đầu tư xây dựng;

Căn cứ Nghị định số 15/2021/NĐ-CP ngày 03/3/2021 của Chính phủ về Quy định chi tiết một số nội dung về quản lý dự án đầu tư xây dựng;

Căn cứ Nghị định số 29/2021/NĐ-CP ngày 26/3/2021 của Chính phủ Quy định quy định về trình tự, thủ tục thẩm định dự án quan trọng quốc gia và giám sát, đánh giá đầu tư;

Căn cứ Thông tư số 10/2015/TT-BKHĐT ngày 26/10/2015 của Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư quy định chi tiết về kế hoạch lựa chọn nhà thầu;

Căn cứ Thông tư số 11/2019/TT-BKHĐT ngày 16/12/2019 của Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư Quy định chi tiết việc cung cấp, đăng tải thông tin về đấu thầu, lộ trình áp dụng lựa chọn nhà thầu qua mạng và quản lý, sử dụng giá trị bảo đảm dự thầu, bảo đảm thực hiện hợp đồng không được hoàn trả;

Căn cứ Thông tư số 09/2019/TT-BXD ngày 26/12/2019 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng về việc Hướng dẫn xác định và quản lý chi phí đầu tư xây dựng;

Căn cứ Thông tư số 08/2022/TT-BKHĐT ngày 31/5/2022 của Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư Quy định việc cung cấp, đăng tải thông tin về lựa chọn nhà thầu trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia và Thông tư số 10/2015/TT-

BKHĐT ngày 26/10/2015 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư về việc Quy định chi tiết về kế hoạch lựa chọn nhà thầu;

Căn cứ Quyết định số 3413/QĐ-UBND ngày 16/8/2021 của Chủ tịch UBND tỉnh về việc phê duyệt chủ trương đầu tư xây dựng dự án Xây dựng cầu từ thôn 11 xã Mỹ Thắng đi xã Mỹ Đức, huyện Phù Mỹ;

Căn cứ Quyết định số 4241/QĐ-UBND ngày 21/10/2021 của Chủ tịch UBND tỉnh về việc phê duyệt dự án đầu tư và kế hoạch lựa chọn nhà thầu tư vấn công trình Xây dựng cầu từ thôn 11 xã Mỹ Thắng đi xã Mỹ Đức, huyện Phù Mỹ;

Căn cứ Quyết định số 5336/QĐ-UBND ngày 31/12/2021 của Chủ tịch UBND tỉnh về việc phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu dự án Xây dựng cầu từ thôn 11 xã Mỹ Thắng đi xã Mỹ Đức, huyện Phù Mỹ;

Theo đề nghị của Sở Kế hoạch và Đầu tư tại Văn bản số 589/BC-SKHĐT ngày 18/07/2023 và đề nghị của Sở Giao thông vận tải tại Văn bản số 1258/SGTVT-GT ngày 06/7/2023 và Văn bản số 31/TTr-SGTVT ngày 13/7/2023.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt điều chỉnh, bổ sung dự án đầu tư xây dựng và kế hoạch lựa chọn nhà thầu dự án Xây dựng cầu từ thôn 11 xã Mỹ Thắng đi xã Mỹ Đức, huyện Phù Mỹ, với nội dung chính như sau:

1. Phê duyệt điều chỉnh, bổ sung dự án đầu tư

a. Nội dung và quy mô điều chỉnh, bổ sung: Bổ sung sửa chữa hư hỏng cục bộ mặt đường hiện trạng bằng BTXM M300, bù vênh và thảm tăng cường lớp bê tông nhựa C16 dày 05cm trên toàn bộ mặt đường BTXM hiện trạng có bề rộng 3,5m trên đoạn tuyến phục vụ thi công dự án có chiều dài $L = 1.336\text{m}$. Đồng thời thảm tăng cường lớp bê tông nhựa C16 dày 05cm đoạn đường đầu cầu và mặt cầu cho đồng bộ. Xây dựng biển báo, vạch sơn gờ giảm tốc theo Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia về báo hiệu đường bộ.

b. Tổng mức đầu tư sau khi điều chỉnh, bổ sung: 44.304.473.000 đồng (Bốn mươi bốn tỷ, ba trăm lẻ bốn triệu, bốn trăm bảy mươi ba nghìn đồng). Trong đó:

Đơn vị tính: 1.000 đồng.

TT	Cơ cấu nội dung chi phí	Tổng mức đầu tư theo Quyết định số 4241/QĐ-UBND ngày 21/10/2021 của Chủ tịch UBND tỉnh	Giá trị điều chỉnh, bổ sung (tăng (+), giảm (-))	Tổng mức đầu tư điều chỉnh, bổ sung
1	Chi phí xây dựng	33.989.273	+2.107.025	36.096.298
2	Chi phí QLDA	761.978	+46.910	808.888
3	Chi phí tư vấn ĐTXD	2.113.556	+116.131	2.229.687
4	Chi phí khác	843.067	+10.474	853.541

5	Chi phí đền bù, GPMB	2.000.000	0	2.000.000
6	Chi phí dự phòng	4.596.599	-2.280.540	2.316.059
Tổng cộng		44.304.473	0	44.304.473

c. Kinh phí thực hiện phần điều chỉnh, bổ sung: sử dụng từ nguồn dự phòng của dự án đã được UBND tỉnh phê duyệt tại Quyết định số 4241/QĐ-UBND ngày 21/10/2021.

d. Các nội dung khác không điều chỉnh, bổ sung tại Quyết định này vẫn thực hiện theo Quyết định số 4241/QĐ-UBND ngày 21/10/2021 và Quyết định số 5336/QĐ-UBND ngày 31/12/2021 của Chủ tịch UBND tỉnh và các quyết định của cấp có thẩm quyền liên quan đến dự án.

2. Kế hoạch lựa chọn nhà thầu điều chỉnh, bổ sung: Chi tiết có Phụ lục kèm theo.

Điều 2. Quyết định này điều chỉnh, bổ sung Quyết định số 4241/QĐ-UBND ngày 21/10/2021 và Quyết định số 5336/QĐ-UBND ngày 31/12/2021 của Chủ tịch UBND tỉnh.

Điều 3. Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc các Sở: Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Giao thông vận tải, Giám đốc Kho bạc Nhà nước tỉnh, Chủ tịch UBND huyện Phù Mỹ và Thủ trưởng các đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này kể từ ngày ký. /

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- CT UBND tỉnh;
- PCT Nguyễn Tự Công Hoàng;
- PVP TD;
- Lưu: VT, K19.(M.12b)

**KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH**



Nguyễn Tự Công Hoàng

PHỤ LỤC
KẾ HOẠCH LỰA CHỌN NHÀ THẦU BỔ SUNG
Dự án: Xây dựng cầu từ thôn 11 xã Mỹ Thắng đi xã Mỹ Đức, huyện Phù Mỹ
(Kèm theo Quyết định số: /QĐ-UBND ngày /7/2023 của Chủ tịch UBND tỉnh)

TT	Tên gói thầu	Giá gói thầu (1.000 đồng)	Nguồn vốn	Hình thức lựa chọn nhà thầu	Phương thức lựa chọn nhà thầu	Thời gian tổ chức lựa chọn nhà thầu	Loại hợp đồng	Thời gian thực hiện hợp đồng
1	Tư vấn khảo sát lập thiết kế BVTC-DT phần bổ sung.	56.882	Vốn đầu tư công	Chỉ định thầu	Thương thảo hợp đồng	Quý III/2023	Trọn gói	07 ngày
2	Tư vấn giám sát thi công xây dựng phần bổ sung.	53.792		Chỉ định thầu	Thương thảo hợp đồng	Quý III/2023	Trọn gói	Theo thời gian thi công
3	Toàn bộ khối lượng xây dựng công trình phần bổ sung.	2.017.025		Đấu thầu rộng rãi qua mạng	01 giai đoạn, 01 túi hồ sơ	Quý III/2023	Trọn gói	30 ngày
Tổng cộng giá trị các gói thầu: 2.133.156.000 đồng <i>(Hai tỷ, một trăm ba mươi ba triệu, một trăm năm mươi sáu nghìn đồng)./.</i>								