

QUYẾT ĐỊNH
Về việc phê duyệt Kế hoạch lựa chọn nhà thầu
Dự án: Cơ sở huấn luyện dự bị động viên tỉnh Bình Định

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015; Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 22/11/2019;

Căn cứ Luật Đấu thầu ngày 26/11/2013;

Căn cứ Nghị định số 63/2014/NĐ-CP ngày 26/6/2014 của Chính phủ về Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà thầu;

Căn cứ Thông tư số 10/2015/TT-BKHĐT ngày 26/10/2015 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư quy định chi tiết về kế hoạch lựa chọn nhà thầu và Thông tư số 08/2022/TT-BKHĐT ngày 31/5/2022 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư quy định chi tiết việc cung cấp, đăng tải thông tin về đấu thầu và lựa chọn nhà thầu trên hệ thống mạng đấu thầu quốc gia;

Căn cứ Nghị quyết số 60/NQ-HĐND ngày 27/7/2021 của HĐND tỉnh Bình Định về chủ trương đầu tư dự án Cơ sở huấn luyện dự bị động viên tỉnh Bình Định;

Căn cứ Quyết định số 3268/QĐ-UBND ngày 04/8/2021 của UBND tỉnh về việc phân bổ kế hoạch đầu tư công trung hạn vốn ngân sách địa phương giai đoạn 2021-2025;

Căn cứ Quyết định số 4179/QĐ-UBND ngày 22/12/2022 của UBND tỉnh về việc giao dự toán ngân sách nhà nước năm 2023;

Căn cứ Quyết định số 5444/QĐ-UBND ngày 31/12/2021 của Chủ tịch UBND tỉnh về việc phê duyệt dự án đầu tư xây dựng và Kế hoạch lựa chọn nhà thầu tư vấn dự án Cơ sở huấn luyện dự bị động viên tỉnh Bình Định;

Căn cứ Quyết định số 1371/QĐ-UBND ngày 26/4/2023 của Chủ tịch UBND tỉnh về việc phê duyệt điều chỉnh, bổ sung dự án đầu tư xây dựng và Kế hoạch lựa chọn nhà thầu dự án Cơ sở huấn luyện dự bị động viên tỉnh Bình Định;

Theo đề nghị của Sở Kế hoạch và Đầu tư tại Báo cáo thẩm định số 507/BC-SKHĐT ngày 22/6/2023; Công văn số 1862/SKHĐT-ĐTTĐ ngày 10/7/2023 và đề nghị của Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh tại Tờ trình số 1851/TTr-BCH ngày 22/6/2023.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt Kế hoạch lựa chọn nhà thầu dự án Cơ sở huấn luyện dự bị động viên tỉnh Bình Định, với nội dung chi tiết theo phụ lục đính kèm Quyết định này.

Điều 2. Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh chủ trì, phối hợp với các đơn vị có liên quan triển khai thực hiện Quyết định này theo đúng quy định hiện hành của Nhà nước.

Điều 3. Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc các Sở: Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Xây dựng; Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh; Giám đốc Kho bạc Nhà nước tỉnh và Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này kể từ ngày ký./.

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- CT, các PCT UBND tỉnh;
- Lưu: VT, K18.

**KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH**



Nguyễn Tự Công Hoàng

PHỤ LỤC KẾ HOẠCH LỰA CHỌN NHÀ THẦU
Dự án: Cơ sở huấn luyện dự bị động viên tỉnh Bình Định

(Kèm theo Quyết định số: /QĐ-UBND ngày / /2023 của Chủ tịch UBND tỉnh)

Stt	Tên gói thầu	Giá gói thầu (ĐVT: 1.000 đồng)	Nguồn vốn	Hình thức lựa chọn nhà thầu	Phương thức lựa chọn nhà thầu	Thời gian bắt đầu lựa chọn nhà thầu	Loại hợp đồng	Thời gian thực hiện hợp đồng
1	Tư vấn lập HSMT, đánh giá HSDT thi công xây dựng gói thầu số 01	54.523	Thực hiện theo Quyết định số 5444/QĐ-UBND ngày 31/12/2021 của Chủ tịch UBND tỉnh	Chỉ định thầu	Thương thảo hợp đồng	Quý III năm 2023	Hợp đồng trọn gói	40 ngày
2	Tư vấn lập HSMT, đánh giá HSDT thi công xây dựng, cung cấp và lắp đặt thiết bị gói thầu số 02	107.390		Chỉ định thầu	Thương thảo hợp đồng	Quý I năm 2024	Hợp đồng trọn gói	40 ngày
3	Tư vấn lập HSMT, đánh giá HSDT thi công xây dựng, cung cấp và lắp đặt thiết bị gói thầu số 03	102.239		Chỉ định thầu	Thương thảo hợp đồng	Quý II năm 2024	Hợp đồng trọn gói	40 ngày
4	Tư vấn giám sát thi công xây dựng gói thầu số 01	694.931		Đấu thầu rộng rãi qua mạng	01 giai đoạn, 02 túi hồ sơ	Quý III năm 2023	Hợp đồng trọn gói	210 ngày
5	Tư vấn giám sát thi công xây dựng và lắp đặt thiết bị gói thầu số 02	1.170.286		Đấu thầu rộng rãi qua mạng	01 giai đoạn, 02 túi hồ sơ	Quý I năm 2024	Hợp đồng trọn gói	300 ngày

6	Tư vấn giám sát thi công xây dựng và lắp đặt thiết bị gói thầu số 03	843.623	Thực hiện theo Quyết định số 5444/QĐ-UBND ngày 31/12/2021 của Chủ tịch UBND tỉnh	Đấu thầu rộng rãi qua mạng	01 giai đoạn, 02 túi hồ sơ	Quý II năm 2024	Hợp đồng trọn gói	210 ngày
7	Tư vấn lập HSMT và đánh giá HSDT Tư vấn giám sát thi công xây dựng gói thầu số 01	4.489		Chỉ định thầu	Thương thảo hợp đồng	Quý III năm 2023	Hợp đồng trọn gói	40 ngày
8	Tư vấn lập HSMT và đánh giá HSDT Tư vấn giám sát thi công xây dựng và lắp đặt thiết bị gói thầu số 02	7.560		Chỉ định thầu	Thương thảo hợp đồng	Quý I năm 2024	Hợp đồng trọn gói	40 ngày
9	Tư vấn lập HSMT và đánh giá HSDT Tư vấn giám sát thi công xây dựng và lắp đặt thiết bị gói thầu số 03	5.450		Chỉ định thầu	Thương thảo hợp đồng	Quý II năm 2024	Hợp đồng trọn gói	40 ngày
10	Kiểm toán dự án đầu tư xây dựng công trình	543.279		Đấu thầu rộng rãi qua mạng	01 giai đoạn, 02 túi hồ sơ	Quý IV năm 2024	Hợp đồng trọn gói	60 ngày
11	Bảo hiểm xây dựng công trình gói thầu số 01	34.268		Chỉ định thầu	Thương thảo hợp đồng	Quý III năm 2023	Hợp đồng	210 ngày
12	Bảo hiểm xây dựng công trình gói thầu số 02	60.709		Chỉ định thầu	Thương thảo hợp đồng	Quý I năm 2024	Hợp đồng trọn gói	300 ngày
13	Bảo hiểm xây dựng công trình gói thầu số 03	38.095		Chỉ định thầu	Thương thảo hợp đồng	Quý II năm 2024	Hợp đồng trọn gói	210 ngày

14	Gói thầu số 01: Thi công xây dựng các hạng mục Nhà chỉ huy Tiểu đoàn, nhà ăn 470 chỗ Tiểu đoàn, nhà ở cán bộ chiến sĩ cBB (01 nhà), nhà vệ sinh + nhà phơi (01 nhà) và san nền	31.464.478 (Trong đó: - Chi phí xây dựng: 31.152.949; - Dự phòng khối lượng phát sinh: 311.529)		Đấu thầu rộng rãi qua mạng	01 giai đoạn, 02 túi hồ sơ	Quý III năm 2023	Hợp đồng trọn gói	210 ngày
15	Gói thầu số 02: Thi công xây dựng các hạng mục Nhà ở cán bộ chiến sĩ cBB (01 nhà), nhà vệ sinh + nhà phơi (01 nhà), nhà trực ban Tiểu đoàn, kho vật chất huấn luyện, kho vật chất Hậu cần, kho vũ khí huấn luyện, trạm biến áp 320KVA (phần xây dựng), tường rào cổng ngõ, hạ tầng kỹ thuật (sân đường nội bộ, hệ thống điện ngoài nhà, cấp thoát nước ngoài nhà) và cung cấp, lắp đặt thiết bị trạm biến áp 320KVA	56.098.168 (Trong đó: - Chi phí xây dựng: 55.190.340; - Chi phí thiết bị: 337.431; - Chi phí thí nghiệm đường dây và Trạm biến áp: 18.494; - Dự phòng khối lượng phát sinh: 551.903)	Thực hiện theo Quyết định số 5444/QĐ-UBND ngày 31/12/2021 của Chủ tịch UBND tỉnh	Đấu thầu rộng rãi qua mạng	01 giai đoạn, 02 túi hồ sơ	Quý I năm 2024	Hợp đồng trọn gói	300 ngày
16	Gói thầu số 03: Thi công xây dựng các hạng mục Phòng Hồ Chí Minh, nhà khách Tiểu đoàn, căng tin khu học viên, căng tin khu thể thao, nhà để xe máy (02 nhà), cải tạo nhà ở giáo viên, cải tạo nhà ở học viên, cải tạo khu giảng đường, hồ bơi huấn luyện, đài nước 20m ³ , đường pit sân vận động, khán đài và cung cấp lắp đặt thiết bị còn lại của dự án.	45.571.731 (Trong đó: - Chi phí xây dựng: 34.632.135; - Chi phí thiết bị: 10.593.275; - Dự phòng khối lượng phát sinh: 346.321)		Đấu thầu rộng rãi qua mạng	01 giai đoạn, 02 túi hồ sơ	Quý II năm 2024	Hợp đồng trọn gói	210 ngày
Tổng cộng giá trị các gói thầu: 136.801.219.000 đồng (Một trăm ba mươi sáu tỷ, tám trăm lẻ một triệu, hai trăm mười chín nghìn đồng)								