

THÔNG BÁO

**Ý kiến kết luận của Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Tự Công Hoàng
tại cuộc họp Hội đồng bồi thường, giải phóng mặt bằng và tái định cư,
giải quyết vướng mắc trong công tác triển khai thực hiện dự án
Đường ven biển, đoạn Cát Tiến - Diêm Vân.**

Ngày 21/7/2023, tại trụ sở UBND tỉnh, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Tự Công Hoàng đã chủ trì cuộc họp Hội đồng bồi thường, giải phóng mặt bằng và tái định cư, giải quyết vướng mắc trong công tác triển khai thực hiện dự án Đường ven biển, đoạn Cát Tiến - Diêm Vân. Thành phần dự họp gồm: Thành viên Hội đồng bồi thường, giải phóng mặt bằng và tái định cư dự án, đại diện lãnh đạo Thanh tra tỉnh, UBND huyện Tuy Phước và các đơn vị có liên quan. Sau khi nghe báo cáo của Ban QLDA Giao thông tỉnh và ý kiến tham gia của các đại biểu dự họp, Phó Chủ tịch UBND tỉnh kết luận như sau:

1. Yêu cầu Ban QLDA Giao thông tỉnh khẩn trương kiểm tra, rà soát toàn bộ các tồn tại vướng mắc, phân loại cụ thể theo từng hạng mục và đề xuất hướng xử lý hợp lý, khả thi nhằm giải quyết dứt điểm các vấn đề vướng mắc; đồng thời, khẩn trương tập trung triển khai thực hiện các nhiệm vụ như sau:

- Chủ động phối hợp với các địa phương, sở, ngành có liên quan để kịp thời giải quyết các vấn đề vướng mắc theo thẩm quyền; đồng thời, đẩy nhanh việc chi trả tiền bồi thường, hỗ trợ cho các hộ dân theo phương án được duyệt.

- Tập trung đẩy nhanh tiến độ di dời mồ mả hoàn thành trước ngày 30/7/2023.

- Chỉ đạo đơn vị thi công tập trung đầy đủ nhân lực, thiết bị tổ chức thi công hợp lý nhằm đáp ứng yêu cầu tiến độ, chất lượng công trình theo quy định.

- Đối với hộ ông Phan Đức Thu: Ban QLDA Giao thông tỉnh phối hợp với UBND huyện Tuy Phước làm việc với Tòa án nhân dân huyện Tuy Phước để sớm có hướng xử lý phù hợp nhằm đẩy nhanh việc giao trả mặt bằng triển khai thi công dự án; trường hợp hộ không chấp hành thì hoàn thiện hồ sơ, thủ tục để triển khai kế hoạch cưỡng chế thu hồi đất theo quy định.

- Kiểm tra, rà soát và phối hợp làm việc để giải quyết dứt điểm các vướng mắc đối với các hộ còn lại chưa nhận tiền, nhận đất tái định cư, phân loại cụ thể đề xuất hướng xử lý phù hợp.

- Phối hợp với UBND huyện Tuy Phước, các xã có liên quan tổ chức đối thoại, tuyên truyền vận động đối với các trường hợp chưa chịu nhận tiền bồi thường, hỗ trợ và giao trả mặt bằng; đồng thời, phối hợp rà soát, củng cố hồ sơ, thủ tục để phục vụ cho việc lập và triển khai công tác cưỡng chế (*hoặc bảo vệ thi công*) đáp ứng yêu cầu tiến độ dự án.

- Đối với hộ ông Cao Văn Cư thống nhất không thu hồi diện tích 18,5 m² bị ảnh hưởng của dự án như nội dung đề xuất của Ban QLDA Giao thông tỉnh

2. Giao UBND huyện Tuy Phước

- Chỉ đạo UBND xã Phước Thuận khẩn trương xác nhận nguồn gốc đất đối với 9 hộ và 01 tổ chức, để Ban QLDA Giao thông tỉnh lập phương án bồi thường, hỗ trợ giải phóng mặt bằng theo quy định.

- Tăng cường công tác tuyên truyền vận động các hộ dân chấp hành theo phương án bồi thường, hỗ trợ giải phóng mặt bằng được Hội đồng chấp thuận, phê duyệt, sớm bàn giao mặt bằng sạch để triển khai thi công đáp ứng yêu cầu tiến độ dự án.

UBND tỉnh thông báo đề các cơ quan, đơn vị có liên quan biết, phối hợp triển khai thực hiện./.

Nơi nhận:

- Thành phần dự họp;
- CT UBND tỉnh;
- PCT Nguyễn Tự Công Hoàng;
- CVP, PVP TD;
- Lưu: VT, Ban TCD, K19.



TL.CHỦ TỊCH
KT. CHÁNH VĂN PHÒNG
PHÓ CHÁNH VĂN PHÒNG



Trần Trọng Triêm