

QUYẾT ĐỊNH

Về việc điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án Trạm trộn bê tông thương phẩm tại Cụm công nghiệp Hoài Tân, phường Hoài Tân, thị xã Hoài Nhơn

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH

Căn cứ Luật Tổ chức Chính quyền địa phương ngày 19/6/2015; Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 22/11/2019;

Căn cứ Luật Đầu tư ngày 17/6/2020;

Căn cứ Quyết định số 3698/QĐ-UBND ngày 08/9/2020 của UBND tỉnh về chấp thuận chủ trương cho Công ty TNHH Tân Lập đầu tư dự án Trạm trộn bê tông thương phẩm tại Cụm công nghiệp Hoài Tân, phường Hoài Tân, thị xã Hoài Nhơn;

Căn Quyết định số 3262/QĐ-UBND ngày 06/10/2022 của UBND tỉnh về việc điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án nêu trên;

Theo đề nghị của Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư tại Báo cáo số 607/BC-SKHĐT ngày 26/7/2023, UBND thị xã Hoài Nhơn tại Văn bản số 2554/UBND-KT ngày 25/7/2023.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án Trạm trộn bê tông thương phẩm tại Cụm công nghiệp Hoài Tân, phường Hoài Tân, thị xã Hoài Nhơn do Công ty TNHH Tân Lập làm chủ đầu tư, với nội dung như sau:

STT	Nội dung đã phê duyệt	Nội dung điều chỉnh
1.	Tiến độ thực hiện dự án: - Quý III/2021: Hoàn thành các thủ tục đầu tư. - Quý IV/2022: Khởi công xây dựng. - Quý I/2023: Hoàn thành và đi vào hoạt động.	Tiến độ thực hiện dự án: - Quý IV/2023: Hoàn thành các thủ tục đầu tư. - Quý I/2024: Khởi công xây dựng. - Quý III/2024: Hoàn thành và đi vào hoạt động.

Điều 2. Quyết định này điều chỉnh, bổ sung Quyết định số 3262/QĐ-UBND ngày 06/10/2022 của UBND tỉnh.

Điều 3. Yêu cầu UBND thị xã Hoài Nhơn phối hợp với Nhà đầu tư khẩn trương hoàn thành công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng để thực hiện các thủ tục tiếp theo, sớm hoàn thành đưa dự án đi vào hoạt động theo đúng tiến độ được

phê duyệt. Công ty TNHH Tân Lập tập trung nguồn lực tài chính, sớm triển khai dự án, đảm bảo tiến độ thực hiện và các thủ tục theo quy định hiện hành khi triển khai dự án. Đến thời điểm nêu trên mà dự án vẫn chưa hoàn thành, đi vào hoạt động, Công ty TNHH Tân Lập phải chấp hành việc chấm dứt hoạt động dự án của cơ quan chức năng theo quy định.

Điều 4. Chánh Văn phòng UBND tỉnh; Giám đốc các Sở: Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Xây dựng, Tài nguyên và Môi trường; Chủ tịch UBND thị xã Hoài Nhơn; Công ty TNHH Tân Lập và Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này kể từ ngày ký./.

Nơi nhận:

- Như Điều 4;
- CT, các PCT UBND tỉnh;
- PVP KT;
- Lưu: VT, K1.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH



Nguyễn Tuấn Thanh