

Số: 2871 /QĐ-UBND

Bình Định, ngày 02 tháng 08 năm 2023

QUYẾT ĐỊNH

**Về việc phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu điều chỉnh, bổ sung
Dự án: Trụ sở làm việc của Văn phòng Đoàn đại biểu Quốc hội
và Hội đồng nhân dân tỉnh**

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015; Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 22/11/2019;

Căn cứ Luật Đấu thầu ngày 26/11/2013;

Căn cứ Nghị định số 63/2014/NĐ-CP ngày 26/6/2014 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà thầu;

Căn cứ Thông tư số 10/2015/TT-BKHĐT ngày 26/10/2015 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư quy định chi tiết về kế hoạch lựa chọn nhà thầu; Thông tư số 08/2022/TT-BKHĐT ngày 31/5/2022 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư quy định chi tiết việc cung cấp, đăng tải thông tin về đấu thầu và lựa chọn nhà thầu trên hệ thống mạng đấu thầu quốc gia;

Căn cứ Nghị quyết số 61/NQ-HĐND ngày 27/7/2021 của HĐND tỉnh về chủ trương đầu tư dự án Trụ sở làm việc của Văn phòng Đoàn đại biểu Quốc hội và Hội đồng nhân dân tỉnh; Nghị quyết số 65/NQ-HĐND ngày 10/12/2022 của HĐND tỉnh về việc điều chỉnh, bổ sung chủ trương đầu tư dự án Trụ sở làm việc của Văn phòng Đoàn đại biểu Quốc hội và Hội đồng nhân dân tỉnh;

Căn cứ Quyết định số 5139/QĐ-UBND ngày 23/12/2021 của UBND tỉnh về việc phê duyệt kết quả thi tuyển phương án kiến trúc Công trình Trụ sở làm việc của Văn phòng Đoàn đại biểu Quốc hội và Hội đồng nhân dân tỉnh;

Căn cứ Quyết định số 2537/QĐ-UBND ngày 11/8/2022 của UBND tỉnh về việc phê duyệt dự án đầu tư xây dựng và kế hoạch lựa chọn nhà thầu dự án Trụ sở làm việc của Văn phòng Đoàn đại biểu Quốc hội và Hội đồng nhân dân tỉnh;

Căn cứ Quyết định số 1329/QĐ-UBND ngày 24/04/2023 của UBND tỉnh Bình Định về việc phê duyệt điều chỉnh, bổ sung dự án đầu tư xây dựng dự án Trụ sở làm việc của Văn phòng Đoàn đại biểu Quốc hội và Hội đồng nhân dân tỉnh;

Theo đề nghị của Văn phòng Đoàn đại biểu Quốc hội và Hội đồng nhân dân tỉnh tại Tờ trình số 22/TTr-VP ngày 25/7/2023 và Báo cáo thẩm định của Sở Kế hoạch và Đầu tư số 616/BC-SKHĐT ngày 31/7/2023.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt điều chỉnh, bổ sung Kế hoạch lựa chọn nhà thầu công trình Trụ sở làm việc của Văn phòng Đoàn đại biểu Quốc hội và Hội đồng nhân dân tỉnh với những nội dung chi tiết theo Phụ lục đính kèm Quyết định này.

Điều 2. Văn phòng Đoàn đại biểu Quốc hội và Hội đồng nhân dân tỉnh chịu trách nhiệm tổ chức lựa chọn nhà thầu theo kế hoạch lựa chọn nhà thầu được duyệt đảm bảo tuân thủ các quy định hiện hành của Nhà nước.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký và điều chỉnh, bổ sung Quyết định số 2537/QĐ-UBND ngày 11/8/2022 của UBND tỉnh.

Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Chánh Văn phòng Đoàn đại biểu Quốc hội và Hội đồng nhân dân tỉnh, Giám đốc các Sở: Kế hoạch và Đầu tư, Xây dựng, Giám đốc Kho bạc Nhà nước tỉnh và Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- Chủ tịch UBND tỉnh;
- PCT UBND tỉnh N.T.C.Hoàng;
- CVP, PVPKT;
- Lưu: VT, K14.

Chữ

**KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH**



Nguyễn Tự Công Hoàng

PHỤ LỤC KẾ HOẠCH LỰA CHỌN NHÀ THẦU ĐIỀU CHỈNH, BỔ SUNG
Dự án: Trụ sở làm việc của Văn phòng Đoàn đại biểu Quốc hội và Hội đồng nhân dân tỉnh

(Kèm theo Quyết định số: /QĐ-UBND ngày / /2023 của UBND tỉnh)

TT	Nội dung KHLCNT được duyệt tại Quyết định số 2537/QĐ-UBND ngày 11/8/2022 của UBND tỉnh							Nội dung KHLCNT điều chỉnh, bổ sung						
	Tên gói thầu	Giá gói thầu (1.000 đồng)	Hình thức lựa chọn nhà thầu	Phương thức lựa chọn nhà thầu	Thời gian bắt đầu lựa chọn nhà thầu	Loại hợp đồng	Thời gian thực hiện hợp đồng	Tên gói thầu	Giá gói thầu (1.000 đồng)	Hình thức lựa chọn nhà thầu	Phương thức lựa chọn nhà thầu	Thời gian bắt đầu lựa chọn nhà thầu	Loại hợp đồng	Thời gian thực hiện hợp đồng
1	Tư vấn giám sát tháo dỡ các hạng mục công trình hiện trạng	23.618	Chỉ định thầu	Thương thảo hợp đồng	Quý III/2022	Trọn gói	30 ngày	Tư vấn giám sát tháo dỡ và thi công xây dựng, lắp đặt thiết bị công trình	1.548.983	Đấu thầu rộng rãi qua mạng	Một giai đoạn hai túi hồ sơ	Tháng 8/2023	Trọn gói	Theo thời gian thi công
2	Tư vấn giám sát thi công xây dựng, lắp đặt thiết bị công trình	1.218.265	Đấu thầu rộng rãi qua mạng	Một giai đoạn hai túi hồ sơ	Quý III/2022	Trọn gói	Theo thời gian thi công							

TT	Nội dung KHLCNT được duyệt tại Quyết định số 2537/QĐ-UBND ngày 11/8/2022 của UBND tỉnh							Nội dung KHLCNT điều chỉnh, bổ sung						
	Tên gói thầu	Giá gói thầu (1.000 đồng)	Hình thức lựa chọn nhà thầu	Phương thức lựa chọn nhà thầu	Thời gian bắt đầu lựa chọn nhà thầu	Loại hợp đồng	Thời gian thực hiện hợp đồng	Tên gói thầu	Giá gói thầu (1.000 đồng)	Hình thức lựa chọn nhà thầu	Phương thức lựa chọn nhà thầu	Thời gian bắt đầu lựa chọn nhà thầu	Loại hợp đồng	Thời gian thực hiện hợp đồng
3	Toàn bộ khối lượng tháo dỡ các hạng mục công trình hiện trạng	856.245	Chỉ định thầu	Thương thảo hợp đồng	Quý IV/ 2022	Trọn gói	30 ngày	Toàn bộ khối lượng tháo dỡ và thi công xây dựng và lắp đặt thiết bị công trình	87.021.909 (Trong đó: - Chi phí tháo dỡ công trình hiện trạng: 240.229 - Chi phí xây dựng: 62.520.495 - Chi phí thiết bị: 20.117.285 - Chi phí dự phòng 5%: 4.143.900)	Đấu thầu rộng rãi qua mạng	Một giai đoạn hai túi hồ sơ	Tháng 8/2023	Theo đơn giá cố định	480 ngày
4	Toàn bộ khối lượng thi công xây dựng và lắp đặt thiết bị công trình	67.848.155 (Trong đó: - Chi phí xây dựng: 44.745.442 - Chi phí thiết bị: 19.871.848 - Chi phí dự phòng 5%: 3.230.865)	Đấu thầu rộng rãi qua mạng	Một giai đoạn hai túi hồ sơ	Quý IV/ 2022	Theo đơn giá cố định	450 ngày							

TT	Nội dung KHLCNT được duyệt tại Quyết định số 2537/QĐ-UBND ngày 11/8/2022 của UBND tỉnh							Nội dung KHLCNT điều chỉnh, bổ sung						
	Tên gói thầu	Giá gói thầu (1.000 đồng)	Hình thức lựa chọn nhà thầu	Phương thức lựa chọn nhà thầu	Thời gian bắt đầu lựa chọn nhà thầu	Loại hợp đồng	Thời gian thực hiện hợp đồng	Tên gói thầu	Giá gói thầu (1.000 đồng)	Hình thức lựa chọn nhà thầu	Phương thức lựa chọn nhà thầu	Thời gian bắt đầu lựa chọn nhà thầu	Loại hợp đồng	Thời gian thực hiện hợp đồng
5	Bảo hiểm công trình xây dựng	36.481	Chi định thầu	Thương thảo hợp đồng	Quý IV/2022	Trọn gói	450 ngày	Bảo hiểm công trình xây dựng	69.036	Chi định thầu	Thương thảo hợp đồng	Tháng 8/2023	Trọn gói	Theo thời gian thi công
Tổng giá trị các gói thầu điều chỉnh, bổ sung: 88.639.928.000 đồng (Tám mươi tám tỷ, sáu trăm ba mươi chín triệu, chín trăm hai mươi tám nghìn đồng)														