

**ỦY BAN NHÂN DÂN  
TỈNH BÌNH ĐỊNH**

Số: 5577/UBND-KT

Về việc giải quyết các tồn tại vướng mắc trong công tác giải phóng mặt bằng và tái định cư dự án đường ven biển tỉnh Bình Định, đoạn từ Cát Tiến - Diêm Vân.

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc**

Bình Định, ngày 07 tháng 8 năm 2023

Kính gửi:

- Sở Tài nguyên và Môi trường;
- Sở Xây dựng;
- Ban QLDA Giao thông tỉnh;
- UBND huyện Tuy Phước.

Theo báo cáo của Ban QLDA Giao thông tỉnh tại Văn bản số 2003/BC-BQLGT ngày 31/7/2023 về các tồn tại vướng mắc trong công tác giải phóng mặt bằng và tái định cư Dự án đường ven biển tỉnh Bình Định, đoạn từ Cát Tiến - Diêm Vân, Chủ tịch UBND tỉnh có ý kiến như sau:

1. Đối với hộ ông Phan Đức Thu, thôn Quảng Vân, xã Phước Thuận; hộ ông Mai Văn Hùng, số nhà 99/1 Hai Bà Trưng, thành phố Quy Nhơn; hộ bà Lê Thị Thu Hương, số nhà 12 Nguyễn Trân, P. Lý Thường Kiệt, TP. Quy Nhơn; 03 hộ ở xã Phước Sơn gồm: Nguyễn Đức Văn, Nguyễn Đình Dậy, Đào Văn Bá và hộ ông Nguyễn Bá Tánh, xóm 9, thôn Xuân Phương, xã Phước Sơn: thống nhất với nội dung đề xuất giải quyết tồn tại vướng mắc của Ban QLDA Giao thông tỉnh tại Văn bản nêu trên. Yêu cầu Ban QLDA Giao thông tỉnh chủ trì, phối hợp với UBND huyện Tuy Phước và các đơn vị có liên quan triển khai thực hiện hiệu quả các nội dung theo đề xuất để giải quyết dứt điểm các vướng mắc, sớm hoàn thành công tác bồi thường giải phóng mặt bằng đáp ứng yêu cầu tiến độ thi công dự án.

2. Giao Sở Tài nguyên và Môi trường chủ trì, phối hợp với Sở Xây dựng, Ban QLDA Giao thông tỉnh, UBND huyện Tuy Phước và các đơn vị có liên quan kiểm tra, đề xuất việc bồi thường, hỗ trợ nhà nuôi Yến của hộ bà Hồ Thị Thanh Nga, xóm 10, thôn Lộc Thượng xã Phước Sơn; báo cáo UBND tỉnh trước ngày 15/8/2023.

3. Yêu cầu Ban QLDA Giao thông tỉnh:

- Khẩn trương phối hợp hoàn thiện toàn bộ các phương án bồi thường, hỗ trợ còn lại của Khu cải táng thôn Liêm Thuận, xã Phước Thuận; báo cáo Hội đồng bồi thường giải phóng mặt bằng dự án trước ngày 20/8/2023.

- Khẩn trương liên hệ để chi trả tiền bồi thường cho hộ đồng sở hữu (Ngô Văn Hùng, Ngô Văn Mai, Ngô Văn Bình, Ngô Văn Minh, Ngô Văn Thành, Ngô Văn Công), đồng thời, vận động hộ dân sớm bàn giao mặt bằng đáp ứng yêu cầu tiến độ thi công dự án; trường hợp hộ chưa thống nhất cử người nhận tiền thì xem xét gửi vào tài khoản Kho bạc Nhà nước chờ chi trả theo quy định. Hoàn thành trước ngày 15/8/2023.

Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị có liên quan phối hợp triển khai thực hiện./

**Nơi nhận:**

- Như trên;
- CT UBND tỉnh;
- PCT Nguyễn Tự Công Hoàng;
- CVP, PVP TD;
- TCT của CT UBND tỉnh;
- Lưu VT, K19.

**KT. CHỦ TỊCH  
PHÓ CHỦ TỊCH**



**Nguyễn Tự Công Hoàng**