

**ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH BÌNH ĐỊNH**

Số: 6118 /UBND-VX

Về việc đề nghị cắt giảm kế hoạch đầu tư công vốn nước ngoài nguồn ngân sách trung ương cấp phát năm 2022 được kéo dài thời gian bố trí vốn, thời gian thực hiện và giải ngân sang năm 2023

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

Bình Định, ngày 24 tháng 08 năm 2023

Kính gửi:

- Bộ Kế hoạch và Đầu tư;
- Bộ Tài chính.

Thực hiện chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại Văn bản số 733/TTg-QHQT ngày 09/8/2023 về báo cáo kết quả giải ngân đầu tư công vốn nước ngoài năm 2022 và 6 tháng đầu năm 2023; trên cơ sở đánh giá tình hình giải ngân 7 tháng, ước thực hiện 9 tháng và cả năm 2023 và đề xuất của Sở Y tế tại Văn bản số 3028/SYT-KHTC ngày 18/8/2023 và của Sở Kế hoạch và Đầu tư tại Văn bản số 2268/SKHĐT-TH ngày 22/8/2023; UBND tỉnh Bình Định kính báo cáo Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Bộ Tài chính về việc đề nghị cắt giảm kế hoạch đầu tư công vốn nước ngoài nguồn ngân sách trung ương cấp phát năm 2022 được kéo dài thời gian bố trí vốn, thời gian thực hiện và giải ngân sang năm 2023 (theo thông báo tại Công văn số 3394/BKHĐT-TH ngày 05/5/2023 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư), cụ thể như sau:

Đơn vị tính: Triệu đồng

Danh mục dự án	Kế hoạch năm 2022 được phép kéo dài sang năm 2023	Đề xuất cắt giảm	Kế hoạch năm 2022 được phép kéo dài sang năm 2023 sau khi cắt giảm
Cung cấp trang thiết bị y tế cho Trung tâm Y tế thành phố Quy Nhơn	62.573	- 62.573	0

Nguyên nhân cụ thể đề nghị cắt giảm vốn của Dự án:

- Trong thời gian qua, do vướng mắc về cơ chế, chính sách mua sắm trang thiết bị y tế trong nước và các quy định của Nhà tài trợ nước ngoài (Hàn Quốc), nên Sở Y tế Bình Định (Chủ Dự án) không thể thực hiện được việc lựa chọn, xây dựng giá, lập dự toán mua sắm trang thiết bị y tế. Vì vậy, Chủ Dự án chưa thể hoàn thành khối lượng Dự án theo tiến độ đặt ra.

- Ngày 22/5/2023, UBND tỉnh Bình Định đã báo cáo Bộ Tài chính theo Tờ trình số 56/TTr-UBND về việc đề nghị gia hạn Thỏa thuận vay của dự án “Cung cấp trang thiết bị y tế cho Trung tâm Y tế thành phố Quy Nhơn”, sử dụng vốn vay ưu đãi của Chính phủ Hàn Quốc; theo đó **tỉnh đề nghị được điều chỉnh thời gian thực hiện dự án: Đến ngày 31/12/2025**. Hiện nay, UBND tỉnh Bình Định đang phối hợp với Bộ Tài chính làm rõ các nội dung liên quan đến việc gia hạn các mốc thời gian của Thỏa thuận vay Dự án (*UBND tỉnh đã có Văn bản giải trình số 5042/UBND-VX ngày 19/7/2023 gửi Bộ Tài chính*).

- Do đến thời điểm hiện nay, các mốc thời gian của Thỏa thuận vay Dự án vẫn chưa được cơ quan có thẩm quyền phê duyệt, nên Chủ Dự án không có khả năng thực hiện, giải ngân được kế hoạch vốn nước ngoài năm 2022 đã được cho phép kéo dài sang năm 2023 để tiếp tục thanh toán là 62.573 triệu đồng. Đồng thời, dự báo từ nay đến hết ngày 31/12/2023, Dự án vẫn không có khả năng hoàn thành khối lượng để thanh toán kế hoạch vốn được giao.

UBND tỉnh Bình Định kính báo cáo Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Bộ Tài chính xem xét, tổng hợp theo quy định./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- CT, các PCT UBND tỉnh;
- Các Sở: KH&ĐT, TC, YT;
- CVP, PVP Lê Huy Vũ;
- Lưu: VT, K17, K1, K15.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH



Nguyễn Tự Công Hoàng