

THÔNG BÁO

**Ý kiến kết luận của Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Tự Công Hoàng
tại cuộc họp Hội đồng bồi thường, giải phóng mặt bằng và tái định cư
dự án Đường ven biển, đoạn Cát Tiến - Diêm Vân.**

Ngày 05/9/2023, tại trụ sở UBND tỉnh, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Tự Công Hoàng đã chủ trì cuộc họp Hội đồng bồi thường, giải phóng mặt bằng và tái định cư dự án Đường ven biển, đoạn Cát Tiến - Diêm Vân. Thành phần dự họp gồm: Thành viên Hội đồng bồi thường, giải phóng mặt bằng và tái định cư dự án, UBND các huyện Tuy Phước và các đơn vị có liên quan. Sau khi nghe báo cáo của Ban QLDA Giao thông tỉnh và ý kiến tham gia của các đại biểu dự họp, Phó Chủ tịch UBND tỉnh kết luận như sau:

1. Giao Ban QLDA Giao thông tỉnh khẩn trương tập trung giải quyết dứt điểm các vướng mắc còn lại để sớm hoàn thành công tác giải phóng mặt bằng, triển khai thi công đáp ứng yêu cầu tiến độ dự án Đường ven biển, đoạn Cát Tiến - Diêm Vân; đồng thời, khẩn trương tập trung triển khai thực hiện các nhiệm vụ như sau:

- Chủ động phối hợp với các địa phương, đơn vị có liên quan để kịp thời giải quyết các vấn đề vướng mắc theo thẩm quyền; nhất là tập trung giải quyết dứt điểm vướng mắc đối với 11 hộ tại khu cải táng Phước Thuận để đảm bảo tiến độ dự án; trường hợp vượt quá thẩm quyền báo cáo đề xuất UBND tỉnh xem xét chỉ đạo thực hiện.

- Chỉ đạo đơn vị thi công tập trung đầy đủ nhân lực, thiết bị thi công tuyển chính, các khu tái định cư, khu cải táng đáp ứng yêu cầu tiến độ, chất lượng công trình theo quy định.

- Phối hợp với UBND huyện Tuy Phước, các xã có liên quan tổ chức đối thoại, tuyên truyền vận động đối với các trường hợp chưa chịu nhận tiền bồi thường, hỗ trợ và giao trả mặt bằng; đồng thời, phối hợp rà soát, củng cố hồ sơ, thủ tục để phục vụ cho việc lập và triển khai công tác cưỡng chế (*hoặc bảo vệ thi công*) đáp ứng yêu cầu tiến độ dự án.

- Phối hợp với Ban QLDA Nông nghiệp và PTNT tỉnh tập trung giải quyết dứt điểm vướng mắc đối với 01 hộ còn lại để sớm bàn giao mặt bằng tổ chức thi công dự án.

2. Giao UBND huyện Tuy Phước tăng cường công tác tuyên truyền vận động các hộ dân chấp hành theo phương án bồi thường, hỗ trợ giải phóng mặt bằng được cấp thẩm quyền phê duyệt, sớm bàn giao mặt bằng sạch để triển khai thi công đáp ứng yêu cầu tiến độ dự án; trường hợp các hộ dân cố tình không chấp hành thì củng cố hồ sơ, thủ tục để tổ chức cưỡng chế (*hoặc bảo vệ thi công*), hoàn thành trước ngày 30/9/2023.

3. Đối với các dự án khác do Ban QLDA Giao thông tỉnh làm chủ đầu tư:

a. Giao Ban QLDA Giao thông tỉnh:

- Chủ trì, phối hợp với các địa phương, đơn vị có liên quan kiểm tra, rà soát toàn bộ các tồn tại, vướng mắc của các dự án do Ban thực hiện, chủ động phối hợp làm việc với các sở, ngành có liên quan để giải quyết theo thẩm quyền; trường hợp vượt quá thẩm quyền báo cáo, đề xuất UBND tỉnh xem xét, chỉ đạo thực hiện trước ngày 15/9/2023; đồng thời, kiểm tra, rà soát kinh phí bồi thường, giải phóng mặt bằng để đảm bảo ưu tiên bố trí đầy đủ kinh phí chi trả bồi thường, giải phóng mặt bằng.

- Kiểm tra, rà soát toàn bộ tiến độ thi công của từng nhà thầu theo từng gói thầu, tổng hợp báo cáo cụ thể tình hình triển khai thi công của từng đơn vị, đánh giá tiến độ thực tế của nhà thầu so với kế hoạch tiến độ được duyệt; đối với các nhà thầu chậm tiến độ kéo dài theo các báo cáo hàng tuần thì khẩn trương đề xuất thay thế nhà thầu, điều chuyển khối lượng để đảm bảo tiến độ dự án; đồng thời, rà soát toàn bộ các nguồn vật liệu (*đất, cát*) cung cấp phục vụ công trình, đánh giá khả năng đáp ứng nhu cầu thi công công trình, đề xuất cụ thể phương án xử lý đối với các dự án thiếu vật liệu xây dựng; báo cáo đề xuất UBND tỉnh xem xét chỉ đạo thực hiện trước ngày 20/9/2023.

- Phối hợp với các địa phương làm việc cụ thể đối với từng trường hợp vướng mắc, nếu cần thiết thì đề xuất giao Thanh tra tỉnh kiểm tra giải quyết khiếu nại trước khi thực hiện cưỡng chế thu hồi đất.

b. Yêu cầu các địa phương, đơn vị có liên quan chủ động phối hợp với Ban QLDA Giao thông tỉnh giải quyết các vướng mắc trong công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng; đồng thời tổng hợp báo cáo, đề xuất giải quyết các vướng mắc vượt quá thẩm quyền.

UBND tỉnh thông báo đề các cơ quan, đơn vị có liên quan biết, phối hợp triển khai thực hiện./.

Nơi nhận:

- Thành phần dự họp;
- CT UBND tỉnh;
- PCT Nguyễn Tự Công Hoàng;
- Thanh tra tỉnh;
- Ban GPMB tỉnh;
- UBND các huyện: TS, PC, PM;
- UBND các thị xã: AN, HN;
- Ban QLDA NN và PTNT tỉnh;
- CVP, PVP TD;
- Lưu: VT, Ban TCD, K19.

TL.CHỦ TỊCH
KT. CHÁNH VĂN PHÒNG
PHÓ CHÁNH VĂN PHÒNG



Trần Trọng Triêm