

**ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH BÌNH ĐỊNH**

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc**

Số: 6561/UBND-KT

Bình Định, ngày 11 tháng 9 năm 2023

Về việc triển khai thực hiện Kết luận của Thủ tướng Chính phủ tại phiên họp lần thứ 7 Ban Chỉ đạo Nhà nước các công trình, dự án quan trọng quốc gia, trọng điểm ngành giao thông vận tải.

Kính gửi:

- Sở Giao thông vận tải;
- Sở Tài nguyên và Môi trường;
- Sở Xây dựng;
- Sở Nông nghiệp và PTNT;
- UBND các huyện Hoài Ân, Phù Mỹ, Phù Cát, Tây Sơn, Tuy Phước;
- UBND các thị xã An Nhơn, Hoài Nhơn;
- UBND thành phố Quy Nhơn.

Thực hiện Văn bản số 368/TB-VPCP ngày 08/9/2023 của Văn phòng Chính phủ thông báo Kết luận của Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính - Trưởng Ban Chỉ đạo tại phiên họp lần thứ 7 ban Chỉ đạo Nhà nước các công trình, dự án quan trọng quốc gia, trọng điểm ngành giao thông vận tải, Chủ tịch UBND tỉnh có ý kiến như sau:

1. Kết luận của Thủ tướng Chính phủ đã nêu rõ, công tác giải phóng mặt bằng là công việc rất khó khăn, phức tạp, là điểm nghẽn, nút thắt trong đầu tư xây dựng kết cấu hạ tầng giao thông; đặc biệt là phần công việc, diện tích giải phóng mặt bằng liên quan đến đất ở, di dời hạ tầng kỹ thuật, mồ mả... Do vậy, các địa phương cần tập trung phát huy kết quả đã đạt được, tiếp tục huy động cả hệ thống chính trị, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc, các tổ chức đoàn thể xã hội, tôn giáo... cùng chung tay vào cuộc và nỗ lực thực hiện; đồng thời, triển khai thực hiện các nhiệm vụ cụ thể như sau:

- Cấp ủy tại địa phương phải trực tiếp trao đổi với người dân để nắm bắt tâm tư, nguyện vọng đề xuất giải pháp hợp tình, hợp lý đúng quy định pháp luật, không để phát sinh mất an ninh trật tự.

- Các địa phương rà soát kỹ lưỡng trình tự, thủ tục xác định chi phí đền bù giải phóng mặt bằng, không ban hành đơn giá bồi thường, hệ số điều chỉnh giá đất thiếu cơ sở làm tăng chi phí GPMB bất hợp lý, không phù hợp với khung chính sách đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt và quy định của pháp luật.

- Các địa phương giải quyết dứt điểm công tác GPMB theo đúng các mốc tiến độ yêu cầu của Chính phủ, trong đó tập trung vào việc xây dựng các khu tái định cư, ổn định cuộc sống người dân; phối hợp chặt chẽ với Chủ đầu tư các công trình hạ tầng kỹ thuật hoàn thành việc di dời đáp ứng yêu cầu tiến độ dự án.

- Các địa phương khẩn trương phối hợp hoàn thành hồ sơ chuyển mục đích sử dụng rừng đối với dự án cao tốc Bắc - Nam phía Đông giai đoạn 2021 – 2025; phân đấu hoàn thành bàn giao toàn bộ mặt bằng trong quý III năm 2023.

2. Giao Sở Giao thông vận tải chủ động phối hợp với Chủ đầu tư đơn đốc việc điều chỉnh, bổ sung kinh phí bồi thường, hỗ trợ giải phóng mặt bằng và tái định cư dự án để các địa phương kịp thời chi trả theo phương án bồi thường giải phóng mặt bằng được duyệt; trường hợp vượt quá thẩm quyền kịp thời báo cáo đề xuất UBND tỉnh xem xét chỉ đạo thực hiện.

3. Giao Sở Tài nguyên và Môi trường:

- Chủ trì, phối hợp với các đơn vị có liên quan thực hiện các bước trình tự, thủ tục khai thác vật liệu xây dựng đảm bảo công khai minh bạch, chống tiêu cực, tham nhũng, lợi ích nhóm; đồng thời, rà soát lại các vấn đề liên quan đến việc cấp mỏ vật liệu, đảm bảo thực hiện theo đúng chỉ đạo, Nghị quyết của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, báo cáo đề xuất UBND tỉnh xem xét chỉ đạo thực hiện.

- Nâng cao vai trò, trách nhiệm của Tổ công tác đề chủ động giải quyết các vướng mắc liên quan đến dự án (*công trình trọng điểm quốc gia*) như: giải phóng mặt bằng, mặt bằng thi công, vật liệu xây dựng, di dời hạ tầng kỹ thuật, hỗ trợ nhà thầu trong quá trình thi công.

- Phối hợp hướng dẫn, hỗ trợ các nhà thầu thi công hoàn thiện các hồ sơ, thủ tục khai thác mỏ vật liệu phục vụ dự án, bảo đảm nhà thầu có thể triển khai được các mỏ vật liệu đã hoàn thành Bản đăng ký khai thác, để có thể khai thác vật liệu phục vụ dự án trong tháng 9/2023.

- Phối hợp liên hệ với các đơn vị chức năng của Bộ Tài nguyên và Môi trường để kịp thời tham mưu đề xuất cho UBND tỉnh về việc triển khai thủ tục về cấp mỏ, chuyển mục đích sử dụng đất rừng, đất lúa... phục vụ giải phóng mặt bằng phục vụ dự án Đường bộ cao tốc Bắc - Nam.

4. Giao Sở Xây dựng chủ trì, phối hợp với các đơn vị có liên quan đề xuất lập quy hoạch, triển khai quy hoạch gắn liền với với tuyến cao tốc, để khai thác quỹ đất hiệu quả phát triển khu công nghiệp, khu đô thị, dân cư mới... tận dụng tối đa cơ hội để phát triển kinh tế - xã hội; đồng thời, ban hành thông báo giá, ban hành chỉ số giá bảo đảm phù hợp, bám sát với thực tế thị trường.

5. Các địa phương có liên quan khẩn trương thành lập các Tổ công tác (*theo nội dung chỉ đạo của UBND tỉnh tại Văn bản số 6388/UBND-KT ngày 05/9/2023 của UBND tỉnh*) để làm việc, thỏa thuận với các chủ sở hữu về giá chuyển nhượng, thuê đất các mỏ vật liệu.

6. Giao Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn phối hợp liên hệ với các đơn vị chức năng của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn kịp thời tham mưu đề xuất cho UBND tỉnh về việc nộp tiền trồng rừng thay thế vào Quỹ bảo vệ và phát triển rừng Trung ương để hoàn thiện hồ sơ, thủ tục chuyển đổi mục đích sử dụng rừng.

7. Các Sở, ngành có liên quan tích cực phối hợp, hỗ trợ triển khai thực hiện song song các hồ sơ, thủ tục có liên quan của dự án theo lĩnh vực quản lý

ngành; chủ động hướng dẫn các nhà thầu hoàn thiện các thủ tục đất đai đảm bảo đủ điều kiện khai thác đáp ứng yêu cầu tiến độ dự án.

Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị có liên quan phối hợp triển khai thực hiện./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- CT UBND tỉnh;
- PCT Nguyễn Tự Công Hoàng;
- CVP, PVP TD;
- TCT của CT UBND tỉnh;
- Lưu VT, K4, K14, K13, K19.

**KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH**



Nguyễn Tự Công Hoàng