

**ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH BÌNH ĐỊNH**

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc**

Số: 6889/UBND-KT

Bình Định, ngày 20 tháng 9 năm 2023

Về việc giải quyết các tồn tại, vướng mắc trong công tác giải phóng mặt bằng thi công dự án Tăng cường kết nối giao thông khu vực Tây Nguyên (Quốc lộ 19), vốn vay WB, qua địa bàn huyện Tây Sơn.

Kính gửi:

- Sở Giao thông vận tải;
- UBND huyện Tây Sơn;
- Ban QLDA 2.

Thực hiện Công điện số 37/CD-BGTVT ngày 19/9/2023 của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải về việc giải quyết dứt điểm các tồn tại, vướng mắc trong công tác giải phóng mặt bằng và gia hạn thời gian cấp phép khai thác một số mỏ vật liệu đất đắp phục vụ thi công dự án Tăng cường kết nối giao thông khu vực Tây Nguyên (Quốc lộ 19), vốn vay WB, Chủ tịch UBND tỉnh có ý kiến như sau:

Giao UBND huyện Tây Sơn chỉ đạo các đơn vị có liên quan phối hợp chặt chẽ với Ban QLDA 2 tập trung giải quyết các vướng mắc, đẩy nhanh công tác bồi thường giải phóng mặt bằng đối với 02 vị trí hạ tầng kỹ thuật (*trụ điện*) tại đoạn Km50+00 - Km54+00 và Km64+800 (*đèo An Khê*) để đảm bảo tiến độ thi công cầu Ba La và cầu Bầu Sen; đồng thời, khẩn trương phối hợp tuyên truyền, vận động 04 hộ dân (*đoạn Km52+00 - Km53+00*) chấp hành phương án bồi thường giải phóng mặt bằng được duyệt, sớm nhận tiền bồi thường, hỗ trợ và bàn giao mặt bằng để tổ chức thi công bê tông nhựa mặt đường, đường gom khu vực cầu Ba La và đường công vụ phục vụ thi công cầu Ba La đáp ứng yêu cầu tiến độ dự án; hoàn thành trước **ngày 10/10/2023**.

Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị có liên quan phối hợp triển khai thực hiện./

Nơi nhận:

- Như trên;
- CT UBND tỉnh;
- PCT Nguyễn Tự Công Hoàng;
- CVP, PVP TD;
- TCT của CT UBND tỉnh;
- Lưu VT, K19.

**KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH**



Nguyễn Tự Công Hoàng