

**ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH BÌNH ĐỊNH**

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc**

Số: 6911 /UBND-KT
V/v đẩy nhanh tiến độ thi công
và giải ngân vốn đầu tư công dự
án Môi trường bền vững các
thành phố Duyên hải - Tiểu dự
án thành phố Quy Nhơn

Bình Định, ngày 21 tháng 09 năm 2023

Kính gửi:

- Các Sở: Xây dựng, Kế hoạch và Đầu tư,
Tài chính, Tài nguyên và Môi trường;
- Ban QLDA Dân dụng và Công nghiệp tỉnh.
- UBND thành phố Quy Nhơn.

UBND tỉnh nhận được Báo cáo số 92/BC-BQLDA ngày 09/9/2023 của Ban Quản lý dự án Dân dụng và Công nghiệp tỉnh về tình hình thực hiện nhiệm vụ liên quan đến dự án Môi trường bền vững các thành phố Duyên hải - Tiểu dự án thành phố Quy Nhơn, Chủ tịch UBND tỉnh có ý kiến như sau:

1. Yêu cầu Ban QLDA Dân dụng và Công nghiệp tỉnh:

- Tập trung đôn đốc, đẩy nhanh tiến độ triển khai các gói thầu thi công, gồm: Gói thầu QN-1.7 (*Xây dựng mở rộng, nâng công suất Nhà máy xử lý nước thải Nhơn Bình lên 28.000 m³/ngày.đêm*), gói thầu QN-1.9: (*Tuyến cống mạng cấp 3, các trạm bơm và các tuyến cống áp lực*) và các gói thầu tư vấn, gồm: Hợp đồng QN-4.6 (*Tư vấn IEC*), Hợp đồng QN-4.27 (*Tư vấn kiểm toán quyết toán dự án hoàn thành*); Hợp đồng QN-1.28 (*Kiểm toán độc lập giai đoạn 2*), đảm bảo hoàn thành theo kế hoạch, tiến độ đã đề ra. Khẩn trương rà soát, hoàn thiện hồ sơ, thủ tục và giải ngân vốn đầu tư công đối với các gói thầu, hợp đồng, khối lượng công tác đã thực hiện hoàn thành theo quy định, đảm bảo giải ngân 100% kế hoạch vốn đã phân bổ theo tiến độ được giao;

- Đối với gói thầu QN-1.8 (*Xây dựng mở rộng khu chôn lấp chất thải rắn Long Mỹ*): Đẩy nhanh tiến độ thực hiện hoàn thành các thủ tục nghiệm thu, bàn giao công trình cho đơn vị quản lý, sử dụng theo quy định;

- Đối với Hợp đồng QN-1.22 (*Tư vấn giám sát xây dựng cho các hạng mục còn lại của dự án*): Ban QLDA chủ động làm việc với đơn vị tư vấn để xử lý, giải quyết các nội dung có liên quan và thực hiện việc thanh lý hợp đồng theo đúng quy định.

- Đối với gói thầu QN-4.12 (*Tư vấn đánh giá dự án và Báo cáo hoàn thành dự án*): Đẩy nhanh tiến độ thực hiện các thủ tục lựa chọn nhà thầu, sớm ký kết hợp đồng để triển khai thực hiện theo quy định.

- Chuẩn bị đầy đủ, chu đáo các nội dung, tài liệu phục vụ làm việc với Đoàn công tác của Ngân hàng Thế giới tại chuyến giám sát hỗ trợ thực hiện lần thứ 12, vào ngày 29/9/2023 đã được UBND tỉnh chỉ đạo tại Văn bản số 6501/UBND-KT ngày 08/9/2023.

2. Các sở, ngành có liên quan nêu trên theo chức năng, nhiệm vụ được giao tăng cường phối hợp, hướng dẫn, hỗ trợ Ban QLDA Dân dụng và Công nghiệp tỉnh triển khai dự án; kịp thời giải quyết các khó khăn, vướng mắc theo thẩm quyền; nội dung nào vượt thẩm quyền thì tham mưu đề xuất, báo cáo UBND tỉnh để xem xét, xử lý.

Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị liên quan phối hợp triển khai thực hiện./

Nơi nhận:

- Như trên;
- Chủ tịch UBND tỉnh;
- PCT UBND tỉnh N.T.C.Hoàng;
- CVP, PVPKT;
- Lưu: VT, K14.

Chữ

**KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH**



Nguyễn Tự Công Hoàng