

**ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH BÌNH ĐỊNH**

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc**

Số: 7012/UBND-KT

Bình Định, ngày 25 tháng 9 năm 2023

Về việc triển khai thực hiện kết luận của đồng chí Hồ Quốc Dũng, Ủy viên BCH Trung ương đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh về tiến độ triển khai các công trình trọng điểm trên địa bàn tỉnh.

Kính gửi:

- Sở Giao thông vận tải;
- Sở Xây dựng;
- Sở Tài nguyên và Môi trường;
- Sở Kế hoạch và Đầu tư;
- Sở Tài chính;
- Công an tỉnh;
- Các Ban QLDA tỉnh: Giao thông, Nông nghiệp và PTNT, Dân dụng và Công nghiệp;
- Ban GPMB tỉnh;
- UBND các huyện, thị xã, thành phố;
- Ban QLDA 2, 85.

Thực hiện Văn bản số 1108-TB/TU ngày 18/9/2023 của Tỉnh ủy về việc thông báo kết luận của đồng chí Hồ Quốc Dũng, Ủy viên BCH Trung ương đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh về tiến độ triển khai các công trình trọng điểm trên địa bàn tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh có ý kiến chỉ đạo như sau:

1. Giao Sở Giao thông vận tải chủ trì, phối hợp với các đơn vị, địa phương có liên quan rà soát, tổng hợp báo cáo đề xuất UBND tỉnh tiếp tục kiến nghị các Bộ, ngành Trung ương giải quyết các vướng mắc tồn tại phát sinh trong quá trình triển khai dự án đường bộ cao tốc Bắc - Nam vượt quá thẩm quyền giải quyết của địa phương; báo cáo UBND tỉnh trước ngày 05/10/2023.

2. Giao Sở Tài nguyên và Môi trường:

- Chủ trì, phối hợp với Ban QLDA 2, 85 và các địa phương, đơn vị có liên quan kiểm tra, rà soát thống nhất đề xuất UBND tỉnh giải quyết cho các hộ dân bị ảnh hưởng giải phóng mặt bằng theo hướng cho phép thu hồi, bồi thường phần diện tích đất ở, nhà ở nằm ngoài phạm vi mốc giải phóng mặt bằng nhưng thuộc phạm vi hành lang an toàn giao thông của tuyến đường bộ cao tốc Bắc - Nam (*riêng đối với phần đất nông nghiệp còn lại trước mắt vận động người dân tiếp tục sản xuất trong thời gian chờ ý kiến của Trung ương*)

- Chủ động phối hợp với các sở, ngành, địa phương, đơn vị có liên quan nắm bắt, dự báo nhu cầu sử dụng vật liệu đất, cát phục vụ thi công các công trình trọng điểm, kịp thời đề xuất giải quyết, đảm bảo không để thiếu vật liệu thi công; đồng thời, tăng cường công tác quản lý việc khai thác mỏ vật liệu, kịp thời

xử lý nghiêm các hành vi vi phạm theo quy định pháp luật, trường hợp vượt quá thẩm quyền báo cáo đề xuất UBND tỉnh xem xét chỉ đạo thực hiện; Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường phải chịu trách nhiệm trước Chủ tịch UBND tỉnh nếu để xảy ra việc thiếu vật liệu đất, cát làm ảnh hưởng đến tiến độ các dự án.

3. Giao các địa phương có liên quan rà soát các phương án bồi thường, tái định cư người dân bị ảnh hưởng bởi các công trình trọng điểm trên địa bàn tỉnh, đảm bảo nguyên tắc cuộc sống tại nơi ở mới phải tốt hơn hoặc bằng nơi ở cũ và phù hợp với khả năng, điều kiện của người dân. Trong đó tính toán, bố trí hợp lý các khu tái định cư đảm bảo giá đất tái định cư không cao hơn quá nhiều so với giá đất phần diện tích bị thu hồi do giải phóng mặt bằng.

4. Giao Sở Xây dựng chủ trì, phối hợp với các đơn vị có liên quan theo dõi sát tình hình, diễn biến thị trường xây dựng, kịp thời cập nhật, công bố giá vật liệu xây dựng trên địa bàn đảm bảo đầy đủ, chuẩn xác theo quy định của pháp luật.

5. Giao Ban Giải phóng mặt bằng chủ trì, phối hợp với các sở, ngành, địa phương có liên quan xây dựng quy chế phối hợp triển khai thực hiện công tác bồi thường giải phóng mặt bằng và tái định cư; trong đó, yêu cầu nêu rõ quy định chế tài xử lý trách nhiệm các cá nhân, tổ chức có liên quan nếu không thực hiện theo quy chế; báo cáo đề xuất UBND tỉnh trước ngày 20/10/2023.

6. Giao Công an tỉnh chủ trì, phối hợp tổ chức làm việc với các Ban Quản lý dự án của tỉnh, UBND các huyện, thị xã, thành phố, các Chủ đầu tư và các đơn vị có liên quan kiểm tra, rà soát, thống nhất nhiệm vụ, trách nhiệm của ngành Công an trong quá trình thực hiện cưỡng chế đối với các trường hợp đã ban hành Quyết định thu hồi đất, Quyết định phê duyệt phương án bồi thường, hỗ trợ, tái định cư trước đây (*không ban hành cùng ngày*), đề xuất giải pháp khả thi, hiệu quả nhằm tháo gỡ các tồn tại, vướng mắc; báo cáo UBND tỉnh trước ngày 20/10/2023.

7. Các Chủ đầu tư, Ban Quản lý dự án của tỉnh tăng cường công tác kiểm tra, giám sát hiện trường, đôn đốc các nhà thầu thi công đảm bảo yêu cầu tiến độ, chất lượng xây dựng công trình; kiên quyết xử lý, thay thế các nhà thầu yếu kém theo đúng quy định, đặc biệt là các dự án trọng điểm của tỉnh. Đồng thời, tập trung giải ngân vốn đầu tư công năm 2023 đạt mục tiêu đề ra.

8. Giao Sở Kế hoạch và Đầu tư chủ trì, phối hợp với các sở, ngành, đơn vị, địa phương có liên quan rà soát, đề xuất điều chuyển vốn giữa các dự án chậm giải ngân sang các dự án có khả năng giải ngân tốt hơn, có nhu cầu bổ sung vốn để thực hiện theo quy định, chỉ được chuyển đổi trong trường hợp bất khả kháng; báo cáo UBND tỉnh xem xét chỉ đạo thực hiện trước ngày 20/10/2023.

9. Giao Sở Tài chính căn cứ tình hình thu tiền sử dụng đất năm 2023, báo cáo đề xuất UBND tỉnh phương án phân bổ vốn hợp lý, có thứ tự ưu tiên theo đúng nguyên tắc, không để xảy ra tiêu cực, trong đó ưu tiên hàng đầu là phân bổ vốn để thanh toán cho công tác giải phóng mặt bằng, tái định cư và những công trình, dự án cấp bách, trọng điểm của tỉnh.

Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị có liên quan phối hợp triển khai thực hiện./

Nơi nhận:

- Như trên;
- CT và các PCT UBND tỉnh;
- LĐVP UBND tỉnh, CV;
- TCT của CT UBND tỉnh;
- Lưu VT, K19.

**KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH**



Nguyễn Tự Công Hoàng