

Số: /TB-UBND

Bình Định, ngày tháng năm 2023

THÔNG BÁO

Ý kiến kết luận của đồng chí Nguyễn Tuấn Thanh, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh, Trưởng ban Ban Chỉ đạo các chương trình mục tiêu quốc gia tỉnh giai đoạn 2021 – 2025 tại cuộc họp nghe báo cáo tiến độ thực hiện, giải ngân các Chương trình MTQG 09 tháng và nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm quý IV năm 2023

Ngày 27/9/2023, tại Trụ sở UBND tỉnh, đồng chí Nguyễn Tuấn Thanh – Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh, Trưởng ban Ban Chỉ đạo các chương trình mục tiêu quốc gia tỉnh giai đoạn 2021 – 2025 đã chủ trì cuộc họp nghe báo cáo tiến độ thực hiện, giải ngân các Chương trình mục tiêu quốc gia (*Chương trình MTQG*) 09 tháng và nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm quý IV năm 2023. Tham dự cuộc họp có đại diện lãnh đạo các Sở, ban, ngành: Kế hoạch và Đầu tư, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Lao động – Thương binh và Xã hội, Xây dựng, Tài nguyên và Môi trường, Tài chính, Giao thông vận tải, Công Thương, Thông tin và Truyền thông, Y tế, Giáo dục và Đào tạo, Văn hóa và Thể thao, Du lịch, Văn phòng UBND tỉnh, Ban Dân tộc tỉnh, Kho bạc Nhà nước tỉnh, Liên minh Hợp tác xã tỉnh; Hội Liên hiệp phụ nữ tỉnh, Hội Nông dân tỉnh, Tỉnh đoàn; Chi nhánh Ngân hàng Chính sách xã hội tỉnh; UBND huyện, thị xã, thành phố.

Sau khi nghe Sở Kế hoạch và Đầu tư (*cơ quan Thường trực Ban Chỉ đạo*) báo cáo tình hình thực hiện và giải ngân các Chương trình MTQG trên địa bàn tỉnh 09 tháng và nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm quý IV năm 2023, ý kiến tham gia của các cơ quan, đơn vị, địa phương tham dự cuộc họp, đồng chí Nguyễn Tuấn Thanh – Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh, Trưởng ban Ban Chỉ đạo các chương trình mục tiêu quốc gia tỉnh giai đoạn 2021 – 2025 kết luận như sau:

1. Yêu cầu các Sở, ban, ngành, cơ quan, đơn vị liên quan, UBND các huyện, thị xã, thành phố, các chủ đầu tư phải dành thời gian, tập trung triển khai quyết liệt các nhiệm vụ trọng tâm liên quan đến các Chương trình MTQG đã được UBND tỉnh chỉ đạo, đôn đốc tại nhiều Văn bản trước đây, trong đó tổ chức đẩy nhanh tiến độ thực hiện cụ thể từng chương trình, dự án, tiểu dự án, ưu tiên cao nhất là giải ngân nguồn vốn ngân sách Trung ương và ngân sách Tỉnh đối ứng (*bao gồm vốn đầu tư và sự nghiệp*) theo kế hoạch vốn năm 2022 kéo dài và năm 2023. Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị, địa phương chịu trách nhiệm trước Chủ tịch UBND tỉnh và trước Trưởng ban Ban Chỉ đạo các Chương trình MTQG tỉnh nếu không đảm bảo tỷ lệ giải ngân các nguồn vốn theo kế hoạch đề ra; đồng

thời, xem đây là một trong những tiêu chí đánh giá, xếp loại đơn vị, thủ trưởng đơn vị trong năm 2023.

2. Để phân đấu hoàn thành tỷ lệ giải ngân theo kế hoạch, từ nay đến cuối năm 2023, yêu cầu các cơ quan, đơn vị, địa phương thụ hưởng các Chương trình MTQG, định kỳ sáng thứ 5 hàng tuần xây dựng báo cáo ngắn gọn kết quả tiến độ thực hiện, giải ngân từng công trình, dự án, tiểu dự án, nhiệm vụ được giao liên quan đến các Chương trình MTQG, gửi về Sở Kế hoạch và Đầu tư, Văn phòng UBND tỉnh để tổng hợp, báo cáo UBND tỉnh (*trong buổi sáng thứ 6*) theo dõi, chỉ đạo.

3. Các cơ quan, đơn vị, địa phương thụ hưởng các Chương trình MTQG:

- Khẩn trương xây dựng Bảng cam kết thực hiện và giải ngân các Chương trình MTQG của cơ quan, đơn vị, địa phương mình; Kế hoạch chi tiết, tiến độ thực hiện từng dự án, tiểu dự án thành phần, các công trình, dự án được giao năm 2023, báo cáo UBND tỉnh (qua Văn phòng UBND tỉnh) **trước ngày 05/10/2023** để theo dõi, chỉ đạo.

- Rà soát, chủ động cập nhật các quy định, chính sách, các Văn bản hướng dẫn mới của Bộ, ngành Trung ương (*kể cả nghiên cứu, vận dụng các chính sách phù hợp với tình hình thực tế địa phương*) để tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, đảm bảo tiến độ thực hiện các dự án, tiểu dự án thành phần, nhất là các nội dung dự án, tiểu dự án liên quan đến các vấn đề an sinh xã hội, tạo việc làm, giải quyết sinh kế cho người dân, sản xuất nông nghiệp theo chuỗi giá trị,...; đảm bảo giải ngân hết các nguồn vốn đã giao trong kế hoạch; trường hợp cần thiết (sau khi rà soát kỹ) báo cáo, đề xuất điều chuyển vốn, gửi Sở Kế hoạch và Đầu tư tổng hợp, báo cáo UBND tỉnh.

4. UBND các huyện, thị xã, thành phố và các chủ đầu tư cần quyết liệt trong chỉ đạo, đôn đốc đẩy nhanh tiến độ thực hiện và giải ngân vốn đầu tư các Chương trình MTQG. Trong đó, đối với các công trình, dự án dự kiến hoàn thành năm 2023: Tập trung tối đa nguồn lực, thời gian đôn đốc nhà thầu đẩy nhanh tiến độ thực hiện, tổ chức nghiệm thu, thanh toán và giải ngân vốn đầu tư công ngay khi có khối lượng; đối với các dự án khởi công mới: Đẩy nhanh tiến độ thực hiện công tác chuẩn bị đầu tư, rút ngắn thời gian lập, thẩm định, phê duyệt dự án, công tác bồi thường, hỗ trợ và tái định cư giải phóng mặt bằng, đảm bảo dự án được triển khai đúng tiến độ; thường xuyên rà soát, kịp thời báo cáo, đề xuất giải quyết những khó khăn, vướng mắc để các cấp có thẩm quyền tháo gỡ ngay.

Lãnh đạo các địa phương phải nêu cao tinh thần “*làm gương, kỷ cương, trọng tâm, bút phá*”, làm việc cụ thể, thực chất, chủ động đến cơ sở, cấp xã nắm bắt tình hình triển khai từng nội dung, chương trình, dự án, để kịp thời chỉ đạo, đôn đốc, hướng dẫn, tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, giúp các địa phương cơ sở

triển khai kịp thời, hiệu quả các Chương trình MTQG, góp phần nâng cao tỷ lệ giải ngân vốn thuộc các Chương trình trên địa bàn.

5. Các Tổ công tác được thành lập theo Quyết định số 1062/QĐ-UBND ngày 06/04/2023 của Ban Chỉ đạo các Chương trình mục tiêu quốc gia tỉnh, tiếp tục triển khai Chương trình kiểm tra, giám sát; trong đó, phải cử cán bộ, công chức có năng lực để bám sát từng địa bàn, địa phương; tập trung kiểm tra công tác xây dựng và triển khai Kế hoạch thực hiện các Chương trình MTQG trên địa bàn năm 2023, giai đoạn 2024 – 2025; giám sát việc thực hiện các giải pháp cụ thể để giải ngân các nguồn vốn các Chương trình; hướng dẫn để tháo gỡ khó khăn, vướng mắc từng chương trình, dự án cụ thể; trường hợp vượt quá thẩm quyền, kịp thời tham mưu đề xuất gửi Sở Kế hoạch và Đầu tư để tổng hợp báo cáo, đề xuất UBND tỉnh.

6. Sở Kế hoạch và Đầu tư làm đầu mối chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị, địa phương khẩn trương rà soát, tham mưu đề xuất UBND tỉnh xem xét, quyết định điều chuyển vốn giữa các công trình, dự án thuộc các Chương trình MTQG, đảm bảo sử dụng hiệu quả các nguồn vốn, giải ngân kế hoạch vốn các Chương trình MTQG năm 2022 kéo dài và vốn năm 2023. Đồng thời, tiếp tục tổng hợp các kiến nghị, đề xuất từ các cơ quan chủ chương trình, báo cáo UBND tỉnh và cấp có thẩm quyền xem xét, có ý kiến chỉ đạo trong quá trình tổ chức thực hiện các Chương trình MTQG trên địa bàn tỉnh.

UBND tỉnh thông báo các nội dung nêu trên để các cơ quan, đơn vị có liên quan phối hợp triển khai thực hiện./.

Nơi nhận:

- CT, các PCT UBND tỉnh;
- Các đơn vị dự họp;
- LĐ VP UBND tỉnh;
- Lưu: VT, K3, K19, K20.

**TL. CHỦ TỊCH
CHÁNH VĂN PHÒNG**

Lê Ngọc An