

**12UỶ BAN NHÂN DÂN
TỈNH BÌNH ĐỊNH**

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc**

Số: 7370/UBND-KT

Bình Định, ngày 09 tháng 10 năm 2023

Về việc tập trung giải quyết vướng mắc, đẩy nhanh công tác bồi thường giải phóng mặt bằng các dự án giao thông trọng điểm của tỉnh.

Kính gửi:

- Ban QLDA Giao thông tỉnh;
- UBND các huyện Phù Mỹ, Phù Cát, Tây Sơn;
- UBND thị xã An Nhơn, Hoài Nhơn.

Theo các báo cáo hàng Tuần của Ban QLDA Giao thông tỉnh về tình hình triển khai các dự án giao thông trọng điểm trên địa bàn tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh có ý kiến chỉ đạo như sau:

Qua kết quả báo cáo trong nhiều Tuần, công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng các dự án giao thông trọng điểm trên địa bàn tỉnh còn tồn tại nhiều vấn đề vướng mắc không được xử lý triệt để. Các địa phương đã không nghiêm túc thực hiện các nội dung cam kết về tiến độ giải phóng mặt bằng và các nội dung chỉ đạo của Lãnh đạo UBND tỉnh tại Văn bản số 6189/UBND-KT ngày 28/8/2023, các Thông báo số 351/TB-UBND ngày 20/9/2023 và 334/TB-UBND ngày 10/9/2023. Để chấn chỉnh tình trạng này, yêu cầu các địa phương có liên quan khẩn trương kiểm tra, rà soát triển khai thực hiện đầy đủ các nội dung chỉ đạo tại các Văn bản nêu trên; đồng thời, xây dựng kế hoạch cụ thể giải quyết dứt điểm các vấn đề tồn tại, vướng mắc trong công tác bồi thường giải phóng mặt bằng và cam kết rõ thời gian hoàn thành giải quyết các tồn tại nêu trên; báo cáo UBND tỉnh trước ngày 15/10/2023.

Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị có liên quan phối hợp triển khai thực hiện./. 

Nơi nhận:

- Như trên;
- CT UBND tỉnh;
- PCT Nguyễn Tự Công Hoàng;
- Các Sở GTVT, XD, TNMT;
- CVP, PVP TD;
- TCT của CT UBND tỉnh;
- Lưu VT, K19. 

**KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH**




Nguyễn Tự Công Hoàng