

QUYẾT ĐỊNH

Về việc phê duyệt quyết toán dự án hoàn thành
Công trình: Đầu tư xây dựng cầu vào trụ sở mới Trung tâm
đăng kiểm phương tiện thủy, bộ Bình Định.

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015 và Luật sửa đổi bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức Chính quyền địa phương ngày 22/11/2019;

Căn cứ Nghị định số 99/2021/NĐ-CP ngày 11/11/2021 của Chính phủ quy định về quản lý, thanh toán, quyết toán dự án sử dụng vốn đầu tư công;

Căn cứ Thông tư số 96/2021/TT-BTC ngày 11/11/2021 của Bộ Tài chính Quy định về hệ thống mẫu biểu sử dụng trong công tác quyết toán;

Căn cứ Thông tư số 10/2020/TT-BTC ngày 20/02/2020 của Bộ trưởng Bộ Tài chính Quy định về quyết toán dự án hoàn thành thuộc nguồn vốn Nhà nước;

Căn cứ Thông báo số 378/TB-KV III ngày 07/9/2022 của Kiểm toán Nhà nước khu vực III;

Theo đề nghị của Sở Tài chính tại Tờ trình số 473/TTr-STC ngày 11/10/2023.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt quyết toán dự án hoàn thành, với nội dung chính như sau:

- Tên công trình: Đầu tư xây dựng cầu vào trụ sở mới Trung tâm Đăng kiểm phương tiện thủy, bộ Bình Định.

- Chủ đầu tư: Ban QLDA Giao thông tỉnh.

- Địa điểm xây dựng: Phường Trần Quang Diệu, thành phố Quy Nhơn.

- Thời gian khởi công - hoàn thành: Từ ngày 26/3/2021 đến ngày 12/4/2023.

- Cấp quyết định đầu tư: UBND tỉnh Bình Định.

Điều 2. Kết quả đầu tư

1. Chi phí đầu tư

Đơn vị tính: đồng.

TT	Nội dung	Dự toán được duyệt	Giá trị quyết toán
Tổng số		27.625.748.000	26.279.681.000
I	Xây dựng	24.909.800.000	24.336.402.000

II	Quản lý dự án	520.081.000	520.081.000
III	Tư vấn đầu tư xây dựng	1.365.415.000	1.160.597.000
1	Khảo sát; Lập báo cáo nghiên cứu khả thi	242.715.000	215.141.000
2	Lập nhiệm vụ khảo sát bước lập báo cáo nghiên cứu khả thi	2.884.000	0
3	Giám sát khảo sát bước lập báo cáo nghiên cứu khả thi	3.558.000	0
4	Khảo sát; Lập thiết kế bản vẽ thi công-dự toán	375.894.000	335.318.000
5	Lập nhiệm vụ khảo sát bước lập thiết kế bản vẽ thi công-dự toán	2.494.000	0
6	Giám sát khảo sát bước lập thiết kế bản vẽ thi công-dự toán	3.224.000	0
7	Thẩm tra thiết kế bản vẽ thi công-dự toán	66.583.000	0
8	Lập hồ sơ mời thầu và đánh giá hồ sơ dự thầu xây dựng	46.013.000	46.012.000
9	Lập hồ sơ mời thầu và đánh giá hồ sơ dự thầu giám sát thi công	2.000.000	0
10	Giám sát thi công xây dựng	620.050.000	564.126.000
IV	Chi phí khác	714.555.000	262.601.000
1	Thẩm định báo cáo nghiên cứu khả thi	4.882.000	4.881.000
2	Thẩm định thiết kế bản vẽ thi công-dự toán	7.078.000	6.205.000
3	Bảo hiểm công trình	141.062.000	136.938.000
4	Thẩm định hồ sơ mời thầu và kết quả lựa chọn nhà thầu giám sát thi công	2.000.000	0
5	Thẩm định hồ sơ mời thầu và kết quả lựa chọn nhà thầu xây dựng	23.006.000	23.006.000
6	Phí đăng tải thông tin đấu thầu giám sát thi công	330.000	330.000
7	Phí đăng tải thông tin đấu thầu xây dựng	330.000	0
8	Chi phí hạ tầng trạm trộn	432.243.000	0
9	Kiểm tra công tác nghiệm thu	19.083.000	0
10	Chi phí thẩm tra, phê duyệt quyết toán	84.541.000	91.241.000
V	Dự phòng chi	115.897.000	0

2. Vốn đầu tư

Đơn vị tính: 1.000 đồng.

Nội dung	Dự toán được duyệt	Giá trị quyết toán	Thực hiện		
			Số vốn đã giải ngân	Số vốn còn được giải ngân	Số vốn phải thu hồi
Tổng số	27.625.748	26.279.681	26.188.440	91.241	0
Vốn ngân sách tỉnh			26.188.440		

3. Giá trị tài sản hình thành sau đầu tư

Đơn vị tính: 1.000 đồng.

Nội dung	Thuộc chủ đầu tư quản lý		Giao đơn vị khác quản lý	
	Giá trị thực tế	Giá trị quy đổi	Giá trị thực tế	Giá trị quy đổi
Tổng số			26.279.681	26.279.681
Tài sản dài hạn (tài sản cố định)			26.279.681	26.279.681
Tài sản ngắn hạn				

4. Chi phí đầu tư được phép không tính vào giá trị tài sản

- Chi phí thiệt hại do các nguyên nhân bất khả kháng: không
- Chi phí không tạo nên tài sản: không

5. Vật tư, thiết bị tồn đọng: Không.

Điều 3. Trách nhiệm của chủ đầu tư và các đơn vị liên quan.

1. Trách nhiệm của chủ đầu tư: Được phép tất toán nguồn và chi phí đầu tư công trình là: 26.279.681.000 đồng.

Đơn vị tính: đồng.

Nội dung	Số tiền	Ghi chú
Tổng số	26.279.681.000	
- Đã bố trí (Vốn ngân sách tỉnh)	26.188.440.000	
- Chưa bố trí	91.241.000	

- Tổng các khoản công nợ tính đến nộp báo cáo quyết toán (15/8/2023) là:
+ Tổng nợ phải thu: 0 đồng.

+ Tổng nợ phải trả: Chi phí khác (Chi phí thẩm tra, phê duyệt quyết toán):
91.241.000 đồng.

2. Trách nhiệm của đơn vị tiếp nhận tài sản: Được phép ghi tăng tài sản:

Đơn vị tính: đồng.

Tên đơn vị tiếp nhận tài sản	Tài sản dài hạn/cố định
UBND thành phố Quy Nhơn	26.279.681.000

Điều 4. Đơn vị tiếp nhận tài sản có trách nhiệm quản lý, sử dụng công trình theo đúng quy định hiện hành của Nhà nước. Căn cứ số liệu quyết toán được duyệt, các cơ quan liên quan cấp phát, thanh toán, hạch toán vốn đầu tư xây dựng cơ bản theo đúng quy định.

Điều 5. Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc các Sở: Tài chính, Giao thông vận tải, Giám đốc Kho bạc Nhà nước tỉnh, Chủ tịch UBND thành phố Quy Nhơn và Thủ trưởng các đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này kể từ ngày ký. 

Nơi nhận:

- Như điều 5;
- CT UBND tỉnh;
- PCT Nguyễn Tự Công Hoàng;
- PVP TD;
- Lưu: VT, K19. 

**KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH**




Nguyễn Tự Công Hoàng