

**ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH BÌNH ĐỊNH**

Số: 7856/UBND-KT

Về việc tập trung giải quyết các vướng mắc trong công tác giải phóng mặt bằng và tái định cư thực hiện dự án Đường bộ cao tốc Bắc - Nam phía Đông giai đoạn 2021 - 2025 qua địa bàn tỉnh.

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc**

Bình Định, ngày 23 tháng 10 năm 2023

Kính gửi:

- Sở Tài nguyên và Môi trường;
- Sở Giao thông vận tải;
- Ban Giải phóng mặt bằng tỉnh;
- UBND các huyện: Hoài Ân, Phù Mỹ, Phù Cát, Tây Sơn, Tuy Phước;
- UBND các thị xã An Nhơn, Hoài Nhơn;
- UBND thành phố Quy Nhơn;
- Ban QLDA 2, 85.

Để đảm bảo thực hiện công tác bồi thường giải phóng mặt bằng và tái định cư thực hiện dự án Đường bộ cao tốc Bắc - Nam phía Đông giai đoạn 2021 - 2025 qua địa bàn tỉnh, đáp ứng yêu cầu tiến độ thi công dự án, Chủ tịch UBND tỉnh có ý kiến chỉ đạo như sau:

1. Giao UBND các huyện, thị xã, thành phố có liên quan:

- Chủ trì, phối hợp với Chủ đầu tư, các cơ quan, đơn vị có liên quan khẩn trương rà soát, tổ chức làm việc, đối thoại với các trường hợp hộ dân chưa chấp hành phương án bồi thường giải phóng mặt bằng và tái định cư, nhằm giải quyết các khó khăn, vướng mắc một cách hiệu quả; đồng thời, củng cố hồ sơ, thủ tục để thực hiện kế hoạch cưỡng chế hoặc bảo vệ thi công kể từ sau ngày 30/10/2023.

- Tăng cường công tác tuyên truyền, vận động người dân chấp hành chủ trương, chính sách nhà nước, sớm nhận tiền bồi thường, hỗ trợ giải phóng mặt bằng, đất tái định cư và bàn giao mặt bằng thi công.

- Chỉ đạo các đơn vị có liên quan khẩn trương tập trung đẩy nhanh tiến độ thi công xây dựng hoàn thành các khu tái định cư; trong đó, UBND các huyện Hoài Ân, Phù Mỹ chỉ đạo tập trung thi công xây dựng các khu tái định cư bổ sung, mở rộng để đảm bảo bố trí tái định cư đáp ứng yêu cầu tiến độ dự án.


- Tập trung phê duyệt phương án bồi thường, hỗ trợ giải phóng mặt bằng và tái định cư dự án kể cả đối với phần khối lượng điều chỉnh bổ sung.

- Khẩn trương phối hợp với Ban QLDA 85, 2 và các nhà thầu thi công cao tốc trên địa bàn kiểm tra, xử lý triệt để các vị trí có khả năng không đảm bảo thoát nước, ngăn cản dòng chảy để tránh nguy cơ xảy ra ngập úng, sa bồi thủy phá trong mùa mưa năm 2023.

2. Yêu cầu Ban QLDA 85 khẩn trương phối hợp làm việc với các địa phương, kiểm tra, rà soát bố trí đầy đủ kinh phí cho các địa phương, đơn vị có liên quan để kịp thời chi trả tiền bồi thường giải phóng mặt bằng cho các tổ chức, cá nhân theo phương án được duyệt.

3. Yêu cầu Ban QLDA 2, 85 khẩn trương phối hợp làm việc với các địa phương có liên quan để kiểm tra, xử lý đảm bảo khơi thông dòng chảy, tránh ngập úng trong mùa mưa lũ năm 2023; trong đó, khẩn trương kiểm tra xử lý đảm bảo thoát nước đối với khu vực hồ Hóc Kỷ, cầu Kim Sơn, cầu An Lão, huyện Hoài Ân; khu vực thôn Hy Văn, xã Hoài Sơn, thị xã Hoài Nhơn.

4. Giao Ban Giải phóng mặt bằng tỉnh tập trung triển khai đẩy nhanh việc thi công di dời hạ tầng điện cao thế, kể cả trường hợp phát sinh bổ sung di dời thêm 03 trụ điện; đồng thời, phối hợp đôn đốc các đơn vị khẩn trương di dời cấp quang để đảm bảo tiến độ dự án.

Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị có liên quan khẩn trương phối hợp triển khai thực hiện. 

Nơi nhận:

- Như trên;
- CT UBND tỉnh;
- PCT Nguyễn Tự Công Hoàng;
- CVP, PVP TD;
- TCT của CT UBND tỉnh;
- Lưu VT, K19. 

**KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH**



Nguyễn Tự Công Hoàng